

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 광양만권경제자유구역 황금일반산업단지 개발계획 변경 고시

◇ 제·개정 이유

- 매립토사(토취장) 부족에 따른 해안부 매립지연으로 연약지반처리 및 안정화 기간이 필요함에 따라 사업기간 연장
- 정부의 데이터센터 지방분산 기조와 부합되며, 신산업인 데이터센터를 유치하기 위한 J62(컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 및 관리업), J63(정보서비스업) 업종코드가 필요하여 업종추가

◇ 주요내용

- 가. 시행기간 : (기정) 2010년 ~ 2023년 → (변경) 2010년 ~ 2025년
 - 매립토사(토취장) 부족에 따른 해안부 매립지연으로 연약지반처리 및 안정화 기간이 필요함에 따라 사업기간 연장
- 나. 총사업비 : (기정) 2,816억원 → (변경) 2,926억원(증 110억원)
 - 사업기간 변경에 따른 금융비용 등 증가분 반영
- 다. 산업유치계획(업종별 배치계획) : J62(컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 및 관리업), J63(정보서비스업) 업종코드 추가
 - 정부의 데이터센터 지방분산 기조와 부합되며, 데이터센터 유치를 위한 업종코드 추가 필요