

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 전원개발사업 실시계획 승인(변경)

◇ 제 · 개정 이유

- 당진화력-신서산 765kV 송전전로 이중고장에 대비하여 기존 전원개발사업 구역(당진화력발전소 1~10호기 건설사업) 內 변전설비(스위치야드)를 증설
· 보장하기 위해 전원개발사업 실시계획 변경

◇ 주요내용

가. 사업기간 연장 : '94.6월 ~ '25.5월 → '94.6월 ~ '25.12월

나. 사업시행자 변경 : 한국동서발전(주)(대표자 : 박일준 → 김영문)

다. 신규설비 : 765kV 변압기 3Bank, 800kV 차단기 7개, 362kV 차단기 8개

라. 면적 : (건축면적) 634,457m² → 635,099m²

(연면적) 854,393m² → 855,035m²