

전원개발사업 실시계획 변경신고 요약서

신청사업명	사 업 개 요			
음성천연가스 발전소 154kV 송전선로 건설사업	• 변경사유 - 주변 축사, 민가 등 민원(소음·진동)으로 인한 철탑 기초 시공방법 변경 [강관파일→마이크로 파일]에 따라 철탑 No.1 필요 부지면적 증가 - 지번 표기 오류로 인한 지번 변경 • 변경내용 1) 기초 시공방법 변경에 따른 철탑부지 면적 증가			
	변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
	사업기간	'21.12~'24.12(37개월)	'21.12~'24.12(37개월)	변경없음
	선로길이	3.191 km	3.191 km	변경없음
	철탑기수	7(개조 2기 포함)	7(개조 2기 포함)	변경없음
	사업 면적	철탑부지	4,956 m ²	5,145 m ² 189m ² 면적증가
		선하지	49,942 m ²	49,822 m ² 120m ² 면적감소
		계	54,898 m ²	54,967m ² 69m ² 면적증가
	2) 지번 표기 오류로 인한 지번 변경 - 음성읍 한별리 811-20번지 ⇒ 음성읍 한별리 811-29번지 [음성군청 공문(재난안전과-4676(2024.02.16.))]			