

신청사업명

사 업 개 요

□ 목 적

○ 창원시 신규 전력수요 및 공단내 부하증가로 인한 기설변전소 과부하 해소와 전력계통 보강

□ 위치 : 경상남도 창원시 성산구 천선동 일원

□ 승인이력 : 전촉승인('11.3), 변경승인('15.10/'17.9/'18.11/'20.4/'20.11)

□ 변경사유 : 용지확보 및 철탑부지 복구공사 기간을 고려 기간 확보

□ 변경개요

변경항목	변경 전	변경 후	비 고
사업기간	'11.02~'21.12(131개월)	'11.02~'22.12(143개월)	12개월 증가
선로길이	3.13km	좌 동	
철탑기수	8기(2기 이설)	좌 동	
사업 면적	철탑부지	4,712㎡	좌 동
	선하지	47,266㎡	좌 동
	계	51,978㎡	좌 동

□ 관련 자료

계통도


154kV 천선분기 송전선로 건설사업

붙임

경과지도(154kV 갈사분기 송전선로 건설공사)

붙임

경과지도(154kV 고령-구지 송전선로 건설공사)



붙임

경과지도(154kV 천선분기 송전선로 건설공사)

