

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 산업통상자원부 고시 제2020-103호 전원개발사업실시계획 변경 승인

◇ 제·개정 이유

- 전원개발사업구역 변경, 사업시행기간 연장

◇ 주요내용

① 전원개발사업구역 변경

- 포스코에너지(주) 요청에 따라 배수관로 부지의 사업구역 포함에 따른 전원개발사업 구역 변경
- 전기공급설비B 1~4호기 취배수시설 면적 3,636m² 증가

② 사업시행기간 연장

- 포스코에너지(주) 요청에 따라 사업시행기간을 '20년 7월까지 연장
(기존) '08년 5월 ~ '16년 12월 → (변경) '08년 5월 ~ '20년 7월