

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 전원개발사업(강릉안인 1,2호기 건설사업) 실시계획 변경

◇ 제·개정 이유

- 강릉안인 1,2호기 건설사업에 대한 전원개발사업 실시계획을 「전원개발 촉진법」 제5조 제2항의 규정에 의거 변경

◇ 주요내용

가. 사업 명칭 : 강릉안인 1,2호기 건설사업

나. 사업 시행자 : 강릉에코파워(주)

다. 사업 목적 : 국내 지속적인 경제성장과 국민생활 소득의 향상으로 전력 수요가 급증함으로써 원활한 전력공급의 필요성이 대두되고, '13년 제6차 전력수급기본계획에 강릉안인 1,2호기 건설사업을 반영하여 국가 전력 수급 안정에 기여

라. 사업 변경내용

- ① 사업시행기간 변경(2015. 11. ~ 2023. 12. → 2015. 11 ~ 2024. 12.)
 - 변경사유 : 건축물 공사 및 준공검사가 지연돼, 준공검사를 위한 사업 시행기간 연장 필요