

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

국립묘지시설사업(국립이천호국원확충사업) 실시계획 변경 고시

◇ 제 · 개정 이유

국립이천호국원 확충사업 시행을 위한 국립묘지시설사업 실시계획 변경 고시

◇ 주요내용(변경)

가. 사업의 면적

구 분		기정(m ²)	증감(m ²)	변경(m ²)	비 고
결 정		406,210	-	406,210	
시 행	1단계(금회)	113,359	11	113,370	■ 변경사유 : 일괄 시행
	2단계(향후)	11	△11	-	

나. 토지이용계획

구 분	시설명	기정								변경						비고
		면적(㎡)				구성비(%)				면적(㎡)			구성비(%)			
		계	기존	1단계	2단계	계	기존	1단계	2단계	계	기존	확충	계	기존	확충	
	총 계	406,210	292,840	113,359	11	100.0	100.0	100.0	100.0	406,210	292,840	113,370	100.0	100.0	100.0	
	시설합계	157,969	76,727	81,242	-	38.8	26.2	71.7	-	157,969	76,727	81,242	38.9	26.2	71.7	
시설 면적	기본시설	32,977	21,463	11,514	-	8.1	7.3	10.2	-	32,977	21,463	11,514	8.1	7.3	10.2	
	교양시설	17,926	8,571	9,355	-	4.4	2.9	8.3	-	17,926	8,571	9,355	4.5	2.9	8.3	
	편익관리시설	73,992	33,510	40,482	-	18.2	11.5	35.7	-	73,992	33,510	40,482	18.2	11.5	35.7	
	도로 및 광장	33,074	13,183	19,891	-	8.1	4.5	17.5	-	33,074	13,183	19,891	8.1	4.5	17.5	
녹지	소계	248,241	216,113	32,117	11	61.2	73.8	28.3	100.0	248,241	216,113	32,128	61.1	73.8	28.3	
	경관녹지	21,775	3,486	18,278	11	5.4	1.2	16.1	100.0	21,775	3,486	18,289	5.4	1.2	16.1	
	복원녹지	33,024	22,840	10,184	-	8.1	7.8	9.0	-	33,024	22,840	10,184	8.1	7.8	9.0	
	원형녹지	193,442	189,787	3,655	-	47.7	64.8	3.2	-	193,442	189,787	3,655	47.6	64.8	3.2	

다. 국립묘지시설사업의 착수예정일 및 준공예정일

- (당초) 실시계획 인가일 ~ 2023. 12. 31.
- (변경) 실시계획 인가일 ~ 2024. 12. 31.