

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 낙동강유역환경청고시 제2024-56 (울산공업용수도 노후관 개량사업(3차)(1회))

◇ 제 · 개 정 이 유

- 「한국수자원공사법」 제10조 및 같은 법 시행령 제15조의 규정에 따라 울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 실시계획 변경(1회) 승인

◇ 주요 변경내용

- (사업기간 연장) 사업계획 적정성 재검토 및 총사업비 조정 지연에 따른 공사발주 지연 및 극한기문에 따른 기존관로 사용기간 연장으로 공정 지연(증 2년)
 - (당초) 2017년 1월 ~ 2024년 12월
 - (변경) 2017년 1월 ~ 2026년 12월
- (총사업비 변경) 낙찰차액 반납에 따른 감액(6,137백만원 감액)
 - (당초) 97,858백만원(공사비 90,799 보상비 78 부대비6,981)
 - (변경) 91,721백만원(공사비 85,050 보상비 78 부대비6,593)