

기후에너지환경부 고시 제2025-47호
(2025. 12. 8.)

전원개발사업 실시계획 변경

- 중·저준위방사성폐기물처분시설 2단계 건설사업 -

2025. 12.

기후에너지환경부

●기 후에 너지 환경 부 고 시 제2025-47호

전원개발사업(중·저준위방사성폐기물처분시설 2단계) 실시계획 변경

산업통상자원부고시 제2016-144(2016.07.29.)호, 제2017-151(2017.11.06.)호, 제2019-141(2019.09.03.)호, 제2020-98(2020.06.24.)호, 제2021-175(2021.10.29.)호, 제2022-190(2022.11.18.)호, 제2024-164(2024.10.22.)호에 따라 승인한 중·저준위 방사성폐기물 처분시설 건설사업에 대한 전원개발사업실시계획을 전원개발촉진법 제5조 제2항 규정에 의거 실시계획 변경신고를 수리하여 다음과 같이 고시합니다.

2025년 12월 8일

기 후에 너지 환경 부 장 관

1. 사업의 명칭 : 중·저준위방사성폐기물처분시설 2단계 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국원자력환경공단 이사장 조성돈
경상북도 경주시 충효천길 19(서악동)

3. 사업의 목적

- 중·저준위방사성폐기물 처분시설을 적기에 건설하여 방사성폐기물을 안전하고 친환경적으로 관리하기 위함

4. 사업개요

- 가. 시설규모 : 12.5만 드럼(부지정지 25만 드럼 규모)
- 나. 처분방식 : 표층처분
- 다. 주요설비 : 처분고, 지하 점검로, 이동형크레인, 통제건물 등

5. 사업의 변경 내용

가. 사업시행 기간 변경

변 경 전	변 경 후	비 고
2016. 7. ~ 2025.12.(114개월)	2016. 7. ~ 2026.12.(126개월)	12개월 연장

나. 변경사유

- 2단계 처분시설 부대시설(처분시설 실증실험덤펀)의 공사기간을 반영한 사업일정 조정

다. 기타 변경사항 없음