

## ◎산업통상자원부고시 제2023-220호

재정경제부 고시 제2003-21호(2003.10.30.)로 지정하고, 지식경제부 고시 제2009-111호(2009.6.4.), 산업통상자원부 고시 제2013-10호(2013.4.25.), 전라남도 고시 제2015-129호(2015.5.14.), 전라남도 고시 제2016-93호(2016.3.24.), 산업통상자원부 고시 제2017-30호(2017.3.16.), 전라남도 고시 제2017-243호(2017.7.13.), 전라남도 고시 제2020-231호(2020.5.14.) 전라남도 고시 제2021-562호(2021.12.2.), 전라남도 고시 제2022-562호(2022.12.22.)호로 변경승인 고시한 광양만권경제자유구역 광양지구 황금일반산업단지 개발계획을 『경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법』 제7조의 규정에 따라 변경하고, 같은법 시행령 제3조에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2023년 11월 30일

산업통상자원부장관

### 광양만권경제자유구역 황금일반산업단지 개발계획 변경 고시

#### ◆ 변경사유

- 매립토사(토취장) 부족에 따른 해안부 매립지연으로 연약지반처리 및 안정화 기간이 필요함에 따라 사업기간 연장
- 정부의 데이터센터 지방분산 기조와 부합되며, 신산업인 데이터센터를 유치하기 위한 J62(컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 및 관리업), J63(정보서비스업) 업종코드가 필요하여 업종추가

#### ◆ 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 시행령 제3조에 따른 사항

##### 1. 경제자유구역의 명칭·위치 및 면적 : 변경없음

- 명칭 : 광양만권경제자유구역 황금일반산업단지
- 위치 : 전라남도 광양시 황금동 일원
- 면적 : 1,115,667.4m<sup>2</sup>

##### 2. 경제자유구역 지정(변경)의 필요성 : 변경없음

##### 3. 개발사업의 시행자 : 변경없음

3의2. 경제자유구역을 둘 이상의 개발사업지구로 분할하여 경제자유구역의 개발을 시행하는 경우에는 분할된 개발사업지구(이하 “단위개발사업지구”라 한다)의 명칭·위치·면적 : 변경없음

##### 4. 개발사업의 시행방법 : 변경

- 시행방법 : 민간개발방식(변경없음)
- 시행기간 : (기정) 2010년 ~ 2023년 → (변경) 2010년 ~ 2025년
- ※ 변경사유 : 매립토사(토취장) 부족에 따른 해안부 매립지연으로 연약지반처리 및 안정화 기간이 필요함에 따라 사업기간 연장

## 5. 재원조달방법 : 변경

### 가. 사업비 내역 : 변경

- 총사업비 : (기정) 2,816억원 → (변경) 2,926억원(증 110억원)
- － 국비(326억원), 민자(2,490억원 → 2,600억원)

(단위 :

억원)

| 구 분     | 총 사업비 |       |        | 비고                   |
|---------|-------|-------|--------|----------------------|
|         | 기 정   | 변 경   | 증 감    |                      |
| 합 계     | 2,816 | 2,926 |        |                      |
| 용지비     | 239   | 239   | －      | 용지매입비, 손실보상비, 용지제세 등 |
| 용지부담금   | 3     | 3     | －      | 산지복구수수료              |
| 조성비     | 2,318 | 2,318 | －      | 공사비, 감리비, 설계비 등      |
| 기반시설설치비 | 35    | 35    | －      | 하수도시설원인자부담금 등        |
| 기타비용    | 221   | 331   | 증) 110 | 직접인건비, 일반관리비, 금융비용 등 |

※ 변경사유 : 사업기간 변경에 따른 금융비용 등 증가분 반영

### 나. 연도별 투자계획 : 변경

(단위

: 억원)

| 구분       |    | 합계     | 2013<br>~<br>2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 비 고                          |
|----------|----|--------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
| 계        | 기정 | 2,816  | 16                | 31   | 332  | 258  | 288  | 358  | 542  | 208  | 405  | 378  | －    | －    |                              |
|          | 변경 | 2,926  | 16                | 31   | 332  | 258  | 288  | 358  | 542  | 171  | 439  | 168  | 185  | 138  |                              |
|          | 증감 | 증) 110 | －                 | －    | －    | －    | －    | －    | －    | 감37  | 증34  | 감210 | 증185 | 증138 |                              |
| 국비<br>지원 | 기정 | 326    | 6                 | －    | 66   | 78   | 34   | 28   | 86   | 3    | 7    | 18   | －    | －    |                              |
|          | 변경 | 326    | 6                 | －    | 66   | 78   | 34   | 28   | 86   | 3    | 5    | 8    | 12   | －    |                              |
|          | 증감 | －      | －                 | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | 감2   | 감10  | 증12  | －    |                              |
| 민간<br>투자 | 기정 | 2,490  | 10                | 31   | 266  | 180  | 254  | 330  | 456  | 205  | 398  | 360  | －    | －    | 타인자본,<br>자체자금,<br>분양대금<br>포함 |
|          | 변경 | 2,600  | 10                | 31   | 266  | 180  | 254  | 330  | 456  | 168  | 434  | 160  | 173  | 138  |                              |
|          | 증감 | 증) 110 | －                 | －    | －    | －    | －    | －    | －    | 감37  | 증36  | 감200 | 증173 | 증138 |                              |

※ 변경사유 : 사업기간 변경에 따른 금융비용 등 증가분 반영

### 다. 재원조달계획 : 변경

(단위: 억원)

| 구분  | 계     | 국비  | 민간투자  |
|-----|-------|-----|-------|
| 기 정 | 2,816 | 326 | 2,490 |
| 변 경 | 2,926 | 326 | 2,600 |
| 증 감 | 증)110 | －   | 증)110 |

※ 변경사유 : 사업기간 변경에 따른 금융비용 등 증가분 반영

## 6. 토지이용계획 : 변경없음

## 7. 주요 기반시설 계획 : 변경

가. 교통 : 변경

○ 도로(변경)

| 구분 | 구분 | 합계   |                  |                         | 1류   |        |          | 2류   |        |          | 3류   |                  |                         | 비고                 |
|----|----|------|------------------|-------------------------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|------------------|-------------------------|--------------------|
|    |    | 노선 수 | 연장 (m)           | 면적 (㎡)                  | 노선 수 | 연장 (m) | 면적 (㎡)   | 노선 수 | 연장 (m) | 면적 (㎡)   | 노선 수 | 연장 (m)           | 면적 (㎡)                  |                    |
| 합계 | 기정 | 21   | 8,673<br>(9,931) | 196,856<br>(232,080)    | 6    | 3,407  | 78,048   | 3    | 1,654  | 24,470   | 12   | 3,612<br>(4,870) | 85,160<br>(120,384)     | 단지 외<br>진입도로<br>포함 |
|    | 변경 | 21   | 8,643<br>(9,714) | 196,856<br>(227,181)    | 6    | 3,388  | 78,631.2 | 3    | 1,645  | 25,342.9 | 12   | 3,610<br>(4,681) | 92,641.4<br>(122,966.4) | 단지 외<br>진입도로<br>포함 |
| 광로 | 기정 | 1    | 240              | 11,280                  | -    | -      | -        | -    | -      | -        | 1    | 240              | 11,280                  |                    |
|    | 변경 | 1    | 240              | 15,477.7                | -    | -      | -        | -    | -      | -        | 1    | 240              | 15,477.7                |                    |
| 대로 | 기정 | 2    | 2,349<br>(3,607) | 67,438<br>(102,662)     | 1    | 238    | 8,330    | -    | -      | -        | 1    | 2,111<br>(3,369) | 59,108<br>(94,332)      | 단지 외<br>진입도로<br>포함 |
|    | 변경 | 2    | 2,356<br>(3,427) | 71,201.8<br>(101,526.8) | 1    | 245    | 8,819.8  | -    | -      | -        | 1    | 2,111<br>(3,182) | 62,382<br>(92,707)      | 단지 외<br>진입도로<br>포함 |
| 중로 | 기정 | 15   | 5,956            | 107,920                 | 5    | 3,169  | 69,718   | 2    | 1,586  | 23,790   | 8    | 1,201            | 14,412                  |                    |
|    | 변경 | 15   | 5,919            | 108,823.6               | 5    | 3,143  | 69,811.4 | 2    | 1,577  | 24,590.5 | 8    | 1,199            | 14,421.7                |                    |
| 소로 | 기정 | 3    | 128              | 1,040                   | -    | -      | -        | 1    | 68     | 680      | 2    | 60               | 360                     | -                  |
|    | 변경 | 3    | 128              | 1,112.4                 | -    | -      | -        | 1    | 68     | 752.4    | 2    | 60               | 360                     |                    |
| 기타 | 기정 |      |                  | 9,178                   |      |        |          |      |        |          |      |                  |                         | 가각 등               |
|    | 변경 |      |                  | 240.5                   |      |        |          |      |        |          |      |                  |                         | 가각 등               |

※ ( )는 구역 외 도로 포함

※ 변경사유 : 확정측량 결과에 따른 도로시설의 연장·면적 변경 반영

나. 용수공급계획 : 변경

| 구분 | 계획1일 최대급수량(㎥/일) |        |      |
|----|-----------------|--------|------|
|    | 계               | 공업용수   | 생활용수 |
| 기정 | 4,797           | 4,269  | 528  |
| 변경 | 5,297           | 4,769  | 528  |
| 증감 | 증) 500          | 증) 500 | -    |

※ 변경사유 : 유치업종추가(J62, J63) 변경에 따른 용수공급계획 변경

다. 하수처리계획 : 변경없음

라. 에너지 사용계획 : 변경

| 구분 | 전력설비용량<br>(산업+기타) 용지 | 열 사용량(산업)        |                | 열 사용량(지원)      | 비고 |
|----|----------------------|------------------|----------------|----------------|----|
|    |                      | 직접열              | 간접열            |                |    |
| 기정 | 50,298kVA            | 152,239Gcal/년    | 110,958Gcal/년  | 8,573Gcal/년    |    |
| 변경 | 122,028kVA           | 332,519Gcal/년    | 117,439Gcal/년  | 14,177Gcal/년   |    |
| 증감 | 증) 71,730kVA         | 증) 180,280Gcal/년 | 증) 6,481Gcal/년 | 증) 5,604Gcal/년 |    |

※ 변경사유 : 유치업종(J62, J63) 추가 변경에 따른 에너지사용량이 많은 업종 증가

마. 전력공급계획 : 변경없음

바. 정보통신망 구축 : 변경

| 구 분 | 계(회선) | 산업시설(회선) | 지원시설(회선) | 공중전화(회선) |
|-----|-------|----------|----------|----------|
| 기 정 | 384   | 323      | 54       | 7        |
| 변 경 | 433   | 364      | 61       | 8        |
| 증 감 | 증) 49 | 증) 41    | 증) 7     | 증) 1     |

※ 변경사유 : 유치업종(J62, J63) 추가 변경에 따른 통신계획 변경

아. 폐기물처리계획 : 변경없음

## 8. 인구수용 및 주거시설 조성계획 : 변경

가. 인구수용계획 : 변경

○ 계획유발인구 추정(변경)

| 구 분 | 합계(인)  | 산업시설종사자(인) | 지원시설종사자(인) |
|-----|--------|------------|------------|
| 기 정 | 3,547  | 3,378      | 169        |
| 변 경 | 3,359  | 3,199      | 160        |
| 증 감 | 감) 188 | 감) 179     | 감) 9       |

※ 변경사유 : 유치업종(J62, J63) 추가 변경에 따른 인구수용계획 변경

나. 주거시설 조성계획 : 변경없음

○ 기존 주변 시가지 및 배후단지에서 수용하는 것으로 계획

## 9. 교통처리계획 : 변경없음

## 10. 산업유치계획 : 변경

가. 기본방향 : 변경없음

나. 업종별 배치계획 : 변경

| 구 분                        |     | 유 치 업 종 |        |                          | 면 적(m <sup>2</sup> ) |     | 비고 |
|----------------------------|-----|---------|--------|--------------------------|----------------------|-----|----|
|                            |     | (기정)코드  | (변경)코드 | 업 종 명                    | 기정                   | 증·감 |    |
| 계                          |     | -       |        |                          | 687,707.8            | -   |    |
| 산<br>업<br>시<br>설<br>용<br>지 | 1구역 | C16     | C16    | 목재 및 나무제품                | 140,452              | -   |    |
|                            |     | C23     | C23    | 비금속 광물제품 제조업             |                      |     |    |
|                            |     | C24     | C24    | 1차금속                     |                      |     |    |
|                            |     | C25     | C25    | 금속가공제품                   |                      |     |    |
|                            |     | C28     | C28    | 전기장비                     |                      |     |    |
|                            |     | C29     | C29    | 기타기계 및 장비                |                      |     |    |
|                            |     | H52     | H52    | 창고 및 운송관련                |                      |     |    |
|                            |     | M70     | M70    | 연구개발업                    |                      |     |    |
|                            |     | -       | J62    | 컴퓨터프로그래밍,<br>시스템통합 및 관리업 |                      |     |    |
|                            |     | -       | J63    | 정보서비스업                   |                      |     |    |
|                            | 2구역 | C16     | C16    | 목재 및 나무제품                | 415,719.8            | -   |    |
|                            |     | C23     | C23    | 비금속 광물제품 제조업             |                      |     |    |
|                            |     | C24     | C24    | 1차금속                     |                      |     |    |
|                            |     | C25     | C25    | 금속가공제품                   |                      |     |    |
|                            |     | C28     | C28    | 전기장비                     |                      |     |    |
|                            |     | C29     | C29    | 기타기계 및 장비                |                      |     |    |
|                            |     | H52     | H52    | 창고 및 운송관련                |                      |     |    |
|                            | 3구역 | D35     | D35    | 전기, 가스, 증기 및<br>공기조절 공급업 | 131,536              | -   |    |

※ 변경사유 : 정부의 데이터센터 지방분산 기조와 부합되며, 데이터센터 유치를 위한 J62(컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 및 관리업), J63(정보서비스업) 업종코드 추가

11. 보건의료·교육·복지시설 설치계획 : 변경없음

12. 환경보전계획 : 변경없음

13. 외국인의 투자유치 및 정주를 위한 환경조성계획 : 변경없음

14. 외국인투자기업에 대한 전용용지의 공급에 관한 사항 : 변경없음

15. 개발이익의 재투자에 관한 사항 : 변경없음

16. 수용 또는 사용할 토지·건축물 또는 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세부 목록 : 변경없음

17. 문화시설·공원·녹지계획 : 변경없음

18. 도시경관계획 : 변경 (생략)

※ 변경사유 : 상위계획 변경에 따른 반영 (道 경관계획, 광양시 도시경관기본계획)

19. 존치하는 기존 건축물·공작물에 관한 계획 : 해당없음

20. 공동구 등 지하매설물 계획 : 해당없음

21. 주요 유치시설과 그 설치기준에 관한 사항 : 변경없음

22. 경제자유구역 개발에 필요한 주요 사회간접자본 등 기간 시설계획의 경제성 검토 : 해당 없음

23. 관련도서의 열람방법

- 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제4조 및 같은 법 시행령 제5조제2항에 따라 광양만권경제자유구역 황금일반산업단지 개발계획 변경과 관련된 도서는 광양만권경제자유구역청 산단조성과(061-760-5330)에서 열람할 수 있음.