

2023 새만금 제25회 세계스카우트잼버리 관련시설의 설치·이용 및 사후활용 등에 관한 계획(변경)승인

1. 사업의 기본방향 및 개요

가. 사업의 기본방향(변경)

- 5만명의 대규모 인원의 야영을 원활히 수용하고, 편안하게 생활할 수 있는 체류형 공간체계 구축 및 청소년의 눈높이에서 안전하고 이용이 편리한 시설 조성하고,
 - 글로벌 역량을 강화하고 교류와 만남, 소통을 원활히 할 수 있는 환경 조성
- 새만금 지역의 환경에 어울리고 자연 친화적인 시설 구축으로 ‘지속가능(Sustainability) 잼버리’를 실현하기 위함
- 사업기간 : 사업계획 고시일로부터 2023. 8. 31까지
 - 총사업비 : 39,032백만원(국비 19,516, 지방비 19,516) (변경)
 - 사업내용 : 직접관련시설(야영장, 전기·통신시설, 대집회장, 직소천과정활동장) 및 여건조성시설(상·하수도, 하수처리시설, 중앙보행로, 주차장 등) 설치 (변경)
 - 시행기관 : 2023 새만금 세계스카우트잼버리조직위원회, 전라북도

나. 행사 개요

- 행사명 : 2023 새만금 「제25회 세계스카우트잼버리」
- 행사기간 : 2023. 8. 1. ~ 8. 12.(12일간)
- 개최장소 : 전라북도 부안군 하서면 인근 새만금 사업구역 내
- 참가규모 : 170여개국 5만여명(국외 4만명, 국내 1만명)
- 행사주제 : Draw your Dream
- 주최 : 세계스카우트연맹(WOSM)/한국스카우트연맹(KSA)
- 주관 : 2023 새만금 세계스카우트잼버리조직위원회
- 행사내용 : 개·폐영식, 영내·외 과정활동, 문화교류·체험, 전시·공연행사 등

2. 세계잼버리와 관련된 부지조성 계획

가. 조성면적 : 8.84km²(1공구 3.68km², 2공구 5.16km²)

나. 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 5.

다. 사업비 : 1,817억원

라. 추진주체 : 농림축산식품부(위탁시행자 : 한국농어촌공사)

3. 세계잼버리 관련시설의 위치 및 면적

가. 위 치 : 전라북도 부안군 하서면 인근 새만금 사업구역 내
 나. 면 적

구 분		면 적(㎡)	비 고
계		8,845,000	
숙	영 지	3,575,942	
	서브 캠프 및 서브 캠프 지원 시설 (5 0 개 대 (T r o o p) 으 로 구 성)	3,524,348	25서브
	허브 캠프 지원 시설	25,250	5개소
	운영요원 편의 시설	26,344	1개소
	전기 시설 (발전 기 등)	-	
	통신 시설 (통신 주 , 무선 A P)	-	
	안개 분사 시설	-	
영 내 과 정 활 동 장		2,417,240	전시공간 포함
대 집 회 장 등		499,794	1개소
기 타 (주 차 장 , 도 로 , 배 수 로 , 녹 지 및 기 타)		2,352,024	

4. 세계잼버리 관련시설의 조성계획(변경)

○ 기 정
 (단위 : 억원)

구 분		사업비	사업기간	사업내용	비고
총 계		343			
직접 관련 시설	야영 시설	108			
	야영지 (대서브캠프허브캠프)	108	'20.12.~ '23.8.	야영시설 설치 및 철거 + 급수대·모바일화장실·샤워장 등	
	전기시설			태양광가로등, 옥외 발전기 등	
	통신시설			무선AP, 통신주 등	
	대집회장	30	'20.1.~ '23.5.	1개소(A=44,108㎡)	
여건 조성 시설	상수도	205	'18.4.~ '23.5.	상수관 26km	
	하수도			오수관 31km	
	하수처리시설			3개소	
	중앙보행로			딩굴터널	
	주차장			3개소	

○ 변경
(단위 : 억원)

구 분		사업비	사업기간	사업내용	비고
총 계		390			변경
직접 관련 시설	야영시설	119			변경
	야영지 (대서브캠프허브캠프)	119	'20.12.~ '23.8.	야영시설 설치 및 철거 + 급수대 모바일화장실사위장 등	
	전기시설			태양광가로등, 옥외 발전기 등	
	통신시설			무선AP, 통신주 등	
	대집회장	30	'20.1.~ '23.5.	1개소(A=44,108㎡)	
	직소천과정활동장	36	'20.3.~ '23.7.	탐방로 및 수변데크조성, 야영안전 교육센터 1식	변경
여건 조성 시설	상수도	205	'18.4.~ '23.5.	상수관 26km	
	하수도			오수관 31km	
	하수처리시설			3개소	
	중앙보행로			덩굴터널	
	주차장			3개소	

5. 총사업비, 연도별 투자계획 및 자원 조달계획

가. 연도별 투자계획(변경)

○ 기정
(단위 : 백만원)

구 분	내 용	합계	'20	'21	'22	'23
합 계		34,357	1,050	7,952	15,790	9,565
직접 시설	야영장 조성	10,815	50	2,900	3,648	4,217
	대집회장	3,000	-	1,500	1,500	-
여건 조성 시설	상수도 하수도 하수처리시설 중앙보행로 주차장	20,542	1,000	3,552	10,642	5,348

○ 변경

(단위 : 백만원)

구 분	내 용	합계	'20	'21	'22	'23
합 계		39,032	1,050	7,952	18,808	11,222
직접 시설	야영장 조성	11,853	50	2,900	3,648	5,255
	대집회장	3,000	-	1,500	1,500	-
	직소천 과정활동장	3,637			3,018	619
여건 조성 시설	상수도 하수도 하수처리시설 중앙보행로 주차장	20,542	1,000	3,552	10,642	5,348

나. 재원조달계획(변경)

○ 기정

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	'20년	'21년	'22년	'23년
합 계	34,357	1,050	7,952	15,790	9,565
국 비	17,179	1,000	3,976	7,895	4,308
지방비	17,178	50	3,976	7,895	5,257

○ 변경

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	'20년	'21년	'22년	'23년
합 계	39,032	1,050	7,952	18,808	11,222
국 비	19,516	1,000	3,976	9,404	5,136
지방비	19,516	50	3,976	9,404	6,086

6. 세계잼버리 관련시설의 사후 활용 방안(변경)

○ 대집회장 : 대규모 행사 및 청소년수련시설로 활용

- 대집회장 부지는 각종 지역 행사 및 축제, 청소년들의 교육·문화 행사에 활용

시 설 명	시 설 내 역	사업시행	사후활용 기관
대집회장	조경, 전기통신, 부대시설 등	전라북도	전라북도*

* 잼버리 이후 활용기관인 전라북도에서 운영비 자체예산 확보

○ 직소천과정활동장 : 스카우트·청소년 및 가족 휴양 활동공간으로 활용(변경추가)

- 직소천 과정활동장은 각종 지역 행사, 가족휴양 활동 등 관광객 유치에 위한 시설로 활용

시 설 명	시 설 내 역	사업시행	사후활용 기관
직소천 과정활동장	탐방로, 수상과정활동장 등	부안군	부안군*

* 잼버리 이후 활용기관인 부안군에서 운영비 자체예산 확보