

국립여성사박물관 건립공사 기본계획 고시

1. 건설공사의 목표
- 국립여성사박물관 건립을 통해 여성의 역사를 체계적으로 발굴·재조명하고 양성평등의식 확산을 위한 통합적인 역사교육 인프라 구축
2. 기본방향
- 미래 세대를 위한 역사교육의 장, 모든 성별·세대·가족이 즐길 수 있는 복합문화공간으로 활용

○ 외부환경과의 조화를 고려하고 주변의 시설들과의 연계 시너지를 형성하여 쾌적하고 안전한 관람 환경 조성
3. 건설공사 개요
- 건설공사명 : 국립여성사박물관 건립 공사

○ 공사위치 : 서울 은평구 불광동 1-363 일원(한국여성정책연구원 내)

○ 공사규모 : 연면적 7,000㎡, 지하2층~지상5층

○ 공사형태 : 기존 노후 건물 철거 후 증축

○ 공사기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

○ 총공사비 : 26,777백만원(설계, 감리비 등 포함)
4. 공사내용
- 전시실, 수장고, 강의실, 사무실, 카페테리아 등
5. 시행자 : [성평등가족부](#)(직접수행)
6. 공사수행계획 : 기타공사(설계, 공사 분리발주)
7. 재원조달 및 연차별 시행계획
- 재원조달 : 국고

○ 연차별 시행계획

2021년	2022년	2023년
설계공모, 기본설계	기본·실시설계, 건설공사	건설공사, 개관

8. 시설물 유지관리계획

- 민간 위탁관리 또는 운영 법인 설립 추진

9. 환경보전계획

- 시공 전·중·후 환경보전계획 수립 시행

10. 기타사항

- 고시내용과 관련된 사항의 문의 : [성평등가족부](tel:02-2100-6146)(☎02-2100-6146)

부칙

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.