

선행연구 수행지침

방위사업청 예규 제733호(2021. 7. 30. 제정)
방위사업청 예규 제809호(2022. 11. 14. 개정)
방위사업청 예규 제864호(2023. 3. 7. 개정)
방위사업청 예규 제872호(2023. 5. 16. 개정)
방위사업청 예규 제881호(2023. 10. 13. 개정)
방위사업청 예규 제930호(2024. 6. 3. 개정)
방위사업청 예규 제952호(2024. 12. 30. 개정)
방위사업청 예규 제1058호(2026. 04. 14. 개정)
방위사업청 예규 제1060호(2026. 6. 1. 개정)



방 위 사 업 청

목 차

제 1 장 총 칙

- 제 1 조 (목적)
- 제 2 조 (용어정의)
- 제 3 조 (적용범위)
- 제 4 조 (다른 규정과의 관계)
- 제 5 조 (선행연구 기본원칙)
- 제 6 조 (업무분장)

제 2 장 선행연구 수행

- 제 7 조 (삭제)
- 제 8 조 (선행연구요구서 작성 등)
- 제 9 조 (선행연구 조사·분석 수행)
- 제 10 조 (운영요구서 검토)
- 제 11 조 (선행연구 검토위원회 운영 등)
- 제 11 조의2 (선행연구 실무회의)
- 제 12 조 (선행연구 결과보고 등)
- 제 13 조 (선행연구 중단 및 보류)
- 제 14 조 (삭제)

제 3 장 자료관리

- 제 15 조 (선행연구 자료관리 등)

제 4 장 보칙

- 제 16 조 (재검토기한)

부 칙

【별표】 선행연구 검토항목

선행연구 수행지침

방위사업청(획득전략지원과), 02-2079-6541

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「방위사업법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「국방과학기술혁신 촉진법」, 「방위사업관리규정」에 근거하여 선행연구 수행에 필요한 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "선행연구"란 「방위사업법」 제17조제1항에 따라 방위력개선사업의 추진방법을 결정하기 위하여 방위사업청이 수행하는 획득단계를 말한다.
2. "선행연구 조사·분석"이란 선행연구 단계에서 무기체계에 대한 연구개발 가능성, 소요시기 및 소요량의 적정성 판단, 국방과학기술수준, 기술적·경제적 타당성 분석, 비용 대 효과 분석 등에 대한 조사·분석 활동을 말한다.
3. "선행연구 수행기관"이란 선행연구 조사·분석을 수행하는 방위사업청, 국방기술진흥연구소 등을 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침은 다음 각 호의 기관 등에 적용한다.

1. 방위사업청(이하 "방사청"이라 한다)
2. 방위사업청 소속기관(이하 "사업본부"이라 한다)
3. 국방기술품질원 부설 국방기술진흥연구소(이하 "국기연"이라 한다)
4. 합동참모본부(이하 "합참"이라 한다)
5. 육·해·공군 및 해병대, **국방부 직할부대 및 국방부 직할기관**(이하 "소요군"이라 한다)
6. 그 밖에 이 지침에서 정하는 업무와 관련이 있는 기관 및 업체

제4조(다른 규정과의 관계) 선행연구와 관련하여 다른 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다.

제5조(선행연구 기본원칙) ① 획득전략지원과장은 「방위사업법」 제17조제1항에 따라 방위력개선 사업을 위한 무기체계 등의 **소요결정 과정에서** 선행연구를 수행한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 선행연구를 수행하지 아니할 수 있다.

1. 전시·사변·해외파병 등 방위력개선사업에 대한 긴급한 무기체계 등의 소요가 있는 경우
2. 「방위사업법」 제17조의2제1항에 따라 시범사업을 실시한 경우
3. 「방위사업법」 제15조의2제1항 및 시행령 제22조의3에 따라 신속소요를 결정하기 위하여 **사전개념연구를 실시하는 경우**

② 선행연구는 「국방과학기술혁신 촉진법」에 근거하여 대상과제의 국내 연구개발 가능성과 그에 따른 최적 획득방안에 대하여 우선 검토되어야 하며, 국내 연구개발 사업은 업체주관 연구개발로 추진하는 것을 원칙으로 한다.

③ 제2항에도 불구하고 **국방과학연구소 주관** 연구개발사업으로 검토할 경우 **국방과학연구소**의 사업 및 연구인력 투입여건을 고려하여 사업 착수시기를 판단하여야 한다.

④ 획득전략지원과장은 선행연구를 수행함에 있어 전문적인 조사·분석이 필요하다고 판단되는

경우에는 「국방과학기술혁신 촉진법」 제16조제1항제6호에 따라 국기연에 선행연구와 관련된 조사·분석을 수행하게 할 수 있다. 이 경우 국기연이 직접 수행하는 것을 원칙으로 하되, 국기연 소장은 군 또는 민간 전문연구기관이 선행연구의 일부 또는 전부를 수행할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 사전에 방위사업청장의 승인을 얻어야 한다.

⑤ 획득전략지원과장은 「방위사업법 시행규칙」 제9조제2항에 따라 선행연구 시 필요한 경우 국방과학연구소, 방산업체등 또는 연구기관에 그 일부를 수행하게 할 수 있다.

제6조(업무분장) 선행연구 수행을 위한 각 기관 및 부서의 업무분장은 다음 각 호와 같다.

1. 방위사업청 방위사업정책국 획득전략지원과
가. 선행연구 관련 정책 수립
나. 선행연구 계획서 작성
다. 선행연구 조사·분석 업무 관련 기관 간 업무 조정·통제
라. 선행연구 결과 보고
2. 방위사업청 사업관리본부 통합사업관리팀
가. 선행연구요구서 작성
나. 선행연구계획서 검토
다. 선행연구 관련 자료 지원
라. 선행연구 실무회의 운영
마. 제12조제2항의 결과보고서를 제외한 선행연구 조사·분석 보고서 검토
3. 국기연
가. 선행연구 결과물 관리
4. 선행연구 수행기관
가. 선행연구 조사·분석 수행계획서 작성
나. 선행연구 조사·분석
다. 선행연구 검토위원회 운영
라. 선행연구 조사·분석 결과보고서 작성
5. 합참
가. 선행연구 관련 자료 협조
6. 소요군
가. 선행연구 관련 자료 협조
나. 운용요구서안 작성 및 제출

제2장 선행연구 수행

제7조(사전적 연구 수행) (삭제)

제8조(선행연구요구서 작성 등) ① 통합사업관리팀장은 「방위사업법」 제17조제1항에 따른 선행연구 수행을 위하여 사업개요, 추진경과, 사업현안 및 중점검토 필요사항, 선행연구 검토 항목안 등을 포함한 선행연구요구서를 작성하여 획득전략지원과장에게 제출한다.

② 획득전략지원과장은 제1항의 선행연구요구서를 받은 후 선행연구계획서를 작성하여 방사청 이외의 선행연구 수행기관에 통보한다. 이 경우 별표의 선행연구 검토항목은 **사업특성**을 고려하여 조정할 수 있다.

③ 방사청 이외의 선행연구 수행기관은 제2항의 선행연구계획서 통보를 받은 후 선행연구 조사·분석 수행계획서를 작성하여 획득전략지원과장에게 제출한다.

제9조(선행연구 조사·분석 수행) ① 선행연구 수행기관은 「국방전력발전업무훈령」 제21조에 따른 전력소요서(안)에 포함될 전력화시기 및 소요량, 작전운용성능 등이 구체화된 이후 선행연구 조사·분석을 수행하며, 선행연구 조사·분석 수행 과정에서 전력화시기 및 소요량, 작전운용성능 등의 변화가 있는 경우 획득전략지원과장에게 수행기간 조정을 요청할 수 있다.

② 통합사업관리팀장은 선행연구 수행기관이 연구에 필요한 정보를 요청하는 경우 이를 적극 협조해야 하며, 합참 또는 군 등 관련기관과 협의를 하는 경우 이를 주관해야 한다.

③ 선행연구 수행기관은 합정사업의 경우 소요군이 수행하는 개념설계의 진도를 고려하여 선행연구를 수행하되, 사업 기간 및 예산에 영향을 미치는 주요 합정 탑재장비 및 무기체계와 특수성능 등을 포함하여야 하며, 다음 각 호에 해당하는 관급장비를 식별하여야 한다.

1. 건조업체에서 구매가 불가능하고 관급으로만 확보 가능한 장비
2. 정부투자 연구개발 장비
3. 체계통합 등 통합성능 발휘, 재활용, 장납기 등 사업추진 여건상 관급으로 분류가 필요한 장비
4. 타 사업에 동시 구매함으로써 국가예산 절감효과를 기대할 수 있는 장비

④ 유도무기 자격시험 수량은 다음 각 호의 기준 및 시험평가를 고려하여 산정한다.

1. 명중률 충족여부 산술적 계산 가능 수량
2. 명중률 평가결과에 대한 신뢰수준
3. 소요 예산, 기간 및 유도탄 특성 등

⑤ 선행연구 수행기관은 패키지시설사업이 필요한 무기체계의 경우 합참·소요군의 협조를 받아 시설개요, 소요예산 등 개략계획을 도출하여야 한다.

⑥ 선행연구 수행기관은 성능개량 사업의 경우 경제성 분석 시 신규 또는 대체가능 장비와 총 수명주기비용의 비교 분석을 수행하여야 한다. 다만, 통합사업관리팀과 협의하여 범위를 조정하거나 생략할 수 있다.

⑦ 선행연구 수행기관은 무기체계 적용이 가능한 국산 부품 식별 등 국산품 적용 추진방안에 대해 검토한다.

제10조(운용요구서 검토) ① 선행연구 수행기관은 운용요구서안을 소요군으로부터 제출받아 선행연구 조사·분석 시 이를 검토하며, 필요 시 운용요구조건 검토를 수행할 수 있다.

② 선행연구 수행기관은 소요군이 운용요구서안을 제출하지 않은 경우에는 운용요구서 검토를 생략할 수 있다.

제11조(선행연구 검토위원회 운영 등) ① 선행연구 수행기관은 선행연구 결과의 품질보장을 위하여 선행연구 검토위원회(이하 "검토위원회"라 한다)를 운영하여야 한다.

② 선행연구 검토위원회는 착수·중간·최종 검토회의 등을 통해 제8조제2항 선행연구계획서에 따른 선행연구 조사·분석 결과를 검토한다. 다만, 선행연구 수행이 시급한 경우 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 검토회의를 생략할 수 있다.

③ 선행연구 수행기관은 선행연구 검토위원회를 다음 각 호와 같이 구성한다.

1. 공동위원장 : 획득전략지원과장 및 통합사업관리팀장
2. 간사 : 선행연구 수행기관의 과제책임자
3. 위원 : 통합사업관리팀, 합참, 소요군 및 사업·비용분석 전문가를 포함한 기술·사업관리 등 분야별 내·외부 전문가 6인 이상
- ④ 제3항에 따른 위원장이 부득이한 사유로 위원회에 참석하지 못하는 경우 그 직무를 대행하는 자가 대리하거나 사전에 협의한 경우 나머지 위원장 1명으로 운영할 수 있다.
- ⑤ 방사청 이외의 선행연구 수행기관은 착수 검토회의 전에 검토위원회 위원 구성에 대하여 획득전략지원과장의 승인을 받아야 하며 위원을 변경하는 경우에도 획득전략지원과장의 승인을 받아야 한다.
- ⑥ 검토위원회는 검토위원 3분의2이상 출석으로 개의하고, 심의가 필요한 경우에는 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제11조의2(선행연구 실무회의) ① 통합사업관리팀장은 선행연구 조사·분석에 관한 점검이 필요하다고 판단하는 경우 획득전략지원과 및 선행연구 수행기관 등 관련 기관과 일정을 조율하여 최종검토회의 전까지 선행연구 실무회의(이하 "실무회의"라 한다)를 개최할 수 있다.

② 실무회의는 선행연구 조사·분석 보고서의 검토·보완, 진행 현황 점검 등 선행연구 조사·분석에 관한 전반을 안건으로 한다.

③ 선행연구 수행기관은 실무회의에서 합의된 결과를 선행연구에 반영한다. 다만 이견이 있는 사항은 검토위원회의 결정에 따른다.

제12조(선행연구 결과보고 등) ① 획득전략지원과장은 선행연구 최종검토회의 이후 선행연구 결과를 방위사업정책국장에게 보고한다.

② 방사청 이외의 선행연구 수행기관은 제1항에 따른 선행연구 결과보고가 이루어진 이후 선행연구 조사·분석 결과보고서를 작성하여 획득전략지원과장에게 제출한다.

③ 방사청이 선행연구 수행기관인 경우에는 획득전략지원과장이 선행연구 조사·분석 결과보고서를 작성한다.

제13조(선행연구 중단 및 보류) ① 선행연구 수행기관은 선행연구 수행 중 또는 착수 검토위원회 전 작전운용성능의 충족 제한 등으로 인하여 방위력개선사업의 추진방안을 제시할 수 없다고 판단되는 경우 제11조의 선행연구 검토위원회에 중단 또는 보류를 건의할 수 있다.

② 전항에 따라 선행연구의 중단 또는 보류의 건의를 받은 검토위원회는 건의안을 심의한다.

③ 획득전략지원과장은 검토위원회 심의 후 방위사업정책국장의 결재를 받아 중단 또는 보류를 확정한다. 이 때 통합사업관리팀장과 협의하여야 한다.

④ 전항에 따라 선행연구를 중단 또는 보류하는 경우 선행연구 수행기관은 그 사유를 명시한 보고서를 제출함을 원칙으로 한다.

제14조(선행연구 재수행) (삭제)

제3장 자료관리

제15조(선행연구 자료관리 등) ① 국기연소장은 「국방과학기술혁신 촉진법」 제16조제1항제6호에 따라 선행연구 조사·분석 결과 등 모든 자료를 종합·관리하여야 하며 이를 위한 정보체계를 구축·관리하여야 한다.

② 국기연소장은 선행연구 조사·분석의 일관성과 전문성 제고를 위해 매년 연간 수행과제에 대한 성과분석을 수행하고 조사·분석 방법론을 정립·발전시켜야 하며 그 결과를 다음연도 1월 까지 획득전략지원과장에게 보고하여야 한다.

③ 국기연소장은 선행연구 조사·분석업무와 관련하여 편성된 출연금에 대해서는 집행실적을 다음연도 1월까지 획득전략지원과장에게 보고하여야 하며, 집행잔액은 국고반납 조치한다.

제4장 보칙

제16조(재검토기한) 방사청장은 이 지침에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1058호, 2026. 04. 14.>

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 제8조 제2항 별표의 개정 지침은 이 지침 시행일에 시범과제로 선정되어 진행 중인 해당사업 선행연구 과제에도 적용한다.

부칙 <제1060호, 2026. 06. 01.>

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(선행연구에 관한 적용례 및 경과조치) 제5조 제1항의 개정 규정은 이 예규 시행 전까지 소요가 결정되지 않은 과제부터 적용한다. 이 경우, 종전 제7조 규정에 따라 소요결정 이전 단계에서 사전적 연구를 착수한 과제에 대해서는 이 예규 시행 후 소요결정 과정에서 해당 사전적 연구에 연계하여 선행연구를 수행할 수 있다.

【별표】

선행연구 검토항목

분석요소	검토항목	
기술적 타당성 (연구개발 가능성, 국방과학기술수 준 분석)	국방과학기술수준 조사 및 분석 【공통】 * WBS분석, 기술성숙도평가(TRA)	선행 연구 계획 서
	국내 연구개발 또는 구매방안 【공통】 * 연구개발 형태(주관기관, 투자주체, 개발전략) 또는 구매 방법, 연구개발 진입단계, 체계개발과 양산 통합 가능성, 최초운용물량 생산시기 및 수량 등	
	시험평가 방안 【공통】 * 시험평가 여건, 시제수량, 제한사항, M&S 활용 등	
	상호운용성 확보 가능성 및 방안 【공통】 * 주파수, 국내·연합 암호장비 등	
	운용요구서 검토(소요군에서 초안 작성 제공 시) 【해당사업】	
경제적 타당성 (비용 대 효과)	총수명주기비용 【공통】 * 연구개발비, 양산비(잠정 목표 양산단가 포함) 또는 구매비, 운영유지비 등	작성 시
	비용 대 효과 【공통】	
방위산업 육성효과	절충교역 관련사항, 국내업체 참여여부(국외구매 시) 【해당사업】 * 절충교역 가능여부, 적용비율 및 분야 등	협 의 하 여
	중소기업 우선선정 품목 지정대상 검토 【해당사업】	
	민군 기술협력분야 【해당사업】	
	수출가능성 및 전략 【해당사업】 * 수출시장진단, 시장진입 가능성, E/L 등	
	방위산업파급효과 【해당사업】	
	국산품 적용 추진방안 【해당사업】 * DISIS 등을 활용한 무기체계 적용 가능 국산 부품 식별(병행 핵심 부품 국산화 포함) 및 부품별 관·도급 분류안 등	
무기체계 필수기능 5요소	무기체계 안전성·편의성·상호연결성·디자인·국방규격 관련 사항 【공통】	선 정