

남강수력 현대화사업 실시계획 변경(1회) 승인 고시 개정이유서
--

◇ 행정규칙명

남강수력 현대화사업 실시계획 변경(1회) 승인 고시

◇ 개정 이유

남강수력 현대화사업 사업 사업기간 변경을 위한 실시계획 변경(1회)

◇ 주요내용

○ 사업기간

- (당초) 2016년 ~ 2020년
- (변경) 2016년 ~ 2021년