

「인천세관 청사신축사업 기본계획」 제정 입안계획서

1. 행정규칙명

☐ 「인천세관 청사신축사업 기본계획」

2. 제정 사유

☐ 「건설기술진흥법」 및 동법 시행령에 따른 건설사업 진행 시 필수절차 이행 및 공사내용·기간 등에 대한 기본계획 수립

3. 주요 제정내용

① 건설공사의 목표

- 인천항 물류중심축 이동(내항→신항)으로 인한 관세행정 수요지역 변화 적기 대처

② 기본방향

- 인천세관 청사신축을 통해 인천항의 물류 등 중심축 변화에 맞춰 선제적으로 미래거점 확보하여 수출입 신속통관과 더불어 기업지원 및 물류비용 절감 지원, 해상을 통한 사회 안전·위해요소 효율적 차단

③ 공사내용

- 위 치 : 인천광역시 연수구 송도동 477번지(11공구)
- 사업규모 : 부지면적 32,507㎡ 건축연면적 25,779㎡
- 주요시설 : 본관동, 분석동, 창고동, 어린이집, 옥외주차타워 등
- 공사기간 : 2024년 1월 ~ 2029년 12월

④ 공사비 및 재원조달계획

- 총사업비 : 1,212억원(전액 국비)

⑤ 연차별 공사시행계획

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
시행내용	설계	기본설계	실시설계	착공	시공	준공

⑥ 시설물 유지관리계획

- 시설관리인력 배치, 창고 등 화물관리인 지정·운영

⑦ 환경보전계획

- 사후환경영향조사계획 등에 부합하도록 환경보전 이행

⑧ 기대효과

- 인천항 물류거점인 송도 신항 인근 부지를 선점, 수출입화물의 신속하고 원활한 통관으로 글로벌 무역에서의 경쟁력 강화
- 한계에 달한 청사 內 사무공간 과밀화 해소하고, 분산되어 있는 업무 부서를 일원화하여 업무 효율성 극대화
- 화주 물류비용 절감 및 업무량 증가에 따른 방문 민원인에게 적정한 행정 서비스 공간 제공

4. 개정 전문 : "붙임"

5. 시행일 : 2025. 1. 7.