

## 조문 별 제·개정 이유서

### ◇ 행정규칙명

광양만권경제자유구역 선월하이파크단지 개발계획 변경 고시

### ◇ 제 · 개정 이유

- 선월하이파크단지는 신대지구와 더불어 광양만권경제자유구역의 배후 주거단지로 조성 중이나 교육시설, 편의시설이 부족한 상황임
- 배후 주거단지 정주 여건 개선을 위한 학교 신설 및 대형판매시설 설치 등 개발계획 변경

### ◇ 주요내용

가. 사업기간 : 2012년 ~ 2025년 → 2012년 ~ 2027년(2년 연장)

나. 사 업 비 : 3,665억 원 → 5,486억원(증 1,821억원)

다. 토지이용계획

#### ○ (교육시설 용지 변경)

- (당초) 유치원 2교, 초등학교 2교, 중·고등학교 1교
- (변경) 유치원 1교, 초등학교 1교, 초·중등학교 1교, 중·고등학교 1교

#### ○ (공공시설 용지 신설)

- (당초) 근린생활시설 15개소, 단독주택용지 66개소, 주차장 2개소, 소공원 1개소, 자동차 정류장 1개소
- (변경) 시장 용지 1개소, 주유소 용지 1개소

라. 인구 수용계획 및 주거시설 조성계획

- (인구/세대) 14,567인(5,395세대) → 16,200인(6,000세대)
- (주거시설) 고층 2블럭, 중층 3블럭 → 고층 4블럭