

· 산업통상자원부고시 제2022-124호

전원개발사업실시계획 승인(변경)

① 산업자원부 고시 제2021-97호('21.06.07)로 고시한 바 있는 345kV 신시화분기 송전선로 건설사업, ②지식경제부 고시 제2010-91호('10. 5.03), 산업통상자원부 고시 제2013-59호('13. 7.02), 산업통상자원부 고시 제2014-216호('14.11.19), 산업통상자원부 고시 제2016-197호('16.10.31), 산업통상자원부 고시 제2018-171호('18. 9.21), 산업통상자원부 고시 제2020-157호('20.10.05)로 고시한 바 있는 154kV 서마산분기 송전선로 증설사업을 위한 전원개발사업 실시계획에 대하여 전원개발촉진법 제5조 제2항의 규정에 의하여 변경된 내용을 다음과 같이 고시하며, 동일 건에 대하여 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 지형도면 고시합니다. 관계도서는 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의거 토지이용규제정보시스템(<http://luris.molit.go.kr>)에서 열람이 가능하고 한국전력공사 해당 사업소에 비치하여 일반인에게 보입니다. 다만, 국가지리정보 보안관리지침(산업통상자원부 훈령 제221호) 제9조 및 제10조에 의거 전력·통신·가스 등 공공의 이익 및 안전과 밀접한 관계가 있는 국가기간시설이 포함된 지도는 공개제한 대상으로 분류되어 있어 도면에 표기하지 않습니다.

2022년 07월 29일

산업통상자원부장관

① 345kV 신시화분기 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 345kV 신시화분기 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일

전라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)

3. 변경사유

- 전력구 경과지 노선변경에 따른 철탑부지내 영구 진입로 변경
- 철탑부지 절/성토, 안산시 철탑부지 잔여지 매수요청에 따른 사업면적 변경
- 연관사업 건설여건 변경에 따른 사업기간 변경

4. 변경내역

가. 사업개요

변 경 항 목		변 경 전	변 경 후	비 고
사업기간		2020.02 ~ 2022.12 (35개월)	2020.02 ~ 2024.06 (53개월)	18개월 증가
선로길이		0.408km	좌 동	변경없음
전 선		TACSR/AW480mm ² ×4B×2회선	좌 동	변경없음
철탑기수		관형지지물(C/H) 2기	좌 동	변경없음
사업 면적	철탑부지	2,664.0m ²	3,392.3m ²	728.3m ² 증가
	선 하 지	7,027.0m ²	6,988.0m ²	39m ² 감소
	진입도로 (전력구)	369.3m ²	208.9m ²	160.4m ² 감소
	합 계	10,060.3m ²	10,589.2m ²	528.9m ² 증가

나. 면적변경

(1) 철 탑

철 탑 번 호	소 재 지	지목	원지적 (㎡)	편입지적(㎡)			비 고
				당 초	변 경	증 감	
C/H 1	안산시 단원구 성곡동 861	공	15,249.7	1,332.0	1,564.05	+232.05	면적변경
				-	169.45	+169.45	추가고시 (잔여지)
C/H 2	안산시 단원구 성곡동 797	공	35,205	-	326.80	+326.80	추가고시 (잔여지)
소 계				1,332.0	2,060.3	728.30	

(2) 선하지

철 탑 번 호	소 재 지	지목	원지적 (㎡)	편입지적(㎡)			비 고
				당 초	변 경	증 감	
C/H1 ~ 55	안산시 단원구 성곡동 861	공	15,249.7	745	438	-307	면적변경 (지번분할)
	안산시 단원구 성곡동 861-1	공	929.7	-	235	+235	
	안산시 단원구 성곡동 861-2	공	1,171.9	-	33	+33	
소 계				745	706	-39	

(3) 진입도로(전력구)

철 탑 번 호	소 재 지	지목	원지적 (㎡)	편입지적(㎡)			비 고
				당 초	변 경	증 감	
C/H 1	안산시 단원구 성곡동 861	공	15,249.7	245.4	38.0	-207.4	면적변경
	안산시 단원구 성곡동 853-3	도	8,453.2	-	47.0	+47.0	추가고시
소 계				245.4	85	-160.4	

5. 도시·군계획시설(전기공급설비) 결정(변경)조서 : 별항

6. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 별항

[별항] 도시·군계획시설(전기공급설비) 결정(변경)조서

1. 전기공급설비 (단위시설)

가) 전기공급설비 결정(변경) 조서 (단위시설)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초결정일	비고
				기 정	변 경	변경 후		
변경	MTV6	전기공급설비 (철탑)	성곡동 861 일원	1,577.4	(증) 241.1	1,818.5	2021.06.07	
변경	MTV7	전기공급설비 (철탑)	성곡동 797	1,455.9	(증) 326.8	1,782.7	2021.06.07	

나) 전기공급설비 결정(변경) 사유서 (단위시설)

도면 표시번호	시설명	변경 내용	변경 사유
MTV6	전기공급설비 (철탑)	- 면적 변경 · 1,577.4㎡ ⇒ 1,818.5㎡ (증 241.1㎡)	○ 철탑부지 질/성토에 따른 면적증가 (232.05㎡) ○ 안산지 잔여지 매수요청에 따른 면적증가 (169.45㎡) ○ 전력구 경과지 노선변경에 따른 철탑부지내 영구진입로 변경 (-160.4㎡)
MTV7	전기공급설비 (철탑)	- 면적 변경 · 1,455.9㎡ ⇒ 1,782.7㎡ (증 326.8㎡)	○ 안산지 잔여지 매수요청에 따른 면적증가

다) 토지명세서(변경) (단위시설)

(단위:㎡)

사 업 명	구분	시설의 세 분	위 치 또는 구간	규 모 (면적또는연장)			비 고
				기 정	변 경	변경 후	
345kV 신시화분기 송전선로 건설사업	변경	철탑	단원구 성곡동 861	1,332.0	(증) 232.05	1,564.05	철탑
			단원구 성곡동 861	-	(증) 169.45	169.45	철탑 (잔여지)
			단원구 성곡동 861	245.4	(감) 207.4	38.0	진입도로 (전력구)
			단원구 성곡동 853-3	-	(증) 47.0	47.0	
			단원구 성곡동 797	1,332.0	-	1,332.0	철탑
				-	(증) 326.8	326.8	철탑 (잔여지)
				123.9	-	123.9	진입도로 (전력구)
소 계(m²)				3,033.3	(증) 567.9	3,601.2	

2. 전기공급설비 (간선시설)

가) 전기공급설비 결정(변경) 조서 (간선시설)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치			연장(km)	면적(㎡)	최초결정일	비고
			기점	종점	주요 경과지				
기정	8	전기공급설비 (송전선로)	(해상) 345kV 영흥T/L No.55	안산시 단원구 성곡동 861	-	0.193	3,276	2021.06.07	경관녹지 중복결정 (745 ㎡)
변경	8	전기공급설비 (송전선로)	(해상) 345kV 영흥T/L No.55	안산시 단원구 성곡동 861	-	0.193	3,237	2021.06.07	경관녹지 중복결정 (706 ㎡)

나) 전기공급설비 결정(변경) 사유서 (간선시설)

도면 표시번호	시설명	변경 내용	변경 사유
8	전기공급설비 (송전선로)	- 면적 변경 : 3,276㎡ ⇒ 3,237㎡ (감 39㎡)	○ 절/성토에 따른 철타부지 면적증가로 선하부지 면적감소

다) 토지명세서(변경) (간선시설) (단위:㎡)

사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적또는연장)			비 고
				기 정	변 경	변경 후	
345kV 신시화분 기 송전선로 건설사업	변경	송전선로	무지번	2,531	-	2,531	바다
			단원구 성곡동 861	745	(감) 307	438	지번분할
			단원구 성곡동 861-1	-	(증) 235	235	
			단원구 성곡동 861-2	-	(증) 33	33	
소 계(㎡)				3,276	(감) 39	3,237	

3. 녹지

가) 녹지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 중 류	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기 정	변 경	변경 후		
변경	MTV 73	녹지	경관 녹지	남측지구계변 (성곡동 861일원)	225,525.3	(감) 194.1	225,331.2	국토교통부 고시 제2015-256 (2015.04.23)	전기공급설비 중복결정 (706 ㎡)
변경	MTV 51	녹지	완충 녹지	남측지구계변 (성곡동 797)	34,327.3	(감) 326.8	34,000.5	국토해양부 고시 제2010-557호 (2010.08.17)	전기공급설비 중복결정 (1,190 ㎡)

나) 녹지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
MTV 73	경관녹지	- 기정 면적 정정 : 감 0.1㎡ - 면적 변경 : 감 194.1㎡	○ 서울지방국토관리청 고시 제2022-7(2022.3.15.) 호로 고시된 최종 면적의 정정사항 반영 ○ 전기공급설비(철타) 설치로 인한 녹지 감소
MTV 51	완충녹지	- 면적 변경 : 감 326.8㎡	○ 전기공급설비(철타) 설치로 인한 녹지 감소

[별항] 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소

토 지 등 의 명 세 (토 지)												
① 번호	② 소재지	③ 지 번	④ 지 목	지 적 (㎡)			소 유 자		소유권 이외의 권리			⑫ 비 고 (취득권리)
				⑤ 원지적	⑥ 편입 지적		⑦ 주 소	⑧ 성 명	⑨ 권리 종류	권 리 자		
					당초	변경				⑩ 주 소	⑪ 성 명	
■ 345kV 신시화분기 송전선로												
1 (55~ C/H1)	경기도 안산시 단원구 성곡동	861	공	15,249.7	745	438	시유지	안산시				지번분할 면적변경 (구분지상권) (20-68)m
		861-1	공	929.7	-	235	시유지	안산시				지번분할 면적변경 (구분지상권) (21-72)m
		861-2	공	1,171.9	-	33	시유지	안산시				지번분할 면적변경 (구분지상권) (21-75)m
2 (C/H1)	경기도 안산시 단원구 성곡동	861	공	15,249.7	1,332	1,564.05	시유지	안산시				면적변경 철탑 (소유권)
					-	169.45	시유지	안산시				추가고시 철탑/잔여지 (소유권)
					245.4	38	시유지	안산시				면적변경 진입도로/전력구 (소유권)
	경기도 안산시 단원구 성곡동	853-3	도	8,453.2	-	47	시유지	안산시				추가고시 진입도로/전력구 (소유권 또는 지상권)
3 (C/H2)	경기도 안산시 단원구 성곡동	797	공	35,205	-	326.8	시유지	안산시				추가고시 철탑/잔여지 (소유권)

② 154kV 서마산분기 송전선로 증설사업(변경)

- 사업의 명칭 : 154kV 서마산분기 송전선로 증설사업
- 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정 승 일
진라남도 나주시 전력로 55 (빛가람동)
- 변경사유 : 중단기 송변전설비계획 검토 결과 준공목표 변경으로 인한 사업기간 연장
- 변경내역
가. 사업개요

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사 업 기 간	2010.04~2022.06(147개월)	2010.04~2023.12(165개월)	18개월 연장

나. 기타 변경사항 없음