

◆산업통상자원부고시 제2023-219호

재정경제부고시 제2003-20호(2003.10.30.)로 지정, 재정경제부고시 제2009-159호(2009.7.31.), 산업통상자원부고시 제2014-268호(2015.1.2.), 경상남도고시 제2016-405호(2016.11.3.), 경상남도고시 제2016-422호(2016.11.28.), 경상남도고시 제2019-203호(2019.6.13.), 경상남도고시 제2019- 535호(2019.12.12.), 경상남도고시 제2021-716호(2022.1.6.), 산업통상자원부고시 제2022-119호(2022.7.11.)로 개발계획 변경 고시된 부산·진해경제자유구역 와성지구 개발계획에 대하여 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제7조에 따라 개발계획을 변경하고, 같은 법 시행령 제3조에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2023년 11월 30일

산업통상자원부장관

부산·진해경제자유구역 와성지구 개발계획 변경 고시

◆ 주요 변경사유

- **(시행방법)** 단계적 개발 (Ⅰ, Ⅱ단계) → (Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ단계)
 - Ⅰ 단계 : 2009년~2025년 - Ⅱ 단계 : 2009년~2026년 - Ⅲ단계 : 2009년~2027년
- **(토지이용계획 및 기반시설계획)** 물류정책과 산업동향에 대응하기 위한 산업·물류시설용지 대형화 및 이에 따른 기반시설계획 변경
 - 산업시설용지 : 증) 29,870㎡ / 근린생활시설용지 : 증) 1,640㎡
 - 공공시설용지(감 31,510㎡) : 도로 감) 53,460㎡ / 주차장 증) 2,560㎡ / 공원·녹지 증) 19,390㎡
- **(산업유치계획)** 메카트로닉스(C30, C31) 용지 내 물류업종(H49, H52) 추가
 - 메카트로닉스(C30, C31) → 복합산업(C30, C31, H49, H52)
- **(사업비)** 3,277억원 → 3,251억원(감 26억원)
 - 사후환경영향조사 비용 반영(증. 47억원), 상·하수 원단위 변경 등에 따른 부담금 재산정(감. 37억원), 연차별 투자계획 변경 반영(감. 36억원)

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자 (2020이전)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	비고
기 정	3,277	55	13	126	384	638	540	537	610	374	
변 경	3,251	55	13	126	99	419	467	772	596	704	

◆ 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 시행령 제3조에 따른 사항

1. 경제자유구역의 명칭·위치 및 면적 : 변경 없음
2. 경제자유구역 지정의 필요성 : 변경 없음
3. 개발사업의 시행자 : 변경 없음

4. 개발사업의 시행방법 : 변경

가. 시행기간 : 2009~2027년(변경 없음)

구 분	I 단계	II 단계	III 단계	비고
기 정	2009년~2025년	2009년~2027년	—	—
변 경	2009년~2025년	2009년~2026년	2009년~2027년	—

※ 전체 사업기간은 변경이 없으나, 단계별로 사업기간 구분

나. 시행방법 : 변경

- 기 정 : 민간개발방식, 단계적 개발(I, II 단계)
- 변 경 : 민간개발방식, 단계적 개발(I, II, III 단계)

5. 재원조달 방법 : 변경

가. 사업비 내역 : 변경

(단위 : 억원)

구 분		계	보상비	조성비용	각종부담금	기타
기 정		3,277	50	2,224	79	924
변 경	합 계	3,251	50	2,271	42	888
	I 단계	673	10	470	9	184
	II 단계	723	11	505	9	198
	III 단계	1,855	29	1,295	24	507
증 감		감)26	—	증)47	감)37	감)36

나. 연도별 투자계획 : 변경

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자 (2020이전)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	비고
기 정	3,277	55	13	126	384	638	540	537	610	374	
변 경	3,251	55	13	126	99	419	467	772	596	704	

다. 재원조달방법 : 변경

(단위 : 억원)

구 분	총 사업비	국 비	지 방 비	민 자	비고
기 정	3,277	—	—	3,277	—
변 경	3,251	—	—	3,251	—

6. 토지이용계획 : 변경

구 분	기 정 (' 22.07)	증 감	변 경				구성비 (%)	비고
			면적(㎡)					
			합 계	1단계	2단계	3단계		
합 계	790,200	-	790,200	163,700	175,810	450,690	100.0	-
산업시설용지	498,670	증)29,870	528,540	113,890	129,760	284,890	66.9	-
복합산업	269,130	증)15,760	284,890	-	-	284,890	36.1	-
첨단물류	229,540	증)14,110	243,650	113,890	129,760	-	30.8	-
근린생활시설용지	14,400	증) 1,640	16,040	7,390	-	8,650	2.0	-
공공시설용지	266,630	감)31,510	235,120	42,420	46,050	146,650	29.8	-
도 로	168,200	감)53,460	114,740	29,850	20,160	64,730	14.5	-
일반도로	158,570	감)51,810	106,760	29,850	20,160	56,750	13.5	-
보행자전용	1,650	감) 1,650	-	-	-	-	0.0	-
도로용지	7,980	-	7,980	-	-	7,980	1.1	-
주 차 장	8,000	증) 2,560	10,560	1,000	8,180	1,380	1.4	3개소
공원 · 녹지	90,430	증)19,390	109,820	11,570	17,710	80,540	13.9	-
공 원	41,160	증)20,300	61,460	2,860	2,740	55,860	7.8	3개소
녹지용지	49,270	감) 910	48,360	8,710	14,970	24,680	6.1	-
기타용지	10,500	-	10,500	-	-	10,500	1.3	공유수면

7. 주요 기반시설계획 : 변경

가. 주요 기반시설 계획 : 변경

구 분	기반시설용지		
종 류	도 로	공원녹지	주차장
기 정	168,200㎡	90,430㎡	8,000㎡
변 경	114,740㎡	109,820㎡	10,560㎡

나. 용수공급계획 : 변경

구 분		계	생활용수량	공업용수량	비 고
계획 용수량(㎡/일)	기 정	2,949	387	2,562	
	변 경	1,087	420	667	

다. 우수처리계획 : 변경 없음

라. 오수처리계획 : 변경

구 분	오수발생량	일최대오수량 (㎡/일)		지하수량 (㎡/일)
		오수	폐수	
기 정	1,967	318	1,321	328
변 경	957	355	442	160

마. 전력공급 : 변경

○ 기 정 : 70,267MWh

○ 변 경 : 74,924MWh

바. 정보통신망 구축 : 변경

○ 기 정 : 3,364회선

○ 변 경 : 3,599회선

8. 인구수용계획 및 주거시설 조성계획 : 해당 없음

9. 교통처리계획 : 변경

가. 외부 도로와 연계교통망 : 변경 없음

나. 내부 도로망 (변경)

- 주 진출입동선은 남영로 및 남문지구 간선도로를 동서로 연결하는 폭25m의 대상지내 간선도로를 이용하고, 가구 및 획지계획에 따라 부지 내부 동선은 간선도로 및 부지형상을 감안하여 최대한 격자형으로 계획하여 토지이용의 효율성과 교통흐름 원활화 도모

10. 산업유치계획 : 변경

가. 유치업종계획 : 변경 없음

나. 업종별 배치계획 : 변경

- 배치계획상 물류시설수요 등을 고려하여 당초 메카트로닉스(C30, C31)에 물류업종(H49, H52)이 입지가능토록 변경하여 복합산업으로 계획함

구 분			면적(m ²)	비율(%)	비고
기정	계		498,670	100.0	
	메카트로닉스	C30. 자동차 및 트레일러제조업 C31. 기타운송장비 제조업	269,130	54.0	
	첨단물류	H49. 육상운송 및 파이프라인 운송업 H52. 창고 및 운송관련서비스업	229,540	46.0	
변경	계		528,540	100.0	
	복합산업	C30. 자동차 및 트레일러제조업 C31. 기타운송장비 제조업 H49. 육상운송 및 파이프라인 운송업 H52. 창고 및 운송관련서비스업	284,890	53.9	
	첨단물류	H49. 육상운송 및 파이프라인 운송업 H52. 창고 및 운송관련서비스업	243,650	46.1	

11. 보건의료 · 교육 · 복지시설 설치계획 : 해당 없음

12. 환경보전계획 : 변경

가. 폐기물 처리계획 : 변경

구 분	폐기물 발생량		비 고
	일 기준	년간 기준	
기 정	161.2톤/일	10,688톤/년	
변 경	0.73톤/일	219톤/년	

나. 환경시설 설치계획 : 해당 없음

13. 외국인의 투자유치 및 정주를 위한 환경조성계획 : 변경

○ 기 정

- 외국인 투자유치를 위해 아래 14호와 같이 외국인투자기업 산업시설용지 공급 방안을 마련하겠음
- 산업시설용지 중심의 개발계획으로 정주를 위한 환경조성계획 해당 없음

○ 변 경

- 외국인 투자 유치(약 175억원, 2021년 11월, 등록번호 제46545호, 외국인투자기업등록)를 통해 사업을 추진하며, 산업물류시설용지 중심의 개발계획으로 정주를 위한 환경조성계획은 해당 없음

14. 외국인투자기업에 대한 전용용지의 공급에 관한 사항 : 해당 없음

15. 개발이익의 재투자에 관한 사항 : 해당 없음

16. 수용 또는 사용할 토지·건축물 또는 물건이나 권리가 있는 경우에는 세부목록 : 해당 없음

17. 문화시설·공원·녹지계획 : 변경

가. 문화시설 : 해당 없음

나. 공원·녹지계획 : 변경

구 분	면 적 (㎡)			비 고
	계	공원	녹지	
기 정	90,430	41,160	49,270	공원 3개소 및 연결녹지
변 경	109,820	61,460	48,360	공원 3개소 및 연결녹지

18. 도시경관계획 : 변경

- 토지이용계획 변경에 따라 커뮤니티 시설을 기존 마을 주민과 함께 이용할 수 있도록 동서측 입구변으로 이동 배치
- 배후 산지 능선의 스카이라인에 조화되는 건축물 계획을 통하여 원경에서 조망되는 경관을 향상하고, 가로 및 공원 등으로 배후 산지와 전면 해안을 연결하는 시각회랑 확보
- 대상지 인근 개발사업지구(남문지구)의 경관구상과 기존 배후녹지대를 고려하여 그린네트워크(녹지축) 형성

19. 존치하는 기존 건축물 및 공작물에 관한 계획 : 해당 없음

20. 공동구 등 지하매설물 계획 : 해당 없음

21. 주요 유치시설과 그 설치기준에 관한 사항 : 해당 없음

22. 경제자유구역 개발에 필요한 주요 사회간접자본 등 기간시설 계획의 경제성 검토 : 해당 없음

23. 공유수면매립 기본계획 반영에 관한 사항 : 변경 없음

24. 관련도서의 열람방법

- 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제4조 및 같은 법 시행령 제5조제2항에 따라 부산·진해경제자유구역 와성지구 개발계획 변경과 관련된 도서는 부산·진해경제자유구역청 (051-979-5173)에서 열람할 수 있음.