

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 낙동강유역환경청고시 제2024-67 (선암댐 안전성강화사업 실시계획 변경)(1회)

◇ 제 · 개 정 이 유

- 「댐건설관리 및 주변지역지원등에 관한 법률」제12조 및 동법 시행령 제13조에 따라 선암댐 안전성강화사업 실시계획 변경 승인

◇ 주요 변경내용

- (사업기간 변경) 사업준공 인허가 서류 작성에 기간소요로 사업기간 연장(증 1년)
 - (당초) 2020년 12월 ~ 2024년 12월
 - (변경) 2020년 12월 ~ 2025년 12월