

현존전력 성능 극대화 사업 업무지침

방위사업청	예규 제744호	2021. 11. 2. 제정
방위사업청	예규 제786호	2022. 6. 2. 개정
방위사업청	예규 제804호	2022. 9. 29. 개정
방위사업청	예규 제865호	2023. 3. 31. 개정
방위사업청	예규 제883호	2023. 12. 13. 개정
방위사업청	예규 제941호	2024. 10. 21. 개정
방위사업청	예규 제977호	2025. 04. 11. 개정
방위사업청	예규 제1059호	2026. 5. 18. 개정

방 위 사 업 청

현존전력 성능 극대화 사업 업무지침

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「방위사업법」 제22조제1항 및 제61조, 같은 법 시행령 제71조 및 같은 법 시행규칙 제19조, 「국방전력발전업무훈령」 제86조 및 「방위사업관리규정」 제62조의2에 따라 방위사업청장이 「방위사업법」 제15조의 소요결정절차 없이 추진하는 현존전력 성능 극대화 사업을 효율적으로 수행 및 관리하기 위한 일련의 업무수행 절차와 기준을 제공하는 데 목적이 있다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "현존전력 성능 극대화 사업"이란 운용 중인 또는 생산단계에 있는 무기체계의 개선 필요 사항을 신속하게 조치하여 장비 성능, 품질, 운용성 등을 향상시키는 사업을 말한다.
2. "사업신청"이란 사업신청기관이 현존전력 성능 극대화 사업신청서를 작성하여 방위사업청장에게 제출하는 것을 말한다.
3. "사업신청기관"이란 국방부, 합동참모본부(이하 "합참"이라 한다.), 육·해·공군 및 해병대(이하 "각 군"이라 한다.), 국직부대 및 합동부대, 방위사업청과 그 소속기관(이하 "방사청"이라 한다.)을 말한다.
4. "사업관리기관"이란 방사청 또는 방사청으로부터 대상사업의 계약 및 관리업무를 위탁받은 **국방기술품질원(이하 "기품원"이라 한다.)**을 말한다.
5. "사업계획"이란 현존전력 성능 극대화 사업의 사업현황, 사업추진방법, 사업추진 일정 및 세부 계획 등이 기술된 통합계획을 말한다.

제3조(적용범위 및 수행원칙) ① 이 지침은 아래에 명시된 기관에 적용한다.

1. 방사청
2. 국방부
3. 합참
4. 기품원과 부설기관(국방기술진흥연구소, 이하 "국기연"이라 한다.)
5. 각 군
6. 기타 이 지침에서 정하는 업무와 관련이 있는 기관

② 이 지침에 명시되지 않은 사항은 「국방전력발전업무훈령」, 「방위사업관리규정」, 「군수품조달관리규정」, 방사청 관련 규정을 보완하여 적용한다.

제 2 장 사업 신청

제4조(대상사업 선정 계획) ① 방위사업정책국장은 F-1년 1월초에 F년 대상사업 선정 계획을 작성하여 사업신청기관에 통보한다.

② 대상사업 선정 계획에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 대상사업 선정 기준
2. 사업 신청 및 추진 절차
3. 향후 일정 등

제5조(사업신청) ① 사업신청기관은 기관별 사업 추진 우선순위를 포함한 별지 제1호 사업신청서를 작성하여 방위사업정책국장에게 F-1년 3월말까지 제출한다.

② 사업신청기관은 사업신청서 제출시 기술자료(규격서 및 사양서 등), 사업비의 적절성을 확인할 수 있는 비용자료[견적서(간접비, 부가세, 물가상승률 등 고려), 거래실례가, 비용추산서 등], 요약본, 구매요구서(안) 및 별지 제2호 서식의 현존전력 성능 극대화 사업 체크리스트 등을 포함하여 제출한다.

③ 사업신청기관은 필요시 사업 발굴 또는 기획을 위해 기품원에 기술지원 등을 요청할 수 있다.

④ 기품원은 양산·운영유지 단계 및 대군지원 과정에서 조사된 품질정보, 창성능개선 사전연구 결과 등을 토대로 사업신청기관에 사업신청서(안)에 대한 의견을 제시하거나 신규사업을 제안할 수 있다.

⑤ 제1항에도 불구하고 안보 위협, 재난·재해 대비 및 이에 준하는 현안 해결이 필요한 경우 등 긴급한 수요가 있는 경우 사업신청기관은 방위사업정책국장과 협의하여 수시로 사업신청서를 제출할 수 있다. 다만, 이 경우 사업신청기관은 제6조제2항에 따른 관련기관의 중점 검토사항에 대한 검토의견을 사업신청서에 첨부하여야 한다.

제6조(사업신청서 검토) ① 방위사업정책국장은 제5조제1항의 사업신청서에 대해 국방부, 합참, 각 군, 방사청, 기품원, 국기연 등 관련기관과 협조하여 다음 각 호의 사항을 검토한다.

1. 기존 계획 또는 진행 중인 방위력개선사업 및 전력운영사업과의 중복성·영향성
2. 사업의 필요성
3. 사업의 적절성
4. 사업 추진 우선순위

② 제1항의 관련기관별 중점 검토사항은 다음 각 호와 같다.

1. 국방부 : 기존 계획 또는 진행 중인 전력운영사업과의 중복성 및 영향성, 전력지원체계 여부 등
2. 합참 : 기존 계획 또는 진행 중인 방위력개선사업과의 중복성 및 영향성, 무기체계 운용 환경 및 운용성능의 현저한 변경 여부 및 시험평가 필요 여부 등
3. 각 군 : 기존 계획 또는 진행 중인 전력운영사업과의 중복성, 전력지원체계 여부 등
4. 방사청(사업팀) : 기존 계획 또는 진행 중인 방위력개선사업과의 중복성 및 영향성, 사업의 필요성 및 적절성, 시험평가 필요 여부 등
5. 기품원 : 사업 추진시 기술 및 품질 관련 고려사항 등
6. 국기연 : 방위산업육성 지원사업, 국제경쟁력강화 지원사업 및 전력지원체계 연구개발사업과의 중복성 등

③ 방위사업정책국장은 제1항에 따른 검토를 위해 사업신청기관에 추가 자료를 요청할 수 있으며 필요한 경우 국방부, 합참, 각 군, 방사청, 기품원, 국기연, 민간전문가 등으로 구성된

실무검토회의를 실시할 수 있다.

④ 방위사업정책국장은 제3항에 따른 실무검토회의시 사업신청기관에게 출석하여 사업에 대해 설명할 것을 요청할 수 있다.

⑤ 제9조제2항제2호의 총사업비 기준 충족 여부는 제5조제1항의 사업신청서 및 제5조제2항의 비용자료로 확인하되, 비용자료가 없는 경우 방위사업정책국장은 사업신청기관에 사업신청서 검토 불가를 통보하고 제8조에 따른 현존전력 성능 극대화 사업추진위원회 상정 안건에서 제외할 수 있다.

제7조(사업계획 설명회) ① 방위사업정책국장은 원활한 사업추진을 위해 사업신청서 접수 이후 대상사업 선정 전까지 사업신청기관이 제출한 사업신청 내용, 향후 사업추진 일정 등 사업추진과 관련된 개략적인 내용을 제공하고 설명하는 사업계획 설명회를 개최할 수 있다.

② 방위사업정책국장은 사업계획 설명회시 참석을 원하는 국내업체, 해외업체 및 비밀취급 미인가자의 신원조사기간 등을 고려하여 설명회 일정을 수립하고 사업계획과 달리 실제 추진 사업은 일부 변경될 수 있음을 공지하여야 한다.

③ 방위사업정책국장은 사업신청기관에게 설명회에 참여하여 사업에 대해 설명할 것을 요청할 수 있다.

④ 방위사업정책국장은 사업계획 설명회 후 업체의 의견을 수렴하고 토의할 수 있으며, 필요시 참석 업체를 대상으로 비용자료 등을 요청할 수 있다.

제 3 장 대상사업 선정

제8조(현존전력 성능 극대화 사업추진위원회) ① 방위사업청장은 현존전력 성능 극대화 사업의 심의 및 확정을 위해 현존전력 성능 극대화 사업추진위원회(이하 '위원회'라 한다)를 구성한다.

② 위원회의 임무 및 구성은 다음과 같다.

1. 임 무

가. 현존전력 성능 극대화 사업의 대상사업 선정 및 취소

나. 그 밖에 사업 검토를 위해 위원회의 심의가 필요한 사항

2. 구 성

가. 위원장 : 방사청 차장

나. 간 사 : 방사청 방위사업정책과장

다. 당연직 위원 : 방사청 방위사업정책국장, 기반전력사업지원부장·미래전력사업지원부장, 국방부 전력정책국장, 합참 전력기획부장, 육군 기획관리참모부장, 해군 기획관리참모부장, 공군 기획관리참모부장, 해병대 전력기획실장, 기품원 품질연구본부장

라.지명직 위원 : 심의 안건 관련 방사청 사업부서장(부·단장), 국방부 군수관리관, 합참 군수부장, 각 군 군수참모부(처)장 등 위원장이 필요하다고 인정하는 자

③ 위원회 회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수 참석 및 참석 위원의 3분의 2 이상의 동의로 의결한다. 이 경우 위원장과 위원은 의결서에 찬반여부와 의견을 자필로 기록한 후 서명하여야 한다. 다만, 영상회의에 의할 경우에는 녹취된 의사록으로 자필 서명을 대체할 수 있다.

④ 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 위원회 소집을 생략하고 서면에 의한 심의로 할 수 있다.

제9조(대상사업 기준) ① 현존전력 성능 극대화 사업은 다음 각 호에 해당되는 경우 추진할 수 있다.

1. 무기체계(소프트웨어를 포함)의 성능 및 품질향상이 필요한 경우
2. 신기술의 적용으로 성능 및 품질향상이 가능한 경우
3. 무기체계의 수명연장을 위해 구성장비(소프트웨어 포함) 교체가 필요한 경우
4. 무기체계의 일부 구성장비 노후 또는 단종되어 이미 개발된 부체계(플랫폼 등) 및 구성품을 활용할 필요가 있는 경우
5. 전력화 평가 결과 등에 따라 후속조치가 필요한 경우
6. 그 밖에 소프트웨어를 포함한 형상관리의 일환으로 성능 및 품질향상이 필요한 경우

② 현존전력 성능 극대화 사업은 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 운용 중이거나 생산단계에 있는 무기체계로 운용환경의 현저한 변경이 없고 중대한 운용 성능의 변경이 없는 일부 단순한 성능개량일 것(다만, 생산단계에 있는 무기체계의 경우 계약이행이 완료되지 않은 차수의 양산, 성능개량, 구매사업 등은 제외한다.)
2. 총사업비가 300억원 미만일 것 (다만, 각 군 중 2개 군 이상이 운용하는 무기체계를 통합하여 추진하는 경우 등 위원회에서 특수성이 인정되는 경우 500억원 미만)
3. 계약시작부터 계약종료까지 24개월 이내일 것 (다만, 각 군 중 2개 군 이상이 운용하는 무기체계를 통합하여 추진하는 경우 등 위원회에서 특수성이 인정되는 경우 60개월 이내)

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호에 해당되는 경우 대상사업에서 제외한다. 다만, 제7호부터 제9호에 해당되는 경우 위원회 심의를 거쳐 필요성이 인정되는 경우 예외적으로 선정할 수 있다.

1. 시설·전투발전지원 요소
2. 방위산업육성 지원사업 및 국제경쟁력강화 지원사업으로 수행 중인 과제
3. 장비유지를 위한 동일부품 교체, 국방규격의 개정이 불필요한 상용품의 단순구매, 보안S/W 업데이트 등 전력운영사업 대상(단, 방위력개선사업과 구분이 불분명한 경우 제외)
4. 편제장비보강사업으로 추진해야 하는 장비
5. 대외군사판매(FMS) 장비
6. 「방위사업법」 제21조에 따른 시험평가가 필요한 사업
7. 「신속시범사업 업무관리 지침」 제34조에 따른 성능입증시험 후속조치 사업
8. 국외상업구매로 사업추진이 필요한 사업
9. 도태가 결정되어 있는 장비
10. 제2항의 요건을 충족하기 위하여 사업신청기관이 사업신청 내용을 임의적으로 분리하여 신청한 사업

④ 제3항 제6호의 해당여부는 체계 영향성, 운용개념, 사용자 안전성, 합동성 및 상호운용성 등을 고려하여 판단한다. 이때, 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 국방부, 합참, 방사청, 각 군, 기품원, 국기연 등 관련기관 검토결과에 따라 시험평가 불필요 사업으로 한다.

1. 국방규격이 있는 장비(부품 및 소프트웨어 포함. 이하 이 항에서 같다.)를 체계에 적용하는 경우
2. 국방규격이 있는 장비를 일부 개조하여 체계에 적용하는 경우
3. 공인시험기관 또는 청에서 승인한 기관의 시험을 통해 성능이 입증된 장비를 체계에 적용하는 경우
4. 동일 또는 유사 체계에서 운용 중인 장비를 적용하는 경우
5. 기타 국방부, 합참, 각 군, 방사청, 기품원 등 관련기관 검토결과 시험평가가 불필요하다고 판단하는 경우 등

제10조(우선검토 대상사업 선정) ① 방위사업정책국장은 제6조 사업신청서 검토 결과 및 제9조 대상사업 기준을 고려하여 F-1년 7월까지 위원회를 통해 F년도에 추진할 우선검토 대상사업을 선정한다.

② 방위사업정책국장은 제1항에 따라 선정된 우선검토 대상사업을 기반전력사업지원부(기반전력사업전력화지원관리팀)으로 통보한다.

제11조(사전분석) ① 기반전력사업지원부장은 제10조에 따라 우선 검토 대상사업으로 선정된 대상사업의 사전분석을 기품원장에게 의뢰한다.

② 기품원장은 다음 각 호의 사항을 포함하여 [별지 제4호 서식]에 따라 사전분석을 실시하고 그 결과를 F-1년 12월까지 기반전력사업지원부장에게 제출하여야 한다.

1. 사업현황(필요성, 운영개념 포함)
 2. 사업범위(주요 개선사항, 대상물량 및 전력화 시기 포함)
 3. 사업추진방안(일정·비용검토 포함)
 4. 위험관리방안
 5. 개략적 사업계획(안)
- ③ 기품원장이 제2항에 따른 사전분석을 위하여 사업신청기관에게 관련 자료의 제공, 현장확인 등을 요청하는 경우 사업신청기관은 이를 지원하여야 한다.
- ④ 기품원장은 제2항 제3호에 따른 비용검토를 위해 자체 규정에 따라 5인 이상 10인 이내로 구성된 비용검토위원회를 구성하여 운영한다. 이 때, 비용검토위원회의 위원은 비용분석 관련분야의 민간전문가를 20% 이상 포함한다.

제12조(최종 대상사업 선정 및 취소) ① 기반전력사업지원부장은 사전분석 결과를 토대로 F년 1월까지 위원회 심의를 거쳐 최종 대상사업을 선정한다. 이때, 기반전력사업지원부장은 진행중인 사업과의 연계검토가 필요한 경우 해당사업을 수행중인 통합사업관리팀장으로부터 사업추진 필요성, 적절성, 진행 중인 획득사업과의 연관성 등에 대한 검토 의견을 첨부하여야 한다.

② 기반전력사업지원부장은 선정된 대상사업이 다음 각 호에 해당하는 경우 사업신청기관, 기품원 등 관련기관 협의 및 위원회의 심의를 거쳐 선정을 취소할 수 있다.

1. 제9조의 대상사업 기준에 부적합한 경우
2. 제11조제2항에 따른 사전분석 결과 대비 사업비용의 20% 이상 증액이 필요한 경우
3. 제11조제2항에 따른 사전분석 결과 대비 사업범위가 과도하게 변경되는 경우
4. 그 밖에 사업추진이 곤란하여 사업취소가 필요하다고 기반전력사업지원부장이 판단하는 경우

③ **기반전력사업지원부장**은 제1항에 따른 대상사업 선정 또는 제2항에 따른 대상사업 취소, 제5조제5항에 따른 긴급한 수요가 있는 경우 등에는 가용예산을 고려하여 대상사업을 추가 선정할 수 있다.

제 4 장 예산 편성 및 관리

제13조(예산 편성) ① **기반전력사업지원부장**은 사업신청기관, 기품원 등 관련기관과 협조하여 예산을 확보한다.

② **기품원장**은 소관 현존전력 성능 극대화 사업의 일정 등을 고려, F년에 필요한 예산을 **대상사업 및 항목별**로 구분하여 **기반전력사업지원부장**에게 제출하여야 한다.

③ **기반전력사업지원부장**은 **대상사업 및 항목별** 필요예산 및 제5조제1항의 사업신청서 등을 검토하여 F년 예산요구서안을 작성하고 기획조정관(재정담당관)에게 제출한다.

④ **기반전력사업지원부장**은 예산요구서안 작성을 위해 사업신청기관 및 **기품원** 등 관련기관(부서)에 자료를 요청할 수 있으며 관련기관(부서)은 이에 성실히 응해야 한다.

제14조(예산 집행 및 관리) ① **기반전력사업지원부장**은 제12조제1항에 따른 대상사업 선정 결과를 고려하여 **기품원**에 예산을 재배정하고, **기품원**은 배정된 예산 범위내에서 사업별 추진 일정 및 총사업비 등을 고려하여 사업별 예산을 배분하고 집행 및 관리한다. 이때, **기품원**은 배정된 예산의 조정이 필요한 경우 **기반전력사업지원부장**과 협의한다.

② **기품원장**은 소관 현존전력 성능 극대화 사업의 추진 일정 등을 고려하여 계약 이후 매월 초 별지 제3호 예산 집행 현황 및 계획을 종합 작성하여 **기반전력사업지원부장**에게 통보하고 사업이 적기에 추진되도록 하여야 한다.

③ **기품원장**은 소관 사업의 F년도 예산 조정이 필요한 경우 **기반전력사업지원부장**에게 예산 조정을 요청하고 **기반전력사업지원부장**은 가용 예산을 고려하여 대상사업별 예산을 조정할 수 있다.

④ **기반전력사업지원부장**은 예산 불용 및 이월 방지를 위하여 **기품원장**에게 필요한 조치를 취하거나 집행촉진 등의 조치를 요구할 수 있다.

⑤ **기품원장**은 예산을 조기 집행하고 불용 및 이월 등을 최소화하기 위해 적극적으로 노력해야 한다.

제 5 장 업무 위탁

제15조(업무의 위탁) ① 방위사업청장은 「방위사업법 시행령」 제71조제2항제1호에 따라 대상사업의 계약 및 관리 업무를 기품원장에게 위탁한다.

② 대상사업 계약 및 관리 업무의 위탁범위에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 사업계획 수립에 관한 사항
2. 업체선정, 원가관리, 계약체결에 관한 사항
3. 입증시험 및 표준화에 관한 사항
4. 시제품 개발, 군 수락시험, 계약특수조건에 따른 품질보증, 생산 및 납품 등 사업관리에 관한 사항

5. 사업 종결 처리에 관한 사항
6. 제11조에 따른 우선 검토 대상사업의 사전분석에 관한 사항

제16조(협약의 체결) ① **기반전력사업지원부장**은 방위사업청장을 대리하여 소관 사업의 계약 및 관리 업무를 위탁하기 위해 **기품원장**과 별지 제6호 위·수탁 협약서 표준(안)을 고려하여 위탁에 관한 협약(이하"협약"이라 한다)을 체결하여야 한다.

② 협약에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 위탁의 목적 및 범위에 관한 사항
2. 위탁 기간 및 비용에 관한 사항
3. 위탁업무의 관리·감독에 관한 사항
4. 협약의 변경 및 해지에 관한 사항
5. 그밖에 **기반전력사업지원부장**이 필요하다고 인정하는 사항

제17조(협약의 변경) ① **기반전력사업지원부장**이 필요하다고 인정하는 경우 또는 **기품원장**의 **협약변경 요청 사유가 타당하다고 기반전력사업지원부장**이 인정하는 경우 제16조에 따라 체결한 협약을 변경할 수 있다.

② **기품원장**은 사업수행 상 불가피하게 협약내용을 변경하고자 할 경우 변경승인요청서 및 관련서류를 **기반전력사업지원부장**에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

제18조(협약의 해지 및 종료) ① **기반전력사업지원부장**은 **기품원장**과 협약으로 정하는 바에 따라 협약을 해지할 수 있다.

② 협약이 해지되거나 종료 되었을 경우에 **기품원장**은 승계인이 그 업무를 처리할 수 있을 때까지 종전의 협약에 따라 그 업무의 처리를 계속하여야 한다.

제19조(수탁기관의 업무 수행 및 처리) ① **기품원장**은 위탁업무 처리를 위한 전담부서를 설치하고 인원을 배치하여야 하며, 위탁업무의 처리를 위한 관련규정을 작성하여 **기반전력사업지원부장**의 승인을 받아야 한다. 이 때 기본적인 위탁업무의 처리는 이 규정에 따르는 것을 원칙으로 하되, 대상사업의 특성 및 계약방법 등에 따라 조정할 수 있다.

② **기품원장**은 위탁업무의 처리에 관한 권한을 행사할 때에는 **기품원장**의 명의로 하여야 한다.

③ 수탁업무의 처리에 관한 책임은 **기품원장**에 있으며 **기품원장**은 그 소속의 총괄책임자 및 직원은 사무의 처리에 대하여 책임을 진다.

제20조(지휘·감독) ① **기반전력사업지원부장**은 위탁업무의 처리에 대하여 **기품원장**이 수행하는 업무에 대해 지휘·감독하며, 이 경우 **기품원장**에게 자료의 제출을 요구하거나 그밖에 필요한 조치를 명할 수 있다.

② **기반전력사업지원부장**은 **기품원장**의 사무 처리가 위법하거나 부당하다고 인정될 때에는 해당 사무 처리를 취소하거나 정지시킬 수 있다.

③ **기반전력사업지원부장**은 제2항에 따라 취소하거나 정지시킬 때에는 그 취소 또는 정지의 사유를 문서로 **기품원장**에 통보하고 사전에 의견 진술의 기회를 주어야 한다.

④ 방사청 통합사업관리팀장은 생산단계 무기체계 획득사업의 수정, 변경 등으로 인하여 대상 사업에 영향이 있을 경우 **기반전력사업지원부장**과 협의하여야 하고, **기반전력사업지원부장**은 필요한 경우 **기품원장**에게 협의결과에 따른 적절한 조치를 명할 수 있다.

제21조(감사) ① 방위사업청장은 **기품원장**의 위탁업무 처리 결과에 대하여 감사를 할 수 있다.

② 방위사업청장은 제1항에 따른 감사 결과 위탁업무의 처리가 위법하거나 부당하다고 인정될 때에는 **기품원장**에 대하여 시정조치를 할 수 있고, 관계 임·직원에 대한 문책 등 적절한 조치를 요구할 수 있다.

제 6 장 사업 수행 절차

제22조(사업 수행 절차) ① **기품원장**은 사업관리기관으로서 대상사업 선정 이후 별지 제5호의 사업계획을 수립하고 물품의 성능과 사양, 요구조건, 입찰참가자격, 수락시험 조건 등을 검토하여 대상사업을 추진한다.

② **기품원장**은 제1항의 사업계획 수립시 사업신청서, 사전분석 결과 및 국방부, 방사청, 합참, 각 군, 기품원, 국기연 등 관련기관 의견 등을 고려하여 군 요구조건, 사업범위·일정·비용 등을 확정한다. 이때, 사업비용은 제11조제2항에 따른 사전분석 결과 대비 20% 내에서 증액 가능하고 그 이상 증액이 필요한 경우 제12조 제2항에 따른다.

③ **기품원장**은 사업추진 간 필요한 경우 「분석평가업무 실무지침」에 따라 수탁기관이 자체적으로 또는 외부 전문기관을 활용하여 사업분석 및 비용분석을 실시한다.

④ **기품원장**은 사업계획을 수립 및 수정하거나 사업을 종결하는 경우에는 그 결과를 **기반지원사업지원부장**에게 제출한다. 다만, 사업계획의 동일성을 유지하는 경미한 수정사항은 제외한다.

⑤ **기품원장**은 2단계 경쟁입찰이 필요하다고 판단될 경우 사업신청기관 또는 수요군에게 구매요구서와 함께 기술평가표 등 제출을 요청할 수 있으며 사업신청기관 또는 수요군은 기술평가를 수행하여야 한다.

⑥ **기품원장**은 기술변경 등에 따른 입증시험이 필요하거나, 물품 인도 시에 수요군의 수락시험이 별도 필요하다 판단한 경우 관련기관과 협의하여 세부적인 절차, 방법 및 책임 등을 계약특수조건에 반영한다.

⑦ 수요군은 계약업체가 시제품 제작 및 체계장착시험 등을 위하여 체계장비가 필요한 경우 이를 지원한다.

⑧ **기품원장**은 입증시험 결과에 따라 기술변경을 추진하는 경우 「표준화 업무 규정」에 따른다.

⑨ 입찰공고, 계약체결 등 계약관련 업무는 **기품원장**에서 자체적으로 수행한다.

제 7 장 기타

제23조(재검토기한) 방위사업청장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 **2026년** 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제744호, 2021.11.02. 제정>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(사업 추진 적용례) 이 지침 시행일 이전 선정된 대상사업으로 사업계획을 수립 중이거나 수립된 경우 사업계획에 따라 사업을 추진하고 그 이외의 경우 본 절차에 따라 사업을 추진한다.

제3조(대상사업 선정 적용례) 제8조(대상사업 기준)에 대한 개정 규정은 이 지침 시행일 이후 대상사업 선정시부터 적용한다.

부 칙<제786호. 2022. 06. 02. 개정>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙<제804호. 2022. 09. 29. 개정>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙<제865호. 2023. 03. 31. 개정>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 지침 개정 시행일 이전 사업계획이 수립된 대상사업은 이 지침의 개정에도 불구하고 개정 전 규정을 적용하여 사업을 추진한다.

부 칙<제883호. 2023. 12. 13. 개정>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙<제941호. 2024. 10. 21. 개정>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 지침 개정 시행일 이전 선정한 최종 대상사업은 이 지침의 개정에도 불구하고 개정 전 규정을 적용하여 사업을 추진한다.

부 칙<제977호. 2025. 04. 11. 개정>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 지침 시행일 이전 선정한 최종 대상사업은 이 지침의 개정에도 불구하고 개정 전 규정을 적용하여 업무를 위탁하고 대상사업을 추진한다.


부 칙<제1059호. 2026. 05. 18. 개정>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 지침 시행일 이전 선정된 최종 대상사업은 이 지침의 개정에도 불구하고 개정 전 규정을 적용하여 예산편성 및 집행하며, 업무를 위탁하고 대상사업을 추진한다.

【별표】

사업 추진 절차도



【별지 제1호 서식】

사업신청서

(필요시 추가·삭제·수정 가능)

1. 개요

가. 형상 / 주요성능 및 제원 (최초 획득비용 등 관련자료 포함)

나. 추진경위

2. 필요성

가. 현실태 및 문제점

나. 개선방향

- 개선 전/후 비교표

구분	개선 전(～을)	개선 후(～으로)

다. 기대효과

3. 물량 및 전력화 시기

가. 총 물량 및 물량기준

나. 전력화 시기

4. 기존 성능 대비 변경사항

가. 주요 작전운용성능

나. 기술적·부수적 성능

다. 합동성 및 상호운용성(영향을 미치는 경우 합동참모의장과 협의한 결과)

라. 보안대책

마. 기타 변경을 요구하는 성능(가～라에 해당하지 않는 성능)

5. 예상비용 및 비용자료

가. 예상비용 및 근거

나. 비용자료

다. 기타 과학적 분석 및 검증자료(비용분석, 비용대 효과 분석 등)

6. 통합체계지원요소

7. 관련기관·부서 검토결과

8. 결론 및 건의

9. 사업신청서 작성 관련자

구 분	부서	담당	과장	부장
사업제안				
사업신청				

- 별첨 1. 기술자료(규격서 및 사양서 등)
2. 비용자료(견적서(체크리스트 포함), 거래실례가, 비용추산서 등)
 3. 현존전력 성능 극대화 사업 체크리스트(별지 제2호 서식)
 4. 요약본
 5. 구매요구서(안)

□ 작성 예시

0000차량(무기체계) OO장비(장비) 성능향상

(주요 개선내용 : 000000(K000) 전장관리체계(AAA) 전시기능추가)

1. 개 요

가. 형상 / 주요성능 및 제원

형 상	제원 및 특징	
	항 목	성능 / 제원
사진		

나. 추진경위

- 1) '13. 4월 : 긴급 소요결정(000차 합동참모회의)
- 2) '15. 10월 : 000000000 소요량 수정(000차 합동참모회의)

2. 필요성

가. 현실태 및 문제점

- 1) 문제점 위주 상세기술
가) 관련 체계의 ~~~~
* 설명 보조내용 기재

나. 개선방향

- 1) 개선방안
- 2) 개선요구사양

개선내용	~을	~으로

다. 기대효과 : 임무효율성 및 사용자 운용편의성 향상 가능

1)

가)

2)

3. 물량 및 전력화 시기

가. 총 물량 및 물량기준 : 000대

나. 전력화시기 : '24년 ~ '25년

4. 기존 성능 대비 변경사항

가. 주요 작전 운용성능 : 변동 없음.

나. 기술적·부수적 성능 : 변경 없음.

다. 합동성 및 상호운용성

- 전장관리정보체제로 ICD 변경 필요 등

라. 보안대책(암호모듈 연동 관련)

- 보안소프트 웨어 변경이 필요한 사업

마. 기타 변경을 요구하는 성능 : 없음

5. 사업검토 결과

가. 예상비용 및 근거(추정) :

나. 비용자료 : 별지#1 견적서 참조

6. 통합체계지원요소

가. 정비계획 및 관리

1)

2)

나. 보급지원

1)

다. 교육훈련 및 지원

1) 교육훈련

7. 관련기관·부서 검토결과

검토기관	검토부서	검토의견	반영여부
OO	OO과/팀	○ ○ * 관련근거 : OO과-OOOO('OO.OO.OO.)	반영

8. 결론 및 건의 :

9. 사업신청서 작성 관련자

구 분	부서	담당	과장	부장
사업제안				
사업신청				

별첨 1. 기술자료(규격서 및 사양서 등)

2. 비용자료(견적서(체크리스트 포함), 거래실례가, 비용추산서 등)

3. 현존전력 성능 극대화 사업 체크리스트(별지 제2호 서식)

4. 요약본

5. 구매요구서(안)

비용자료(견적서)

비용자료(견적서 점검표)

□ 업체명 :

년 월 일

구분	점 검 내 용	점검 결과
점검 사항	1. 최신 확정된 사업신청서 기준으로 작성되었는가? (○,X)	
	1-1. 사업신청서 요구사항 중 누락된 것은 없는가?	
	2. 수리부속을 요구한 경우 수리부속 비용(5%)은 포함되었는가? (○,X)	
	3. 기술교범 최신화 및 발간비용은 포함되었는가? (○,X)	
	3-1. 소요군 교육 비용은 포함되었는가? (○,X)	
	4. 규격화, 목록화 비용은 포함되었는가? (○,X)	
	5. 년도별 물가인상률(재료비, 경비, 노무비)은 반영되었는가? (○,X) * F-1년도에 견적제출하고 F년도 계약되고 F+2년까지 사업기간인 경우 3회 물가인상률 반영	
	6. 원제작사가 해외업체인 경우 자체개발비 또는 기술협력비는 포함되었는가? (○,X)	
	7. 환경시험, 군 수락시험 등 시험 관련 비용은 포함되었는가? (○,X)	
	8. 타체계 연동이 있는 경우 연동에 소요되는 비용은 포함되었는가? (○,X)	
	9. 설치에 소요되는 각종 비용(인건비, 외주비 등)은 포함되었는가? (○,X)	
	9-1. 설치 대상부대가 전국에 산재되어 있는 경우 적정한 설치비용이 반영되었는가? (○,X)	
	10. VAT는 포함되었는가? (○,X)	
	11. 단종부품이 있는 경우 단종 대체품 개발비용이 반영되었는가? (○,X)	
	12. 방산물자인 경우 방산원가 시행세칙에 따라 작성되었는가? (○,X)	
	12-1. 방산물자인 경우 과거 실적가가 제시되었는가? (○,X)	
	13. 개발비용은 적정하게 반영되었는가? (○,X)	
	13-1. 후속물량은 개발비용을 제외한 비용(설치비 등)만 반영되었는가? (○,X)	
	14. 품목별 단가와 수량에 따른 전체 가격이 제시되었는가? (○,X)	

※ 점검결과는 수기로 체크하며 점검결과 중 해당사항이 없는 경우 점검결과에 “비해당” 명기

0000차량(K000) 피아식별장비 성능향상(요약)

분 야		
대상무기체계		
현 진행단계		
전력화 시기		
성능개선 추진 시 ROC 변경여부		
사업 성격		
사업 범위		
개 선 소 요	現실태 /문제점	
	개선방향	
	세부내용 (개선소요)	
	대상물량 / 소요예산	

구매요구서(안)

【별지 제2호 서식】

현존전력 성능 극대화 사업 체크리스트

구분	검토내용	검토 결과	비고
1	대상사업 어떤 기준에 해당하는가?	(제8조 제1항 중 택일)	
2	무기체계의 운용환경, 운용성능 변경 여부 및 정도 (현저하거나 중대한 변경 여부)	(간략 기술)	
3	사업범위가 개발, 개발 및 구매(체계적용), 개조 및 구매, 구매 중 어디에 해당되는가?	(항목 중 택일)	
4	개발이 필요한 경우 사업의 범위가 체계 적용까지 반영돼 있는가?	(O 또는 X)	
5	시설이나 전투발전요소에 해당하거나 별도 반영이 필요한가?	(O 또는 X)	
6	전력지원체계에 해당하는가? (「국방전력발전업무훈령」【별표5】전력지원체계 세부분류 검토)	(O 또는 X)	
7	전력운영사업 대상에 해당하는가?	(O 또는 X)	
8	편제장비사업에 해당하는가?	(O 또는 X)	
9	기존 계획 또는 진행 중인 전력운용사업과 중복 여부는 확인하였는가?	(간략 기술)	
10	기존 계획 또는 진행 중인 방위력개선사업과 중복 여부는 확인하였는가?	(간략 기술)	
11	방위산업육성 지원사업과 중복여부는 확인하였는가?	(간략 기술)	
12	타 사업과의 영향성은 없는가? (해당 무기체계 관련 추진 사업 고려 감항인증, 적용 장비대여 가능 여부 등 확인 필요)	(간략 기술)	
13	거래실적 또는 유사실적이 존재하는가?	(간략 기술)	
14	규격이나 요구조건 등이 명확한가?	(O 또는 X)	
15	수의계약(방산물자 등) 대상에 해당하는가?	(O 또는 X)	
16	합참 주관 시험평가가 필요한가?	(O 또는 X)	
17	합동성 및 상호운용성 검토 결과는?	(간략 기술)	
18	무기체계의 운용에 필수적인 수리부속품에 해당하는가?	(O 또는 X)	
19	신속시범사업 후속조치 사업에 해당되는가?	(O 또는 X)	

【별지 제3호 서식】

예산 집행 현황 및 계획

1. 사업현황

(단위 : 천원)

사업팀	사업명	총 사업비	전력화 시 기	현사업 단계	계약 방법	계약일	계약 금액	납품 수량	납기	비고

2. '00년 예산집행 현황 및 계획

(단위 : 천원)

예산 과목	전년도 이 월	'00년 예산	집행 현황 및 계획(월)												비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
000-00															
합계															

- 주요 집행 현황

- '00. 00. 00. : 착수금 000천원 지급 완료
- '00. 00. 00. :

- 주요 집행 계획

- '00. 00월 : 중도금 000천원 지급 예정
- '00. 00월 :

3. 기타사항(집행 부진 대안, 집행 제한사항, 배정예산 조정 필요사항 등)

별지 : 사업별 예산 집행 현황 및 계획

【별지 제4호 서식】

사전분석 보고서(안)

(필요 시 추가·수정·삭제 가능)

구 분	세 부 내 용	비 고
1. 사업현황	1.1 개요 1.2 추진경과 1.3 사업추진 필요성 1.4 편성 및 운영개념	* 軍 사업신청서 및 구매요구서 반영
2. 사업범위 검토	2.1 요구 성능 및 개선사항(기대효과 포함) 2.2 대상물량 및 전력화 시기(부대별 편성물량 포함)	
3. 사업추진방안 검토	3.1 사업추진방법(요구 성능·품질 충족을 위한 사업추진방법으로 아래의 항목*을 검토하여 반영) * ① 개발, ② 개발+납품, ③ 개발+납품+설치 3.2 주요 일정 추진(안) 3.3 비용검토 결과 3.4 계약형태(안) (수의계약 가능여부, 착·중도금 지급 대상 여부 포함)	* 본 사업에서의 개발은 성능입증· 형상관리를 포함.
4. 위험관리방안 검토	4.1 예상되는 위험 및 대응방안 4.2 업체선정 시 주요 고려요소 4.3 기타 - 유사·중복사업 여부, 본 사업결과에 따라 영향을 미치는 사업 여부 - 상호운용성 확보계획 - 타 사업(전력운영사업 포함)과의 연계 방안 등	
5. 결 론	5.1 대상사업 추진 적합 여부 5.2 개략적 사업계획(안)	

【별지 제5호 서식】

사업계획(안)

(필요시 추가·삭제·수정 가능)

1. 획득목표, 연도별 편성계획을 포함한 소요예산, 추진경위 등 사업현황
2. 필요성, 운영개념 등 획득논리
3. 획득성능
4. 사업추진방안
 - 가. 사업추진 목표 및 방침
 - 나. 사업추진방법
5. 사업계획 (사전분석결과를 반영하여 작성)
(개발인 경우)
 - 가. 개발 계획(소프트웨어 포함)
 - ※ 전장관리정보체계사업의 경우 상용소프트웨어 확보방안(일괄 또는 분리 발주) 및 감리수행 계획 포함
 - 나. M&S 활용계획(필요시)
 - 다. 업체 선정기준·방법 및 계획
 - 라. 시제품 활용계획
 - 마. 체계 적용 및 전력화 계획
 - 바. 중소기업 우선선정 품목지정 대상 검토결과
(구매인 경우)
 - 가. 구매 장비(품목) 설명
 - 나. 경쟁촉진 및 공정성 확보 방안
 - 다. 기종결정 절차, 업체 선정방법에 관한 사항
 - 라. 협상팀 구성 여부 등 개략적인 협상계획에 관한 사항(필요시)
 - ※ 법 제19조제2항에 따른 민간전문가의 협상참여 여부
6. 입증시험 관련 사항
7. 사업추진단계별 기간을 구분한 사업추진일정
8. 상호운용성 확보계획
9. 통합체계지원요소 지원방안(필요시)
10. 통합사업관리팀 구성 및 운영에 관한 사항(계약업무 수행팀 지정 포함)

'00년 「현존전력 성능 극대화」 대상사업 계약 및 관리업무 위·수탁 협약서 표준(안)

위탁업무	00년 「현존전력 성능 극대화」 대상사업 계약 및 관리		
위탁자	방위사업청장	수탁자	○○○○○○○
협약금액	○○○,○○○백만원 * 사업비는 정당한 사유 발생 시 변동 가능		
협약기간	0000. 00. 00. ~ 0000.00.00.		

방위사업청장과 ○○○○○○는 다음 내용에 따라 「현존전력 성능 극대화」 대상사업에 계약 및 관리업무에 대한 위·수탁협약을 체결한다.

0000년 ○월 ○일

【 협약 당사자 】

방위사업청 :

방위사업청장

직인 / 서명

(○○○○○○○장)

직인 / 서명

○○○○○○○ :

○○○○○○○장

직인 / 서명

(○○○○○○○장)

직인 / 서명

제1조(목적) 본 협약은 「방위사업법」 제22조제1항, 「같은법 시행령」 제71조제1항제1호 및 제2항제1호, 「현존전력 성능 극대화 사업 업무 지침」 제17조에 따라 '00년 현존전력 성능 극대화 대상사업의 계약 및 관리 업무를 방위사업청장(이하 "위탁자"이라 한다)이 000000장(이하 "수탁자"라 한다)에게 위탁하고 수탁자가 이를 수탁함에 있어 필요한 제반사항에 대하여 정함을 목적으로 한다.

제2조(범위) 본 협약에 따른 '00년 현존전력 성능 극대화 대상사업 계약 및 관리 업무의 위탁범위는 다음 각 호와 같다.

1. 사업계획 수립에 관한 사항
2. 업체선정, 원가관리, 계약체결에 관한 사항
3. 입증시험 및 표준화에 관한 사항
4. 시제품 개발, 군 수락시험, 계약특수조건에 따른 품질보증, 생산 및 납품 등 사업관리에 관한 사항
5. 사업종결 처리에 관한 사항
6. 우선 검토 대상사업의 사전분석에 관한 사항

제3조(협약기간)

본 업무위탁 협약기간은 본 협약의 체결일부터 00년 00월 00일까지로 한다. 다만, 정당한 사유로 인한 협약기간 조정이 불가피한 경우 협약 당사간 합의하여 변경할 수 있다.

제4조(사업수행 및 처리)

- ① 수탁자는 위탁업무 처리를 위한 전담부서를 설치하고 인원을 배치하여야 하며, 위탁업무의 처리를 위한 관련규정을 작성하여 위탁자의 승인을 받아야 한다.
- ② 기본적인 위탁업무의 처리는 「현존전력 성능 극대화 사업 업무지침」에 따르는 것을 원칙으로 하되, 대상사업의 특성 및 계약방법 등에 따라 수탁자가 조정할 수 있다.

제5조(사업비 지급 및 관리)

- ① 위탁자는 위탁 업무 수행에 필요한 사업비를 가용 예산 범위(별첨 참조) 내에서 수탁자에게 대상사업의 사업계획에 따라 배정할 수 있다. 이때 사업비의 배정은 수탁자의 요청에 의한다.
- ② 수탁자는 협약 이후 매월 초 「현존전력 성능 극대화 사업 업무지침」 별지 제3호의 예산집행 현황 및 계획을 종합 작성하여 위탁자에게 통보하고 사업이 적기에 추진되도록 하여야 한다.
- ③ 위탁자는 예산 불용 및 이월 방지를 위하여 수탁자에게 필요한 조치를 취하거나 집행촉진 등의 조치를 요구할 수 있다.
- ④ 수탁자는 예산을 조기 집행하고 불용 및 이월 등을 최소화하기 위해 적극적으로 노력해야 한다.
- ⑤ 수탁자는 배정받은 사업비를 자체 고유사업과 구분하여 계리하여야 하며, 협약이 종료되거나 해지되었을 경우에는 15일 이내에 이자를 포함한 잔액을 전액 국고로 환수하여야 한다.

제6조(위탁 수수료) 협약 당사간의 위탁 수수료는 없는 것으로 한다.

제7조(책임소재 및 명의표시)

- ① 수탁업무의 처리에 관한 책임은 수탁자에게 있으며, 그 소속의 총괄책임자 및 직원은 사무의 처리에 대하여 책임을 진다.
- ② 수탁업무에 관한 권한을 행사할 때에는 수탁자의 명의로 하여야 한다.

제8조(양도금지)

수탁자는 위탁자의 서면승인 없이 협약 상의 권리와 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조(관리 · 감독)

- ① 위탁자는 위탁업무의 처리에 대하여 수탁자를 지휘 · 감독하며, 지휘 · 감독에 필요한 경우 수탁자에게 자료의 제출을 요구하거나 그밖에 필요한 조치를 명할 수 있다.
- ② 수탁자는 다음 각 호의 사항을 처리하는 경우에는 그 결과를 위탁자에게 제출한다.

1. 사업계획의 수립 및 수정(단, 수정의 경우 사업계획의 동일성을 유지하는 단순 수정사항, 금액변동이 없는 경미한 사항 등은 제외한다.)
2. 사업종결
3. 그 밖에 위탁자가 필요하다고 인정하는 사항
- ③ 위탁자는 수탁자의 사무처리가 위법하거나 부당하다고 인정될 때 해당 사무 처리를 취소하거나 정지시킬 수 있다.
- ④ 위탁자는 제3항에 따라 수탁자의 사무처리 행위를 취소하거나 정지시킬 때에는 그 취소 또는 정지의 사유를 문서로 수탁자에게 통보하고 사전에 의견 진술의 기회를 주어야 한다.

제10조(협약의 변경 및 해지)

- ① 위탁자가 필요하다고 인정하는 경우나 수탁자의 변경 요청사유가 타당하다고 위탁자가 인정하는 경우 협약을 변경할 수 있다.
- ② 수탁자가 사업수행 상 불가피하게 협약내용을 변경하고자 할 경우 특별한 사유가 없는 한 변경승인요청서 및 관련서류를 위탁자에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
- ③ 당사자 간의 합의에 의하여 본 협약을 해지할 수 있다.
- ④ 위탁자는 수탁자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위탁 협약을 해지할 수 있다.
 1. 「현존전력 성능 극대화사업 업무지침」을 포함하여 관련법령의 중대한 위반이 있는 경우
 2. 제9조 제3항에 따른 해당 사무 처리의 취소 또는 정지 명령으로 는 감독의 목적을 달성할 수 없는 경우
 3. 사업 경영의 현저한 부실 또는 재무구조의 악화, 그 밖의 사유로 위탁업무를 계속 수행하는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

제11조(감사)

- ① 위탁자는 위탁업무 수행이 부적절하게 처리되거나 적정성을 확보하기 위하여 필요하다고 판단한 경우 수탁기관의 위탁업무 처리에 대하여 감사를 실시할 수 있다.
- ② 위탁자는 제1항에 따른 감사결과 위탁업무의 처리가 위법하거나 부당하다고 인정될 때에는 수탁기관에 대하여 시정조치를 할 수 있고, 관계 임·직원에 대한 문책 등 적절한 조치를 요구할 수 있다.

제12조(보안유지의 의무)

- ① 수탁자는 본 사업 추진과정에서 취득한 모든 기밀사항과 관련 자료에 대해서는 위탁자의 승인 없이 대외적으로 누설 또는 자료를 유출할 수 없으며, 자체 보안 대책을 수립하여야 한다.
- ② 수탁자는 사업결과 또는 진행사항에 대하여 언론보도 등 대외적으로 공표할 경우에는 사전에 위탁자와 협의하여야 한다.

제13조(성과평가 및 활용)

- ① 위탁자는 협약의 종료 30일 전까지 수탁기관에 대한 성과평가를 실시할 수 있다. 다만 성과평가를 실시하는 경우 성과평가 항목 및 기준은 성과평가 60일 전까지 위탁자가 별도로 통보한다.
- ② 수탁자는 성과평가를 위한 자료 요구 시 최대한 협조하여야 한다.
- ③ 위탁자는 협약의 종료 이후 재위탁 여부를 검토하기 위하여 성과평가 결과를 활용할 수 있다.

제14조(효력발생 및 종결)

- ① 본 계약서는 위탁자와 수탁자가 날인 및 서명한 날로부터 효력을 발생한다.
- ② 수탁자는 협약의 종료 후, 30일 이내에 사업비 집행명세서, 회계법인의 회계감사(검토)보고서가 포함된 위탁업무 종결보고서를 위탁자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
- ③ 협약이 종료되거나 해지되었을 경우에 수탁기관은 승계인이 그 업무를 처리할 수 있을 때까지 종전의 협약에 따라 그 업무의 처리를 계속하여야 한다.

제15조(업무지침의 해석)

- ① 본 협약서 이외의 세부사항에 관해서는 「현존전력 성능 극대화 사업 업무지침」에 따른다.
- ② 본 협약서 및 업무지침에 명시하지 않은 사항 및 해석상 발생하는 의문은 위탁자의 결정 및 해석에 따른다.

부 칙

제1조(대상 및 보관)

- ① 본 협약서는 00년 현존전력 성능 극대화 대상사업에 적용하고 시행한다.
- ② 본 협약이 체결되었음을 증명하기 위해서 협약서 2부를 작성하여 날인한 후 각각 1부씩 보관한다.

[별 첨]

□ 현존전력 성능 극대화사업(0개) 및 사업별 예산

사 업 명	군	사 업 비 (간접비 포함)				
		총 예산	1차 년도	2차 년도	3차 년도	4차 년도

* 사업비는 정당한 사유 발생 시 변동 가능