

농업생산기반정비사업 총사업비 관리지침

[시행 2026. 4. 1.] [농림축산식품부훈령 제586호, 2026. 4. 1., 일부개정]

농림축산식품부(농업기반과), 044-201-1859

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「농어촌정비법」에 따라 국고(기금을 포함한다)로 시행하는 농업생산기반정비사업의 총사업비를 사업추진 단계별로 합리적으로 조정·관리함으로써 재정지출의 효율성을 제고함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “총사업비”란 농업생산기반정비사업에 소요되는 모든 경비로서 공사비, 용지매수보상비(이하 “보상비”라 한다), 시설부대경비로 구성되며 국가 부담분과 지방자치단체 부담분을 포함한다.
2. “공사비”란 총사업비 중 보상비와 시설부대경비를 제외한 일체의 금액을 말하며, 순수공사비, 관급자재비, 기타공사비로 구성된다. 공사비에는 문화재의 시굴비·발굴비, 임목·지정·건축폐기물처리비, 사후환경영향평가비·어업피해영향조사비 등 관련법령에 따라 시행하는 조사용역비, 초기·정기안전점검비 등 관련법령에 따라 시행하는 안전점검비, 건강보험료·국민연금보험료·고용보험료·공사손해보험료 등 법정보험료, 기반시설부담금·용수분담금 등 「부담금관리 기본법」에 따른 각종 부담금(개발제한구역 보전부담금, 농지보전부담금, 생태계보전부담금 등 토지와 관련된 부담금은 제외한다.), 준공도서전산화비용·지역정비사업비 등 기타 법정경비를 포함한다. 이 경우 공사비는 해당 사업에 직접 소요되는 비용으로 한정하고 준공 이후 운영단계에서 필요한 자산취득비, 장비비, 관서운영비 등은 반영하지 아니한다. 다만, 건설과정에서 시설물의 일부로서 시공이 불가피한 실험장비 등은 예외로 할 수 있다.
3. “보상비”란 다음 각 목의 금액을 말한다.
 - 가. 직접보상비 : 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 같은 법 시행령, 그 밖의 보상관계법령에 의한 토지 등의 손실보상액·이주대책비용·이주정착금 등 당해 사업지역에 재산을 소유하

거나 주거를 갖고 있는 주민에게 직접 지급되는 보상금액

나. 간접보상비 : 분할측량 비용·감정평가 비용·권리이전 비용·이주 대책 등의 위탁수수료, 공사구간 내 지장물의 이설비, 개발제한구역 보 전부담금, 농지보전부담금, 생태계보전부담금 등 당해 공사에 필요한 토 지의 취득 또는 보상업무에 소요되는 부대경비

4. “시설부대경비“란 조사설계비, 공사감리비 및 시설부대비(사업관리비)로 한다.

제3조(총사업비 관리대상 사업) ① 이 지침의 적용을 받는 총사업비 관리 대상 사업(이하 “관리대상 사업“이라 한다)은 「농어촌정비법」에 따라 지방자치단체 또는 한국농어촌공사가 국고(기금을 포함한다) 보조를 받아 시행하는 농업생산기반정비사업 중 사업기간이 2년 이상이고 총사업비가 100억원 이상 500억원 미만인 사업지구로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업은 관리대상 사업에서 제외한다.

1. 경지정리사업

2. 기계화경작로확포장사업

3. 받기반정비사업

② 사업 시행 중 총사업비가 100억원 미만인 사업지구를 100억원 이상으로 조정하고자 하는 경우 총사업비 관리대상 사업에 포함한다.

③ 사업 시행 중 농림축산식품부장관과 협의한 총사업비가 500억원 이상이 될 경우 관리대상 사업에서 제외한다.

④ 총사업비 조정은 다른 법령, 지침 등 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다.

제2장 총사업비 관리 기본방향

제4조(사업추진 단계별 관리) ① 관리대상 사업을 추진함에 있어서 원칙적으로 예정지조사, 기본조사 및 기본계획 수립, 세부설계 및 시행계획 수립, 발주 및 계약, 시공 등의 단계에 따라 시행하며, 각 사업추진 단계별로 세부적인 총사업비 관리는 이 지침에서 정하는 바에 따른다.

② 각 단계별 사업추진 내용이나 방법, 절차 등은 「농어촌정비법」, 「건설기술 진흥법」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「국가재정법」, 「조달사업에 관한 법률」 등 관계법령과 농림축산식품부장관이 통보한 해당 연도의 「농림사업시행지침」 등을 따라야 한다.

제5조(공종별 관리) 광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 또는 농업생산기반정비사업시행자(이하 “사업시행자”라 한다)는 사업비의 총 규모 뿐만 아니라 공종별 사업비가 독립되게 관리하여야 하며, 사업추진에 있어서 공종간에 사업비를 임의로 조정하여서는 아니된다.

제6조(사업기간 관리) ① 사업기간은 당해 사업의 추진을 위하여 예산이 최초로 반영되어 타당성조사, 기본계획 수립, 세부설계 등 사업이 착수되는 연도부터 총사업비 협의시 또는 예산 반영시 농림축산식품부장관과 협의하여 정한 완공 예정연도까지로 한다.

② 시·도지사는 사업규모 또는 총사업비가 변경되어 사업기간을 조정하거나 사업규모 또는 총사업비의 변경없이 제1항에 의한 사업기간을 변경하고자 하는 경우에도 농림축산식품부장관과 협의하여야 한다.

③ 사업시행자는 공사계약서에 예산 여건 등에 따라 제1항의 사업기간이 조정될 수 있다는 내용이 포함되도록 하여야 한다.

제7조(관리대상 사업 이외의 사업에 대한 총사업비 관리) ① 총사업비가 100억원 미만인 사업의 경우 시·도지사 및 사업시행자는 이 지침을 준용하여 총사업비를 관리하여야 한다.

② 총사업비가 500억원 이상인 사업의 경우 시·도지사 및 사업시행자는 기획예산처의 「총사업비 관리지침」을 적용하여 총사업비를 관리하여야 한다.

제3장 총사업비 관리 절차

제1절 기본조사 및 기본계획수립 단계

제8조(조사기간 등) ① 시·도지사는 시공 과정에서 조사부실로 인한 설계

변경이 발생하지 않도록 기본조사자에게 조사기간을 충분히 부여하여야 한다.

② 기본조사자는 기본조사 기간 중 주민·이해당사자 및 관계기관의 의견을 청취하여 공사 시행 과정에서 예상되는 민원을 최소화하여야 한다.

제9조(기본조사 과정에서 총사업비 관리) ① 시·도지사는 설계 내용이 적절히 관리될 수 있도록 노력하여야 하며, 당해 사업추진에 반드시 필요하지 아니한 내역이 포함되거나 필수적인 사항이 누락되는 등 부적절한 설계가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

② 시·도지사는 기본조사 과정(기본조사를 생략하는 경우 세부설계)에서 전기·조경·배수공사비, 부지임차료, 환기시설비, 폐기물처리비, 문화재조사용역비 등 당해 사업추진과 관련하여 발생할 수 있는 모든 비용이 포함되도록 하여야 한다.

제2절 세부설계 및 시행계획수립 단계

제10조(세부설계 과정에서 총사업비 관리) 시·도지사는 세부설계 단계에서 충분하고 합리적인 사유없이 기본조사 단계에서 정한 사업규모, 총사업비, 사업기간 등을 변경하여서는 아니된다.

제11조(현장여건 및 이해관계자 의견 반영) ① 사업시행자는 세부설계 시 시공 과정에서 계획변경이 발생되지 않도록 지형, 지질, 도로, 토지이용 등 현장여건을 고려하여야 한다.

② 사업시행자는 용지매수 협의, 지역주민 등 이해관계자의 의견수렴, 사전·사후 사업설명회, 공청회 등을 거쳐 시공 시 설계변경이 발생되지 않도록 충분히 검토하여야 한다.

제12조(관계기관 등 협의결과 반영) 사업시행자는 세부설계 과정에서 관련 법령에 따라 시행한 환경·재해·교통영향평가, 지방자치단체 협의결과 등을 세부설계에 반영하여야 한다.

제13조(세부설계 검토) ① 사업시행자는 세부설계 과정에서 사업물량을 과도하게 산정하거나 불필요한 기능이 포함되지 아니하도록 세부설계 완료

전에 「건설기술 진흥법 시행령」 제75조에 의한 설계의 경제성 등 검토(설계)VE 를 1회 이상 시행하여야 한다.

② 시·도지사는 세부설계 결과가 기본계획의 내용과 비교하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 농림축산식품부장관에게 총사업비 조정을 요구하여야 한다.

1. 수혜면적의 10%를 초과하는 수혜면적의 증감
2. 길이 100m 이상 교량공사의 기본적인 계획 또는 공법의 변경
3. 터널, 댐 등의 특수한 구조물공사의 기본적인 계획 또는 공법의 변경
4. 수원공의 위치 변경
5. 댐, 여수토, 양수장의 규모 및 형식의 변경
6. 물가변동을 제외한 공사비 증가액이 기본계획 공사비의 10%를 초과하는 경우

제14조(시행계획승인 결과보고) 시·도지사는 사업시행자가 제출한 시행계획을 승인한 때에는 사업규모, 총사업비 및 사업기간을 명시한 다음 각 호의 서류를 첨부하여 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

1. 세부설계 결과보고서 및 요약보고서
2. 총사업비가 기본계획에 의한 총사업비와 차이가 발생한 경우 그 사유 및 설명자료(세부설계자가 실명으로 작성)
3. 세부설계에 반영된 환경·재해·교통영향평가 결과 및 지방자치단체 협의결과 등

제3절 공사발주 및 계약 단계

제15조(발주단계의 총사업비조정) 사업시행자는 시·도지사의 시행계획 승인 후 불가피한 사유로 인하여 상당 기간이 경과되어 당해 공사를 발주하는 경우 물가변동과 지가상승을 반영하여 공사비, 보상비 등을 현실화 하여야 한다.

제16조(낙찰차액 감액) ① 사업시행자는 계약체결 결과 총사업비로 책정된

금액과 실제 계약금액과의 차액(이하 “낙찰차액“이라 한다)이 발생한 경우 불가피한 경우를 제외하고 계약체결일로부터 30일 이내에 ‘제6장 시·도지사 자율조정’에서 정한 절차에 따라 총사업비를 감액하여야 한다.

② 시·도지사는 제1항의 규정에 따른 공사비 낙찰차액 감액 조정 시 그 변경 내역을 농림축산식품부장관에게 즉시 제출하여야 한다.

③ 시·도지사는 관리대상 사업에 대하여 계약체결일로부터 30일 이내에 낙찰차액 감액 여부를 확인하고, 낙찰차액이 감액되지 아니한 사업에 대하여는 동 기간 이내에 이를 감액하도록 조치하여야 한다.

제4절 시공 단계

제17조(시행계획변경 이전 총사업비 협의) 시·도지사는 불가피한 사유로 농림축산식품부장관과 이미 협의된 사업규모, 총사업비 및 사업기간 등을 변경하고자 하는 경우에는 시행계획변경 승인 전에 농림축산식품부장관과 협의하여야 한다.

제18조(다음 연도 완공사업에 대한 총사업비 협의) ① 시·도지사는 다음 연도에 완공예정 사업에 대한 사업규모, 총사업비, 사업기간 등을 불가피하게 변경할 필요가 있는 경우에는 다음 연도 정부예산안이 적기에 편성될 수 있도록 완공 전년도 5월 말까지 농림축산식품부장관에게 총사업비 조정을 요구하여야 한다.

② 시·도지사는 제1항에 따라 총사업비 등의 변경 요구시 향후 추가적인 총사업비 변경이 없도록 잔여공정을 면밀히 분석하여 반영하여야 하며, 원칙적으로 완공 연도에는 물가변동 등 특별한 사유가 없는 한 총사업비 등의 변경을 허용하지 아니한다.

제19조(긴급상황에서의 총사업비 협의) 시·도지사는 시공 과정에서 시설의 안전확보를 위해 시급한 복구가 필요한 경우 또는 복구에 필요한 선(先)조치를 한 부분에 대하여는 제37조 및 제40조제1항제6호의 자율조정으로 총사업비를 조정할 수 있다.

제4장 타당성 재조사

제20조(타당성 재조사) 농림축산식품부장관은 사업 추진과정에서 총사업비가 대폭 증가하는 등 일정한 요건에 해당되면 타당성 재조사를 할 수 있다.

제21조(타당성 재조사 대상사업) 타당성 재조사 대상사업은 제3조의 관리 대상 사업으로 한다.

제22조(타당성 재조사 수행시기) 타당성 재조사는 다음 각 호의 사업 추진 단계별로 타당성 재조사 요건에 해당하는 경우에 시행한다.

1. 세부설계 완료 단계
2. 시공 단계

제23조(타당성 재조사 요건) ① 농림축산식품부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 타당성 재조사를 시행하여야 한다.

1. 총사업비가 물가 또는 지가상승분을 제외한 각 목의 총사업비 기준으로 100분의 20이상 증가한 사업

가. 사업물량 또는 토지 등의 규모증가로 총사업비가 세부설계 등 농림축산식품부장관과 협의를 거쳐 확정된 총사업비

나. 예비타당성조사를 거치지 아니한 경우에는 예산이 반영된 시점에서 최초 총사업비

다. 이전에 타당성 재조사를 거친 경우 그 타당성 재조사 결과의 총사업비

2. 감사원의 감사결과에 따라 감사원이 타당성 재조사를 요청하는 사업 또는 국회가 그 의결로 타당성 재조사를 요구하는 사업

3. 그 밖에 농림축산식품부장관 또는 시·도지사가 타당성 재조사가 필요하다고 인정하는 사업

② 농림축산식품부장관은 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 인하여 타당성 재조사의 실익이 없다고 판단하는 경우에는 타당성 재조사를 시행하지 않을 수 있다.

1. 사업내용의 상당 부분이 이미 시공되어 매몰비용이 차지하는 비중이 큰

경우

2. 해당 사업의 총사업비 증가의 주요 원인이 상위계획의 변경, 법정사항의 반영 등 외부적인 요인에 있는 경우
3. 지역균형발전, 긴급한 경제·사회적 상황 대응 목적으로 추진되는 사업
4. 재해예방·복구지원 또는 안전문제 등으로 시급한 추진이 필요한 사업
5. 그 밖에 농림축산식품부장관이 타당성 재조사의 실익이 없다고 인정하는 경우

제24조(타당성 재조사의 조사내용) ① 타당성 재조사는 사업의 개요 및 재조사의 쟁점 파악, 사업계획의 적절성 검토, 경제성 분석, 정책적 분석, 지역균형발전 분석 등 재조사 수행 단계별로 제시된 내용을 조사하고, 이를 종합하여 사업의 타당성 및 대안을 제시한다.

② 타당성 재조사에 있어서는 전기·조경·배수공사비, 부지임차료, 환기시설비, 폐기물처리비, 문화재조사용역비 등 당해 사업 추진과 관련하여 발생할 수 있는 모든 비용을 포함하여야 한다.

③ ‘사업의 개요 및 재조사의 쟁점 파악’ 단계에서의 조사내용에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 사업의 개요 및 추진경위

가. 사업의 배경 및 목적, 기대효과 등 사업에 관한 기본적인 사항

나. 최초 사업이 추진되어 타당성 재조사 단계에 이르기까지의 상세한 추진경위, 현재까지의 예산집행 현황

다. 예정지, 기본조사 등 이전 단계의 분석결과

라. 사업의 공간적 입지, 공사내역, 총사업비 규모 등 사업의 내용

마. 이전 단계까지 축적된 자료 및 현장방문 등을 통한 보완조사를 통하여 해당사업과 관련된 자연환경, 생활환경, 사회경제적 환경 등 기초자료 분석

2. 부문별 타당성 재조사의 쟁점 파악

가. 사업 목적의 적절성 검토와 관련한 쟁점

나. 사업 추진전략의 적절성 검토와 관련된 쟁점

다. 경제성 분석 및 정책적 분석과 관련된 쟁점

라. 사업의 기술적 타당성 검토, 구조물 형식의 선택 등 총사업비 추정의 적절성 검토와 관련된 쟁점

④ ‘사업계획의 적절성 검토’ 단계에서의 조사내용에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 사업목적의 적절성 검토 : 당초 사업추진 시점과 변화된 환경을 감안하여 사업의 필요성 및 사업으로 인한 효과 등이 국민 경제적 관점에서 추구하여야 할 가치가 있는 목적인지 여부를 검토

2. 사업 추진방식의 적절성 검토 : 사업 목적을 달성하기 위한 수단으로서 현재 사업이 유일한 대안인지 여부, 더 효과적인 대안 및 추진전략이 있는지 검토

3. 선정 대안의 적절성 검토 : 다른 대안과의 개략적인 비교를 통해 선정된 대안의 기술적 타당성 · 경제적 효율성 등 검토

⑤ ‘경제성 분석’ 단계에서의 조사내용에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 원칙적으로 예비타당성조사의 경제성 분석 기준을 적용하되, 매몰비용의 처리 등 타당성 재조사의 특성에 맞도록 조정하여 분석

2. 수요 추정은 사업부문별 예비타당성조사 표준지침을 적용하되, 이전 단계의 수요추정 결과와 비교하여 제시

3. 총사업비 추정

가. 공종별로 물량 및 적정단가 산정을 통해 총사업비를 추정

나. 기본조사와 세부설계 단계의 타당성 재조사에는 예비비를 반영하지 않음

다. 구조물 형식 등 변경요인이 현저한 부분을 분석

4. 경제적 타당성 평가

가. 분석 기준년도는 타당성 재조사 착수 시점의 전년도를 분석 기준시점으로 하여 편익과 비용을 추정

나. 사회적 할인율, 분석기간은 기획예산처 총사업비 관리지침의 예비타당성조사 운용지침을 적용

다. 연차별 투입률은 예비타당성조사 표준지침에 의하되, 예산편성 상황을 감안하여 조정 가능

라. 이미 완료된 설계비, 공사비는 매몰비용으로 처리하며, 용지매입비는 매몰비용으로 처리하지 않음

마. 매몰비용을 총사업비에 포함한 B/C를 산정하여 참고자료로 제시

⑥ ‘정책적 분석’ 단계에서는 원칙적으로 예비타당성조사 운용지침 상의 정책적 분석기준을 적용하되, 해당 사업의 특성을 감안하여 조정할 수 있다.

⑦ 삭제

⑧ ‘종합 평가’에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 사업추진경위, 경제성 분석 및 정책적 분석, 지역균형발전 분석을 기초로 사업의 타당성을 종합적으로 평가하여 사업의 지속 추진 여부를 판단하고 이 경우 원칙적으로 예비타당성조사 운용지침에 따라 계층화 분석법(AHP)을 적용한다.

2. 적정 총사업비 조정액 산정

가. 총사업비 증가요인 분석

나. 사업추진이 필요한 경우 적정 수요규모에 기초한 시설물의 적정 규모를 추정하여 총사업비 조정 시 기초가 되는 총사업비 규모를 산출

3. 바람직한 사업 추진방식, 시설물의 품질을 제고하기 위한 기술적인 개선사항 등 사업 추진상의 개선사항을 제시

4. 사업의 타당성이 없다고 판단되는 사업에 대해서는 사업규모, 적정 투자시기 조정 등 사업에 대한 추진전략을 제시

제25조(타당성 재조사 결과 통보 등) 농림축산식품부장관은 타당성 재조사가 완료되면 해당 사업의 재조사 결과를 반영한 총사업비 조정 결과를 해당 시·도지사에게 통보한다.

제5장 총사업비 조정기준

제1절 총사업비 조정 기본원칙

제26조(기본원칙) ① 안전시공, 법령 제·개정 등의 불가피한 사유가 있는 경우를 제외하고는 공사물량 증가를 초래하는 설계변경은 원칙적으로 인정하지 아니한다.

② 제23조제1항에 따른 타당성 재조사 요건에 해당하는 경우에는 제22조의 타당성 재조사의 시행 시기별로 타당성 재조사를 시행한 후 그 결과에 따라 총사업비를 조정한다.

제27조(과업 범위의 제한) ① 과업의 범위는 원칙적으로 기본조사 또는 최초 예산반영 시점에 농림축산식품부장관과 협의된 공종 또는 내역으로 한다.

② 과업 외 구간 등 당해 사업과 직접 관련이 없는 공종·내역 등의 추가로 인한 총사업비 변경은 인정하지 아니한다. 다만, 수원공의 규모 변경 없이 수혜구역을 변경하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

제28조(공종별 조정) 당해 사업에 소요되는 총사업비가 변경되는 경우 뿐만 아니라 총사업비의 변동을 초래하지 아니하더라도 공종별로 사업비가 변경되는 경우 총사업비 심의를 받아야 한다. 다만, 총사업비 증액 없이 해당 연도에 완공하고자 하는 사업은 시·도지사가 조정하고, 그 결과를 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

제29조(설계변경 사전 검토) 농림축산식품부장관은 공사 착공 이후 총사업비 변경을 요구한 사업지구의 개별 설계변경 항목 중 객관적이고 전문적인 조사의 선행이 필요한 경우에는 전문기관에 의뢰하여 설계변경의 타당성과 적정 규모 검토를 실시한 후 그 결과에 따라 총사업비를 조정할 수 있다.

제30조(조정기준 준용) 이 장의 총사업비 조정기준은 농림축산식품부장관이 시·도지사의 총사업비 조정요구에 따라 총사업비를 협의·조정하는 경우 뿐만 아니라 다음 각 호의 경우에도 준용한다.

1. 시·도지사가 관리대상 사업 이외의 사업에 대해 총사업비를 자체적으

로 조정하는 경우

2. 시·도지사가 제37조에 따라 총사업비를 자율적으로 조정하는 경우

제2절 공사비 세부 조정기준

제31조(계약단계) 공사계약 체결 결과 제16조에 따른 낙찰차액이 발생한 경우에는 그 낙찰차액을 감액한 금액으로 총사업비를 조정한다.

제32조(시공단계) ① 공사 착공 이후의 설계변경으로 인한 총사업비 증액은 원칙적으로 인정하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 실소요액을 반영하여 총사업비를 조정할 수 있다.

1. 물가변동, 시설의 안전강화, 세부설계 과정에서 예상하지 못한 지장물 또는 연약지반의 발견 등 불가피한 사유로 인해 설계변경이 필요한 경우
2. 새로운 공법의 도입, 기자재의 설치 등으로 건설중인 시설의 성능이 대폭 개선될 것으로 예상되는 경우

② 시행계획승인 이후 법령의 제·개정으로 설계변경이 필요한 경우에는 그에 따른 실소요를 반영한다. 다만, 법령이 아닌 지방시방서, 기준, 설계지침 등의 개정으로 인해 설계변경이 필요한 경우는 원칙적으로 시설 안전과 관련된 사항에 대해서만 총사업비를 조정한다.

③ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조에 따라 계약체결 이후 90일이 경과하고 ‘정부입찰·계약집행기준’에 따라 산출한 지수조정률(k) 또는 품목조정율에 100분의 3 이상의 증감이 있는 경우에 해당하여 총사업비를 변경하는 경우 시·도지사는 다음 각 호의 기준에 따라 총사업비를 변경하고, 그 결과를 사후에 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

1. 공정예정표상 조정기준일 이전에 이행이 완료되어야 할 부문 중 시공회사의 책임 있는 사유에 의해 사업추진이 지연된 부문은 물가변동 적용 대가에서 제외
2. 공사 미계약분, 물가상승 예상분 등 확정되지 아니한 물가조정 요구는 불인정

④ 제3항제1호의 지수조정률 또는 품목조정률의 기준률은 입찰일(수의계약의 경우에는 계약체결일을, 2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 직전 조정기준일을 말한다)을 100으로 한다.

⑤ 조달청 관급자재 단가 인상으로 인해 총사업비를 변경하는 경우에는 조달청 관급자재 조달계약 체결 결과를 반영하여 총사업비를 조정한다.

⑥ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조에 따른 설계변경으로 인하여 총사업비를 변경하고자 하는 경우에는 설계변경에 따른 금액이 동 규정에 의한 계약단가 또는 예정가격단가 등에 의해 산정된 것인지 여부를 확인한 후 총사업비를 조정한다.

⑦ 공사 착공 이후에 도시계획 변경 등으로 인해 설계변경이 필요한 경우에는 당해 설계변경으로 인하여 발생하는 추가 소요는 원칙적으로 지자체 등 그 원인제공자가 부담하도록 한다.

⑧ 환경친화적인 시설이나 지역주민의 영농편의를 증진시킬 수 있는 시설의 설치 요구는 최소한의 범위에서 반영할 수 있다.

⑨ 발주기관의 책임 있는 사유 또는 천재·지변, 전쟁 등의 불가항력적 사유로 공사기간이 연장되고 이로 인해 공사현장의 유지 및 관리에 직접 필요한 비용(일반관리비·이윤 제외)이 추가로 발생하여 다음 각 호의 기준에 따라 협의 조정을 요청한 경우 실소요액을 반영하여 총사업비를 조정할 수 있다. 다만, 계약당사자간 책임이 혼재되어 있어 책임한계가 불명확한 경우에는 균분으로 한다.

1. 준공일 전년도 5월 31일까지 신청한다.

2. 공사기간 연장의 책임소재·사유, 연장기일 등 관련 증빙자료를 총사업비 조정요구서와 함께 제출해야 한다.

⑩ 시·도지사는 조기 준공된 경우에는 공사현장에 직·간접적으로 소요되는 비용을 감액하는 등 정산을 해야 한다.

제3절 보상비 세부 조정기준

제33조(지가상승으로 인한 보상비 증가액의 총사업비에의 반영시점) 물량변동이 아닌 지가상승으로 인한 보상비 증가액은 당해 토지 등에 대한 감정

평가 결과에 따라 보상금액이 확정된 시점을 기준으로 총사업비에 반영한다.

제34조(감정평가 결과에 의한 보상비 조정) ① 토지 등의 보상액은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 2인 이상의 감정평가법인 등(이하 “감정평가법인 등”이라 한다)의 감정평가액을 산술평균한 금액으로 한다.

② 2인 이상의 감정평가법인 등이 산출한 감정평가액의 차이가 1.1배를 초과하는 경우 또는 당해 감정평가가 관계법령에 위반하거나 부당하게 이루어진 것으로 판단되는 등 그 감정평가액을 적정한 것으로 인정할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 제3의 감정평가법인 등에게 재평가를 의뢰하여 보상비를 산정한다.

③ 설계시 또는 공사진행 과정에서 불가피한 사유로 인하여 감정평가를 실시하지 아니한 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 당해 토지의 개별공시지가, 인근 토지의 감정평가액 등을 감안하여 추정 보상비를 산정하되, 추후 감정평가를 거쳐 산출된 금액으로 보상비를 정산한다.

제35조(법령 등에 의한 보상비 조정) ① 분할측량 비용·감정평가 비용·권리이전 비용·이주대책 등의 위탁수수료 등은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」, 「부동산 가격공시에 관한 법률」, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 등 관계법령에서 정한 바에 따라 산정한다.

② 제1항에 따른 이주대책 등의 위탁수수료는 다목적댐·방조제건설 등 보상규모가 크거나 지방자치단체 등에 보상업무 등을 위탁하는 것이 효과적이라고 판단되는 사업에 한하여 반영한다.

제4절 시설부대경비 세부 조정기준

제36조(시설부대경비의 조정) ① 조사설계비, 공사감리비, 시설부대비(사업관리비)는 계약단위별로 「농어촌정비법」에서 정한 요율과 산정방법을 적용하여 산정한다.

② 시공과정에서 총사업비가 조정되는 경우에 공사감리비, 시설부대비(사업관리비)는 초과분에 대해 총사업비 조정금액을 기준으로 요율을 산출하

고 그 요율에 초과분을 곱한 금액을 더하여 산정한다.

③ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조에 따른 물가변동으로 인한 공사감리비, 시설부대비(사업관리비) 변경의 경우 시·도지사가 조정한다.

④ 연약지반의 분포 등에 따라 조사비용이 일반적인 수준을 초과할 경우 그 초과된 부분에 대해서는 설계비에 반영할 수 있다.

제6장 시·도지사 자율조정

제1절 자율조정의 개요

제37조(정의) 자율조정이라 함은 사업구상 또는 설계단계에서 예상할 수 없거나, 구체화하기 어려운 상황에 대처할 수 있도록 일정한 설계변경 항목에 대해서는 농림축산식품부장관과 사전협의 절차를 생략하여 시·도지사 책임 하에 총사업비를 조정하고, 사후에 농림축산식품부장관이 시·도지사의 총사업비 조정실적을 점검·평가하는 일련의 절차를 말한다.

제38조(자율조정 적용단계) ① 자율조정은 전체 사업추진단계 중 계약체결 이후 시공단계에 대해서만 적용한다. 다만, 설계비의 낙찰차액에 대하여는 시공단계 이전에도 자율조정 할 수 있다.

② 제32조제3항제1호 및 본조 제1항의 규정에도 불구하고, 농림축산식품부장관과 총사업비 협의를 이미 거쳤으나 실시설계 이후 발주의 지연 등으로 인해 물가변동분의 반영이 필요한 경우에는 입찰공고 이전 단계에서도 시·도지사의 책임하에 자율조정을 할 수 있다.

③ 제2항에 따른 물가변동분의 반영이 필요한 경우의 지수조정률 또는 품목조정률의 기준율은 제32조제4항에도 불구하고 실시설계 완료일을 100으로 한다.

제39조(자율조정의 대상사업) ① 자율조정 대상사업은 관리대상 사업으로 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 일괄입찰사업 또는 대안입찰사업은 자율조정 대상사업에서 제외한다. 다만, 일괄입찰사업 또는 대안입찰사업의 경우

에도 제40조제1항제1호에서 제4호까지 또는 제2항제1호, 제3항제1호 및 제2호에서 정한 사유로 총사업비의 조정이 필요한 경우에는 시·도지사가 자율조정한다.

제2절 자율조정 항목

제40조(자율조정 항목) ① 공사비 중 자율조정 항목은 다음 각 호와 같다.

1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조에 따른 물가변동으로 인한 공사계약금액의 변경
2. 관급자재대의 변경이 필요한 경우. 다만, 관급자재를 사급자재 등으로 전환함에 따라 자재대의 변경이 필요한 경우에는 농림축산식품부장관과 협의하여야 한다.
3. 경유세율 변경에 따른 총사업비의 변경
4. 낙찰차액 및 집행잔액 발생으로 인한 총사업비의 변경
5. 공사무량 변동과 관련된 설계변경 항목은 아래와 같으며, 별표 2-3 ‘자율조정 세부항목 분류’에 의함
 - 가. 법정경비를 반영하는 설계변경
 - 나. 안전시설 강화로 인한 설계변경
 - 다. 현장여건 변동으로 인한 설계변경
6. 제19조에 따른 긴급복구 선(先)조치 반영

② 보상비 중 자율조정 항목은 다음 각 호와 같다.

1. 감정평가 결과의 반영 또는 집행잔액의 발생에 따라 보상비의 조정이 필요한 경우
2. 제1항제5호에서 규정한 자율조정 항목과 관련하여 공사무량의 변동 또는 보상면적·물건의 증감이 아닌 가격변동에 따라 보상비의 조정이 필요한 경우. 다만, 긴급복구 선조치 등 공사무량 자율조정 항목과 연계된 보상면적의 증감을 포함
3. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」, 「부동산 가격공시에 관한 법률」, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 등 관계법

령에서 정하는 바에 따라 분할측량 비용·감정평가 비용·권리이전 비용·이주대책비 등의 위탁수수료를 신규 반영하거나 그 금액을 조정하는 경우

③ 시설부대경비 중 자율조정 항목은 다음 각 호에서 정하는 바와 같다.

1. 제1항 및 제2항에 의한 공사비 및 보상비 물량증감에 따라 공사감리비, 시설부대비(사업관리비) 조정이 필요한 경우
2. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제89조의 규정에 의해 낙찰탈락자에 대한 설계보상비의 지급이 필요한 경우
3. 설계비 및 감리비 등의 낙찰차액이 발생하거나 집행잔액의 발생으로 인해 총사업비의 감액이 필요한 경우

제41조(자율조정 제한 등) ① 시·도지사는 제40조에서 정한 자율조정 이외의 항목 및 사업기간의 연장을 수반하는 설계변경은 농림축산식품부장관과 총사업비 조정을 협의하여야 한다.

② 당해 설계변경사항이 자율조정 항목에 해당하는지 여부에 대해 의문이 있는 경우에는 농림축산식품부장관과 협의하여 정한다.

제42조(자율조정 한도액 설정) ① 시·도지사는 다음 각 호에서 정하는 바와 같이 사업지구별 자율조정 한도액을 설정하여 관리하여야 한다.

1. 신규 발주 사업 또는 공종·내역 : 계약 체결 이후 낙찰차액 감액 조정 시 낙찰가의 100분의 10에 해당하는 금액에 대해 20억원 한도에서 설정
2. 총사업비 조정으로 관리 대상에 신규 편입된 사업 : 농림축산식품부장관과 협의된 총사업비 중 요구일 기준 잔여공사비의 100분의 10에 해당하는 금액에 대해 20억원 한도에서 설정. 단, 기획예산처에서 기 설정된 자율조정 한도가 있는 경우에는 기존한도를 적용

② 제1항에 따른 자율조정 한도액은 총사업비에 반영하지 아니하고 별도로 관리하되, 그 한도액의 일부 또는 전부를 실제로 집행한 경우에는 당해 집행 금액만큼 총사업비를 증액하여야 한다.

제43조(자율조정) ① 시·도지사는 제42조에 따라 설정한 자율조정 한도액 내에서 제40조제1항제5호의 항목에 대해 총사업비를 자율적으로 조정할

수 있다. 다만, 제40조제1항제1호에서 제4호, 제6호, 제2항 및 제3항의 자율조정 항목은 자율조정 한도액에 제한을 받지 아니한다.

② 제1항에 따른 자율조정은 그 사유가 발생한 날로부터 6개월 이내에 하여야 한다.

③ 자율조정을 통하여 총사업비를 감액하는 경우 그 감액된 금액은 제42조제1항에 따라 설정된 한도액에 영향을 미치지 아니한다.

④ 시·도지사는 제40조제1항제5호와 관련하여 자율조정 하고자 하는 단일 설계변경 항목의 금액이 자율조정 한도액의 잔액을 초과하는 경우에는 농림축산식품부장관과 총사업비의 변경을 협의하여야 하며, 변경 협의 결과 협의된 금액이 자율조정 한도액의 잔액을 초과한 경우 그 한도액의 잔액은 소진된 것으로 본다.

⑤ 시·도지사는 제42조제1항에 따라 자율조정 한도액을 설정하면 별표 3 ‘시·도 총사업비 자율조정 내역서’를 작성하여 농림축산식품부장관에게 즉시 제출하여야 한다.

제3절 자율조정 결과 통보 및 사후평가

제44조(자율조정의 결과 통보) 시·도지사는 제40조의 자율조정 항목에 대하여 ‘제5장 총사업비 조정기준’이 정하는 바에 따라 총사업비를 자율적으로 조정하고 자율조정 실적에 대하여 별표 3 ‘시·도 총사업비 자율조정 내역서’에 따라 작성하여 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

제45조(자율조정 결과의 사후평가) ① 농림축산식품부장관은 제44조에 따라 시·도지사가 제출한 자율조정 실적 또는 총사업비 관리 과정에서 인지한 시·도지사의 자율조정 내용에 대한 적정성을 평가할 수 있다.

② 농림축산식품부장관은 제1항에 따른 평가결과 해당 시·도지사가 지침을 위반하여 총사업비를 자율조정 한 경우에는 해당 자율조정을 취소하거나 자율조정 항목 또는 자율조정 한도액을 축소·조정할 수 있으며, 제51조에 따라 제재할 수 있다.

제7장 총사업비심의위원회

제46조(총사업비심의위원회 설치) ① 농업생산기반정비사업에 대한 총사업비 변경의 적정성을 심의하기 위하여 농림축산식품부에 농업생산기반정비사업 총사업비심의위원회를 설치한다.

② 농업생산기반정비사업 총사업비심의위원회의 구성과 운영 등에 관한 사항은 「농업생산기반정비사업 총사업비심의위원회 운영규정」에 따른다.

제8장 행정사항

제1절 총사업비 조정 요구절차 등

제47조(관리대상 사업내역 제출) ① 시·도지사는 관리대상 사업의 사업규모, 총사업비, 사업기간 및 자율조정 한도액 등을 매년 1월말까지 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 제출할 관리 대상 사업에는 전년도에 완료되었거나 총사업비 감액 조정 등으로 관리 대상 규모 미만으로 총사업비가 감소한 사업은 제외하고, 총사업비 조정 등으로 관리 대상 규모 이상으로 총사업비가 증가한 사업 및 신규착수 지구의 시행계획승인 총사업비가 관리대상 규모에 해당하는 사업을 포함하여야 한다.

제48조(수시조정 원칙) 시·도지사는 관리대상 사업 중 사업규모, 총사업비, 사업기간 등의 변경이 필요한 경우에는 총사업비 조정요구서를 연중 수시로 제출할 수 있다.

제49조(총사업비의 조정 요구) ① 시·도지사는 제48조에 따라 총사업비 조정을 요구하고자 하는 경우에는 별표 1 ‘총사업비 조정 요구서 작성 양식’에 따라 작성하여 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 조정 요구서를 제출하는 경우에는 설계와 시공과정 등에서 총사업비가 변경된 원인과 책임소재를 명확히 하고 세부설계자의 의견서를 첨부하여야 한다.

③ 시·도지사는 총사업비 조정요구시 제42조에 따라 설정된 자율조정 한도액이 소진된 경우 등 특별한 사유가 없는 한 제40조에 따른 자율조정 항

목과 금액을 포함하여서는 아니된다.

④ 시·도지사는 용역·시공계약 상대자가 고의 또는 중대한 과실로 총사업비를 적정하게 산정하지 아니한 경우에는 농어촌정비사업 입찰참가 제한 등의 조치를 취하고 그 제재조치 실적 및 향후 조치계획을 첨부하여 제출하여야 한다.

⑤ 농림축산식품부장관은 총사업비 조정 결과를 시·도지사에게 통보하여 반영하도록 조치하고, 시·도지사는 총사업비 조정 결과를 반영하여 시행계획을 변경승인 한다.

⑥ 시·도지사는 변경승인 결과를 농림축산식품부장관에게 제출하여야 하며, 변경승인 결과가 총사업비 조정 결과와 다를 경우에는 사유서를 첨부하여야 한다.

제50조(자료의 작성) ① 총사업비 조정을 요구할 경우에는 다음 각 호의 자료를 작성하여야 한다.

1. 사업계획 위치평면도(1/25,000, 1/50,000, 1/3,000, 1/5,000)
2. <별표 1> 총사업비 조정 요구서
3. 기타 증빙자료 등 설명자료

② 설명자료 중 도면은 보완 전 도면에 보완사항을 적색 또는 청색 선으로 구분하여 비교가 쉽도록 하고, 복잡한 도면은 변경 전·후 도면을 함께 첨부한다.

③ 사업시행자는 설계변경 등으로 인한 총사업비 변경 이력을 관리하여야 한다.

제2절 지침 위반사항에 대한 제재

제51조(지침 위반사항 등에 대한 제재) ① 농림축산식품부장관은 사전 협의 없이 총사업비를 증액하는 등 관련법령 또는 이 지침을 위반하여 사업을 추진한 경우에는 예산배정 시 불이익을 줄 수 있다. 다만, 지침위반의 경중, 위반의 고의 또는 과실 여부, 동일 사항의 반복 위반 여부 등을 감안하여 제재를 경감하거나 가중할 수 있다.

② 농림축산식품부장관은 관계공무원이 이 지침을 위반한 사실을 발견한 경우에는 시·도지사에게 그 관계공무원에 대한 제재조치를 요구할 수 있다.

③ 시·도지사는 제2항의 제재조치를 요구 받은 경우 위반정도에 상응하는 조치를 취하고 60일 이내에 그 결과를 농림축산식품부장관에게 제출하여야 하며, 불가피한 사유로 제재 요구를 받은 날로부터 60일을 초과하여 제재조치를 시행하는 경우에는 관계공무원에 대한 제재조치 결과와 함께 제재조치 지연에 대한 경위서도 함께 제출하여야 한다.

제52조(설계자 등에 대한 제재) ① 시·도지사 또는 사업시행자는 조사설계 용역을 수행한 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조에 따라 입찰 참가자격을 제한하여야 한다.

1. 설계용역을 부실하게 수행하여 시공과정에서 잦은 설계변경을 유발한 자
2. 사전조사를 소홀히 하여 기본계획을 불합리하게 수립하고 설계부실을 유발한 자
3. 고의 또는 과실로 총사업비를 적정하게 산정하지 아니한 자
4. 이해관계인 등의 요청을 받고 기본계획 또는 설계를 사업목적 달성을 위한 적정규모 또는 규격 이상으로 확대하여 국고를 낭비하게 한 자
5. 사업목적 달성과는 무관하게 시공과정에서 총사업비를 증액 조정하기 위한 수단으로 설계변경을 한 자
6. 부실 감리로 인하여 국고 낭비를 유발한 자

② 시·도지사 또는 사업시행자는 설계 등 용역업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「건설기술 진흥법」 제24조에 따라 용역업무의 수행을 일정기간 정지하게 하도록 국토교통부장관에게 요구할 수 있다.

1. 설계 용역을 부실하게 수행하여 시공과정에서 잦은 설계 변경을 유발한 자
2. 사전조사를 소홀히 하여 기본계획을 불합리하게 수립하고 설계 부실을 유발한 자

③ 농림축산식품부장관은 설계용역결과에 따른 총사업비 등을 협의하는 과정에서 제1항의 입찰참가자격 제한 또는 용역업무수행 제한 사유를 발견한

때에는 시·도지사에게 그에 상응하는 조치를 취할 것을 요구할 수 있으며, 당해 조치를 취하기가 곤란한 법정 수탁기관에 대해서는 당해 사업의 시설 부대경비를 삭감할 수 있다.

제53조(사업시행 단계에서의 제재) ① 농림축산식품부장관은 사업시행자가 시행계획을 수립하거나 변경하고자 하는 과정에서 부실설계 또는 부실감리를 확인한 경우 시·도지사 또는 사업시행자에게 관계자의 제재를 요구할 수 있다.

② 시·도지사 또는 사업시행자는 조사 후 중대한 고의 또는 중대한 과실이 인정된 설계자 또는 감리자에 대하여 그에 상응한 조치를 취하고 그 결과를 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

제54조(재검토 기한) 농림축산식품부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 훈령은 2026년 4월 1일부터 시행한다.

<별표 1>

사업명 :

총사업비 조정요구서 작성양식

20 . .

○ ○ ○ 시 · 도

20 년도 총사업비 조정요구서

사업명 :

I. 사업관리 항목

① 사업 추진현황

(단위 : 백만원)

구분	수행기간		용역 수행기관	용역결과 총사업비	B/C	AHP	비고
	착수	완료					
기본계획(구상)							
예비타당성조사							
타당성조사							
기본설계							
실시설계							
공사착공 (총공정률 %)							·낙찰자 선정방법 ·낙찰률 등

② 총사업비 변경요구 총괄표

(단위 : 백만원)

총사업비	현행(A)	변경요구	조정(B)	증(△) 감	
				(B-A)	%
사업기간	현 행		요 구		조 정
	(착수)년 ~ (완료)년		(착수)년 ~ (완료)년		(착수)년 ~ (완료)년

II. 사업 세부설명

담당자	기관(실.국)명	직책	성명	연락처
	기관(실.국)명	실(국)장		
		○○○과장		
		서기관/사무관		

1. 사업개요

① 사업목적

- 사업목적
- 필요성·지원사유 및 기대효과 등 기술

② 사업위치

- 행정구역상 동·리까지 기입(시종점이 있는 경우는 시점 ~ 종점)

③ 사업내용

(단위 : 백만원)

사업기간	총사업비	사업규모
년 ~ 년		* 수해면적, * 저수지 개소(높이,연장,총저수량),평야부 총연장(km) 등 * 배수장 개소(규모), 배수갑문 개소(규모), 배로수 총연장 등

※ 상세한 사업내용 설명이 필요한 경우 별첨으로 그 내용을 기술하여 첨부

④ 사업 기대효과

- 비용/편익분석 내용, 투자 후 개선효과 등에 대한 직·간접 기대효과를 기술

⑤ 추진경위

- 추진경위
 - 최초 사업 시작연도, 그 동안의 정책변화, 추진 배경 등을 기술.
 - 건축·토목 사업의 경우는 사업진행 단계별 실시시기, 공정률 등을 기재

2. 사업추진 현황

① 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

구분(공정별)	예산상 공사비	최초계약		최종계약		계약 변경 회수	최종 물가 조정일
		계약일	계약액	계약일	계약액		
<순공사비>							
○ 기계약분							
- 토목		yy.mm		yy.mm			
- 기계		yy.mm		yy.mm			
○ 미계약분							
- 전기							
- 건축							

② 연차별 투자실적 및 계획(현행기준)

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	년 까지	년 계획	년 이후	비 고
<총사업비>					
1. 공 사 비					
2. 보 상 비					
3. 시설부대경비					
○ 조사설계비					
○ 공사감리비					
○ 시설부대비 (사업관리비)					

3. 총사업비 변경 연혁(관리대장)

① 총사업비 관리대장

(단위 : 백만원)

구분	사업 단계	총 사업비	순증액	물량변동		물가변동			
				내역	조정액	적용시기		조정률 (%)	조정액
						기준 시점	비교 시점		
최초 (yy.mm)									
1차 조정 (yy.mm)				소계 :					
						yy.mm	yy.mm		
2차 조정 (yy.mm)				소계 :					
						yy.mm	yy.mm		
N차 조정 (yy.mm)				소계 :					
						yy.mm	yy.mm		

② 자율조정 한도액 관리대장

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비	현행 한도액 (A)	추가 설정액 (B)	집행액 (C)	변경 한도액 (A+B-C)	세부 반영내역
최초 (yy.mm)						* 한도액 반영시 낙찰가의 10%, 또는 잔여공사비의 10%
1차 (yy.mm)						
2차 (yy.mm)						
N차 (yy.mm)						

4. 총사업비 변경 요구내역

① 사업기간 변경요구

현 행		변 경 요 구		증(△)감
착 수	완 료	착 수	완 료	
변경 사유	○ 변경사유를 구체적으로 기술			

② 변경요구 총괄표

(단위 : 백만원)

구 분	현 행	변경요구	증 감		증감내역
	사업비 (A)	사업비 (B)	(B-A)	%	
<총사업비>					
○ 공사비					
○ 보상비					
○ 시설부대경비					

③ 타당성 재조사 요건 해당여부

(단위 : 백만원)

구 분	이전단계	변경요구	증 감		해당유무
	사업비 (A)	사업비 (B)	(B-A)	%	
<총사업비>					
<총사업비> (물가지가 제외시)					
○ 물가상승분					
○ 지가상승분					

④ 총사업비 변경 요구내역별 사유

(단위 : 백만원)

구 분	현행(A)	요구(B)		변경요구 (A+B)	변경사유
		순증액	(%)		
<총사업비>					
1. 공사비					
○ 순수공사비					
- 설계변경 유형					
- 설계변경 유형					
- 변경외					
○ 관급자재비					
- 설계변경 유형					
- 변경외					
○ 기타공사비					
- 설계변경 유형					
- 변경외					
2. 보상비					
○ 직접보상비					
- 설계변경 유형					
- 변경외					
○ 간접보상비					
- 설계변경 유형					
- 변경외					
3. 시설부대경비					
○ 조사설계비					
○ 공사감리비					
○ 시설부대비 (사업관리비)					

⑤ 총사업비 불변시 (예상되는) 문제점

○ 예상되는 문제점을 구체적으로 기술

⑥ 변경 전 설계자와 변경요구 시 담당자 의견 비교

변경전 설계자 의 견	소속	직급	성명	서 명	전화번호
				자필	
	※ 당초 설계시 경위 및 사유 등을 구체적으로 작성 (변경요구 담당자 검토의견(하단)과 동일 하게 작성 절대 금지)				

변경요구 담당자 의 견	소속	직급	성명	전화번호	
	※ 금회 변경해야하는 사유를 구체적으로 작성				

⑦ 증액에 따른 책임소재 및 제재조치 계획

○ 사유별로 증액원인의 책임소재와 제재조치 실적 및 계획 기술

5. 참고자료

<참고자료>

○○지구 ○○○사업 개요

□ 사업개요

- 위 치 :
- 수혜면적 :
- 주요공사 :
 - 저 수 지 : 개소 - 이설도로 : 조 km
 - 용 수 로 : 조 km -
- 시 행 자 : (지사)
- 사업기간 : ~ (년)

□ 총사업비

- 변경금액 : 백만원 → 백만원(증 백만원)
- 변경내역 : 수원공 백만원, 평야부 백만원

□ 사업추진현황

(단위 : 백만원)

구 분	총계획	20 까지	20 계획	20 이후
<사 업 비>				
계 [진 도]	0	0[%]	0[%]	0[%]
○ 공 사 비				0
○ 보 상 비				0
○ 시설부대경비				0
<주요공사>				
○ 수 원 공	개소	개소(계속)	개소(계속)	개소(완료)
○ 평 야 부				
- 용수로	조 km	-	-	용수로 km
- 배수로	km	-	-	-

<변경내역 세부 설명자료>

1.

1. 변경사유 및 필요성

2. 세부산출내역

(단위 : 백만원)

구 분	현 행			변 경 요 구			증 감	
	수 량	단가 (천원)	금 액	수 량	단가 (천원)	금 액	수 량	금 액
계								
○ 여수토방수로 - 깎 기 - 콘크리트 - 기 타								
○ 이설도로 - 낙석방지책 - 측구구조물 - 사면보호공 - 기 타								

3. 미반영시 문제점

- <붙임> 1.
2.
3.
4.

<별표 2> 유형 분류

1

토목·건축사업의 사업유형 분류

구분	토목사업	건축사업
사 업 유 형	·고속국도	·공장 또는 창고시설
	·일반국도	·체육관 등 운동시설
	·기간국도	·공연장 등 관람집회시설
	·국도대체우회도로	·박물관 등 전시시설
	·국가지원지방도	·의료시설(장례식장 포함)
	·산업단지 진입도로	·여객 터미널 등
	·광역도로	·철도 역사
	·민자접속도로	·방송국 등 방송시설
	·기타 도로	·분뇨·쓰레기처리시설
	·항만	·관광휴게시설 등
	·일반철도	
	·광역철도	
	·농업개발	
	·댐	
	·상하수도	
	·공항	
	·산업단지개발	
	·지구조성	

설계변경유형	예시(설명)
A. 법정경비	
01 문화재 시·발굴비	· 문화재 지표조사, 시굴비, 발굴비 등 반영사항
02 폐기물 처리비	· 임목·건축폐기물 수량 증감사항
03 환경·생태영향평가	· 사후환경영향평가조사비, 어업피해 영향조사비 등
04 안전점검	· 초기안전점검비, 정기안전점검비 등
05 법정보험료	· 건강보험료, 국민연금보험료, 고용보험료, 공사손해보험료 등
06 설계기준 강화	· 콘크리트구조 설계기준 강화 등 안전에 관한 설계기준 강화 반영
07 각종 부담금	· 기반시설 부담금, 용수분담금, 개발제한구역 보전부담금, 생태계보전부담금, 농지보전부담금 등
08 기타 법정경비	· 준공도서전산화, 지역정비사업비 등 기타 법정경비 반영사항
B. 민원등으로 인한 물량증감	
01 토공구간 교량화	· 교량 형식변경(예: 라멘교→PSC빔교), 교량연장증가 등 포함
02 기타 교량공법 변경	· 공법변경으로 인한 교량 시설비 증감사항
03 교차로 입체화	· ‘평면교차→입체교차’ 변경사항
04 교차로 진출입로(램프) 추가	· 민원으로 인한 램프추가 등
05 진출입로, 육교 등 설치	· 차량 또는 지역주민 마을 출입을 위한 진출입시설 설치 등
06 진입도로 신설 및 변경	· 진입도로 계획 변경 포함
07 대절토구간 터널화	· 문화재구간 우회, 환경단체 민원제기 등으로 인해 대절토구간을 터널로 시공변경한 사항
08 차로수 확장	· 교통량 증가 등을 이유로 한 차로수 확장
09 암거(통로박스, 수로 등)설치	· 민원, 지자체 요구 등으로 인한 암거 설치(토공수로 구조물화 포함)
10 용배수로 지중화	· 민원에 의한 대절토 개수로 구간→관수로 및 잠관으로 변경
11 용배수로 노선조정	· 용지매수 불응 등 민원에 의한 용배수로 노선조정 및 구조변경
12 부체도로 등 설치	· 부체도로, 우회도로, 측도, 인도, 농로 등 설치
13 방음벽 추가	· 방음벽 추가, 방음벽 형식변경 등(일반형→투명형 등)
14 접속도로 선형 개량	· 접속 지방도, 국도 등 차로수 확장, 선형개량 등
15 증축시공	· 지하층 증축, 주차장 증설 등(전력통신 등 설비용량 증설은 제외)
16 기존 시설물 개보수	· 기존 시설물 보수·보강 등
17 수원공 구조 및 위치변경	· 민원으로 인한 저수지, 양수장 등 수원공 구조 및 위치변경
18 수원공 변경	· 하천관리청 협의조건 이행에 따른 수원공 구조 및 위치변경
19 도로구조 및 노선변경	· 관계기관 협의 또는 민원에 의한 도로 종횡단 선형 변경
20 도로 확장 및 포장	· 민원 등으로 인한 도로 확장 및 포장
21 수해구역 조정	· 수해구역 편입·제외 등 민원으로 인한 개발면적 조정
22 수로(홍관 등) 설치	· 민원, 관련기관 요구 등으로 인한 수로 설치
23 환경개선사업	· 민원에 의한 환경친화적 사업추진 요청에 따른 변경사항
24 주민숙원사업	· 전망대, 공원 등 지역주민숙원사업
25 기타 민원사항 반영	· 기타 민원사항 반영 등
26 철도역 신설	· 지자체 민원, 택지개발 등으로 인한 철도역 추가 신설

설계변경유형	예시(설명)
C. 현장여건 변동에 의한 물량증감	
01 도로·교통안전시설	· 가로등, 중분대, 교통표지판, 교통신호기, 비행장 표지시설 등 변경
02 사면안정 등	· 사면보강, 법면보호, 터널내 보강 등
03 암판정 결과	· 암판정에 따른 토공수량 조정
04 연약지반 처리	· 연약지반처리에 따른 토공, 구조물 물량 증감
05 토공사 수량 및 운반거리 변경	· 사토장 및 토취장 변경에 따른 운반거리 등의 변경
06 노선선형변경	· 현지여건 변동으로 인한 종단·횡단 선형 변경
07 발파공법 변경	· 소음, 진동 규제에 의한 발파공법 변경
08 터널방재 시설 변경 및 추가	· 대피통로, 방연문, 환기설비 등
09 도로·하천제방 횡단공법 변경	· 관리정 협의결과 관로 횡단공법 변경(오픈컷→재킹)
10 안전시설 보강	· 교량점검시설, 소방방재시설, 안전요원 대기소, 자연재해대비 시설보강
11 군사시설 이전 및 대체시설	· 사업시행에 따른 군부대 시설 이전 및 대체시설비
12 적지복구 및 친환경시설 반영	· 훼손산림 적지복구 및 친환경시설 반영(국립공원내 훼손 복구 포함)
13 가시설계획 변경	· 가설흙막이공법 변경, 가도설치, 가설 울타리 등 변경
14 전기시설	· 분리발주 등으로 인한 전기시설 추가
15 조경·식재비 등 변경	· 도로조경식재비 반영, 인공조형물 설치, 휴게시설 설치
16 여객편의시설 보완	· 여객화장실개선, 장애인편의시설, 승강장 안전난간, 여객안내표지판 개선, 역무자동화 설비 등 추가
17 철도-단계별 시공	· 궤도, 전차선, 통신설비, 임시선 부설, 대체시설 등 철도관련 사항
18 단순 설계누락	· 준공표지판 등 단순한 설계누락사항
19 구간 연장	· 과업구간 연장, 노선 연장 증감 등
20 관로 연장 증가	· 통합배수지 위치변경 및 관련기관 요구 등에 의한 관로연장 증가
21 설비용량 증설	· 기계, 전기, 소방, 통신 등 설비용량 증감
22 항로준설	
23 호안 축조	· 가호안 축조 포함
24 안벽조성	
25 방파제 축조	
26 활주로 및 보호구역 설치 등	· 활주로 및 활주로 보호구역 길이 또는 폭 등 변경
27 착륙대 설치 등	· 규모, 경사도, 설치공법 변경
28 유도로, 정지로 설치 등	· 제원, 폭, 경사도, 강도, 갓길, 유도로대, 이격거리 변경 등
29 계류장 설치 등	· 포장강도, 면적 등 변경
30 제방방시설 설치 등	· 위치, 수량 및 공법 변경 등
31 제한표면 저축 등	· 전입표면, 전이표면, 수평표면, 원측표면 등
32 항행안전시설 변경 등	· 현장여건변경 등에 따른 항행안전시설 추가
33 공기연장에 따른 추가 유지관리비	· 공기연장에 따른 시설물 유지관리비 등
34 관련기관 요구사항 반영	· 감사원 및 국정원 등 관련기관 협의시 요구사항 반영
35 하천정비	· 차수공법 및 심도 변경, 배수시설 규격 및 형식 변경, 준설방법변경

설계변경유형	예시(설명)
C. 현장여건 변동에 의한 물량증감	
36 공항 안전관리규정	· 공항안전운영기준, 비행장시설설치기준, ICAO규정 등 관련규정의 변경, 신설 등에 따른 반영사항
37 유지관리시설	· 댐, 갑문 등 시설유지관리용 도로 및 원격제어시스템(TM/TC) 등
38 방조제 단면 및 구조변경	· 해상 조망권확보 등을 위한 방조제 도로승상 등 단면변경
39 기타 현장여건 반영	· 동물이동통로, 어린이보호시설 설치, 오탁방지망, 지하매설물 및 전파장애에 따른 전파장애물 제거(이설) 등
40 보안규정	· 국정원의 보안성검토(설계후) 및 보안측정(준공전)에 따른 지적사항 반영
D. 공사계약 관련	
01 낙찰차액 감액	· 공사비 낙찰차액 감액
02 공사에비비 반영	· 공사에비비 반영
03 준공 정산	· 내역사업 준공에 따른 정산 증감
E. 물가변동 등	
01 물가변동으로 인한 공사비 증감	· 물가인상분(E/S) 반영, 환율변동에 따른 외자장비 구매비 증감 포함
02 관급자재 단가 변동	· 조달청 단가인상, 사급자재 전환으로 인한 자재대 증감
03 경유세율 변경	· 경유세율 변경으로 인한 공사비 증감
F. 실시설계 결과	
01 실시설계 결과 반영	· 실시설계 결과 총사업비 반영(전체사업)
02 분야별 실시설계 결과 반영	· 전체사업 중 일부 내역사업 실시설계 결과 반영
G. 직접 보상	
01 용지매입비	· 사업부지 확보를 위한 부지매입비
02 감정평가 결과 반영	· 실태조사에 따른 이주대책 대상 가구수 증가 포함
03 부지조성원가 증감분 반영	· 산업법에 따른 부지조성원가 증감분
04 손실보상	· 이주대책비용, 이주정착금, 어업피해보상 등
H. 간접 보상	
01 지장물건 수량 증가	· 노선변경에 따른 지장물건 물량 추가
02 공업용수로 및 광역상수도 이설	· 통신선로 포함
03 송전선로 이설	
04 가스관로 이설	
05 기타 이설	· 기존도로 이설, 대체부지, 대체농지 등
06 부대경비	· 분할측량비용, 감정평가비용, 권리이전비용, 위탁수수료, 개발제한 구역 보전부담금, 농지보전부담금, 생태계보전부담금 등

설계변경유형	예시(설명)
I. 설계비	
01 설계비	·기본 및 실시설계
02 설계보상비	·설계 탈락자에 대한 법정 보상비
J. 감리비	
01 물량변동으로 인한 감리비 증감	·물량 추가에 따른 증액
02 물가변동으로 인한 감리비 증감	·물가 변동에 따른 증액
K. 시설부대비	
01 시설부대비	
L. 사업기간	
01 사업기간 연장	

* A ~ F : 공사비 관련

* G ~ H : 보상비 관련

* I ~ L : 시설부대경비 관련

자율조항목	세부항목
자율조정 한도액 외 (A)	① 공사비
	01 물가변동 02 관급자재비 변경 03 경유세율 변경 04 공사비 낙찰차액 등 05 긴급복구 선(先)조치 ·물가변동(E/S)으로 인한 공사계약금액의 변경 ·관급자재비 변경 (사급자재 전환 제외) ·경유세율 변경 ·공사비 낙찰차액, 집행잔액, 절감액, 준공정산 감액 ·긴급복구를 위한 선(先)조치 반영
	② 보상비
	01 감정평가 02 보상면적 증감 03 부대경비 ·감정평가 결과반영, 집행잔액 감액 ·공사물량 자율조정 항목과 연계된 보상면적 증감, 지가변동으로 인한 보상비 증감 ·분할측량비용, 감정평가비용, 권리이전비용, 이주대책비 등 위탁수수료 조정, 개발제한구역 보전부담금, 농지보전부담금, 생태계보전부담금
	③ 시설부대경비
	01 설계비 02 감리비 03 시설부대비 ·설계비 낙찰차액·집행잔액 감액, 교통영향분석 및 개선대책, 환경영향평가, 사전 재해 영향성 검토, 문화재지표조사, 설계VE 검토 등 설계단계에서 관련법령에 따라 수행하는 경비, 일괄입찰 및 대안입찰 낙찰탈락자에 대한 설계보상비 ·감리비 낙찰차액·집행잔액 감액, 물가변동(E/S)로 인한 감리비 조정, 공사물량 자율 조정과 연계된 감리비 조정 ·공사물량 자율조정과 관련된 사업관리비 증감, 물가변동으로 인한 사업관리비 증감
자율조정 한도액 내 (B)	① 법정경비를 반영하는 설계변경
	01 문화재 시·발굴비 02 폐기물 처리비 03 환경·생태영향평가 04 안전점검 05 법정보험료 06 각종 부담금 07 기타 법정경비 ·문화재 시굴비, 발굴비 등 반영사항 ·임목·지정·건설폐기물처리비 반영사항 ·사후환경영향평가, 어업피해 영향조사비 등 관련법령에 따라 시행하는 조사 용역비 ·초기안전점검비, 정기안전점검비 등 안전점검 사항 ·건강보험료, 국민연금보험료, 고용보험료, 공사손해보험료 등 법정보험료 반영사항 ·기반시설 부담금, 원인자 부담금, 생태계보전부담금, 개발제한구역 보전부담금, 용수부담금, 대체농지조성비, 대체 에너지시설 설치비 등 각종 부담금 ·준공도서·지형도면·도로대장 전산화 비용, 비상대처계획수립비, 축종기설치 등 기타 법정경비 반영사항
	② 안전시설 설치로 인한 설계변경
	01 안전시설 보강 ·차량방호안전시설, 교통처리용 안전시설, 시선유도시설, 미끄럼방지포장 및 노면요철포장, 교량점검시설, 낙하물방지시설, 시스템비계, 시스템 동바리, 스마트 안전장비
	③ 현장여건 변동으로 인한 설계변경
	01 사면보강 등 02 암판정 결과 03 연약지반 처리 04 토공사 운반거리 변경 05 발파공법 변경 06 가시설계획 변경 07 공공지장물 이설 08 기타 ·절토사면 보강, 터널내 보강 ·암판정에 따른 수량 조정 ·연약지반처리에 따른 토공, 구조물 물량 증감 ·토취장, 사토장 변경에 따른 수량 및 운반거리 반영 ·소음·진동규제로 인한 발파공법 변경 ·가설흙막이공법 ·공업용수로, 광역상수도, 송전선로, 통신선로, 가스관로 등 공공지장물 이설 (단, 지하매설물) ·준설방법의 변경, 품질시험비, 계측장비, 감사지적사항

<별표 3>

사업명 :

시·도 총사업비 자율조정 내역서

20 . .

○ ○ ○ 시·도

사업명 : ○ ○ ○

1. 사업개요

(단위 : 백만원)

총사업비	*자율조정전 총사업비	사업기간	
사업주체		사업지역	
사업규모	○ ○		

2. 총사업비 변경내용

① 총괄표

(단위 : 백만원)

구 분	현 행(A)	변경(B)	증 감(B-A)	비 고
<총사업비>			자율조정금액	
○ 공사비				
○ 보상비				
○ 시설부대경비				
<자율조정 한도액>				

② 자율조정한도액 외 총사업비 변경내역

(단위 : 백만원)

공종별 (내역사업)	자율 조정일	조정액 (순증)		
		공사비 증감분	보상비 증감분	시설부대경비 증감분
계	21,375	14,158	4,917	2,300
* (A)-①-01 노반 1공구(공사비)	2000.00.00	14,158		
* (A)-②-01 2공구 (보상비)	2000.00.00		4,917	
* (A)-③-01 노반 1공구 (감리비)	2000.00.00			2,300
* 관련코드-자율조정 세부항목	yyyy.mm.dd			

③ 자율조정한도액 내 총사업비 변경내역

(단위 : 백만원)

구 분	내 역		
현행 자율조정한도액	총한도액 (A)	기집행액 (B)	잔여한도액 (C)
	7,094	-	7,094
금회 자율조정한도액 집행실적	집행일	집행액 (D)	세부 반영사유
<집행액 합계>	-	77	
* (B)-①-01 문화재 시발굴비	'00.0.00	70	■ 2공구 노반 문화재 시발굴비
* (B)-②-02 안전시설보강	'00.0.00	7	■ 2공구 철로접근 경계울타리 보강
* 관련코드-자율조정세부항목 참조			■
* 관련코드-자율조정세부항목 참조			■
* 관련코드-자율조정세부항목 참조			■
조정 자율조정한도액	기집행액 (B+D)	잔여한도액 (C-D)	
	77	7,017	

※ 작성요령

- 자율조정세부항목은 <별표2-3> 자율조정 세부항목 분류를 참고하여 "코드-자율조정항목" 형태로 기입
- 집행일은 연월일을 점(.)으로 구분하여 기재
- 자율조정시 감액되는 항목의 경우 자율조정 집행한도 잔액 산정시 제외(②자율조정한도액 외 총사업비 변경내역에 기입)

4 나찰차액 자율조정

(단위 : 백만원)

공종별 ¹⁾ (내역사업)	현행 공사비	최초계약				변경 공사비
		계약일	예산상 공사비 (A) ²⁾	계약액 (B) ³⁾	나찰차액 (B-A)	
계						
<금회계약분>						
○						
○						
<기계약분>						
○						
○						
<미계약분>						
○						
○						

1) 계약단위별(공종 또는 내역사업)로 세분화하여 작성

2) 공사발주전 기획예산처와 협의된 실시설계 금액(턴키공사의 경우 기본계획상 금액)

3) 계약금액을 확인할 수 있는 계약서, 관급자재 금액을 확인할 수 있는 설계 예산서 등 관련서류 첨부

⑤ 자율조정 한도액 설정

(단위 : 백만원)

구 분		내 역			
현행 총사업비		<총사업비>			
		○ 공사비			
		○ 보상비			
		○ 시설부대경비			
현행 자율조정한도액		총한도액(A)		기집행액	잔여한도액(B)
변경 자율조정한도액		계약일	계약액	자율조정 한도액(순증)	
				설정 한도액 (C)	비 고
공종	소계	-	-		
	* 계약공종				
	* 계약공종				
조정 자율조정한도액		총한도액 (A+C)		기집행액	잔여한도액 (B+C)

※ 자율조정한도액은 도급공사비(관급자재비는 제외)의 10%로 계약공종별로 설정