

국토교통부 고시 제2025-466호

「건설공사 사후평가 시행지침 (국토교통부 고시 제2021-993호, 2021.7. 30)」
중 일부를 다음과 같이 개정 고시합니다.

2025년 8월 28일

국토교통부장관

건설공사 사후평가 시행지침

건설교통부고시 건관 58824-318호, 2001. 05. 10., 제정
건설교통부고시 제2006-163호, 2006.06.13., 일부개정
건설교통부고시 제2007-694호, 2008.01.03., 일부개정
국토해양부고시 제2008-72호, 2008.04.23., 일부개정
국토해양부고시 제2009-759호, 2009.08.24., 일부개정
국토해양부고시 제2010-14호, 2010.01.15., 일부개정
국토해양부고시 제2010-1033호, 2010.12.30., 일부개정
국토해양부고시 제2011- 495호, 2011.09.05., 일부개정
국토해양부고시 제2012- 535호, 2012.08.20., 타법개정
국토교통부고시 제2013- 191호, 2013.04.30., 일부개정
국토교통부고시 제2014- 284호, 2014.05.23., 일부개정
국토교통부고시 제2015-441호, 2015. 6. 30., 일부개정
국토교통부고시 제2018-545호, 2018. 9. 7., 일부개정
국토교통부고시 제2021-993호, 2021. 7. 30., 일부개정
국토교통부고시 제2025-466호, 2025. 8. 28., 일부개정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「건설기술진흥법 시행령」 제86조제6항부터 제7항까지 및 「건설기술진흥법 시행규칙」 제46조에 따라 발주청이 시행한 건설공사의 사후평가를 실시함에 있어 공사종류 및 규모 등에 따른 사후평가의 시점, 내용, 방법, 대가기준 등에 관하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "사후평가"란 향후 건설공사 시행의 효율성을 도모하기 위해 타당성 조사 등 건설공사를 계획하는 과정과 공사완료후의 공사비, 공사기간, 수요, 효과 등에 대한 예측치와 실제치를 종합적으로 분석·평가하는 것을 말한다.
2. "사후평가서"란 「건설기술진흥법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제86조제2항에서 명시하고 있는 평가내용을 수록한 사후평가결과보고서와 사후평가표를 말한다.
3. "평가지표"란 건설공사 사후평가를 수행함에 있어 다음과 같은 평가분야에 대한 평가항목을 측정하기 위한 기준을 말한다.

가. 사업수행성과 : 건설사업 추진기간, 비용 등의 효율성과 적절성을 평가하는 것으로 사업비, 사업기간, 안전, 변경, 재시공, 시공 중 민원, 스마트 건설기술 부분의 성과를 평가

나. 사업효율 : 건설공사 시행 전후의 수요와 기대효과의 비교를 통해 사업 전반의 효율성을 평가

다. 파급효과 : 건설사업 수행이 해당 지역의 경제와 주민 생활에 미친 영향 등을 평가

4. 삭제
5. 삭제
6. "선형공사"란 평면선형설계를 하는 도로 및 철도시설물을 포함한 공사를 말한다.
7. "비선형공사(I)"란 주택단지공사 및 산업단지공사 등을 말한다.
8. "비선형공사(II)"란 제7호에서 정의한 비선형공사를 제외한 공항, 항만, 댐 및 상하수도공사를 말한다.
9. "기타공사"란 제6호에서 제8호까지 정의한 공사를 제외한 모든 공사를 말한다.
10. "전문관리기관"이라 함은 법 제52조의2제2항 및 영 제86조의2제2항에 따라 건설공사의 사후평가에 관한 업무를 효율적으로 추진하기 위해 국토교통부장관이 지정한 기관(한국건설기술연구원)을 말한다.

[중전의 제3조에서 이동]

제3조(적용범위) 이 지침은 「건설기술진흥법」(이하 "법"이라 한다) 제2조 제6호에 따른 발주청이 발주하는 총공사비 300억원 이상의 건설공사를 대상으로 한다. 다만, 다음 각 호와 같이 건설공사의 특성상 평가가 곤란하거나 평가에 실익이 없는 건설공사는 평가 대상에서 제외한다.

1. 「국가재정법」 제38조 제2항 각 호의 건설공사
2. 기숙사 등 단독주택, 공동주택, 고등 교육시설, 도서관, 의료시설, 연수원의 신·증축사업 등 사업효과가 특정 지역에 한정되고 정형화된 건설공사
3. 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제2조 제1호와 제2호에 명시되어 있는 군사기지 및 군사시설 등 국가안보에 관계되거나 보안을 요하는 국방 관련 사업

[중전의 제2조에서 이동]

제2장 건설공사 사후평가 내용, 절차 및 방법 등

제4조(사후평가의 내용) 발주청은 다음 각 호의 내용을 포함하여 사후평가를 실시하여야 한다.

1. 예상 공사비 및 공사기간과 실제 소요된 공사비 및 공사기간의 비교 · 분석
2. 공사계획시 예측한 수요 및 기대효과와 공사 완료후의 실제 수요 및 공사효과의 비교 · 분석
3. 당해 건설공사의 문제점과 개선방안
4. 주민의 호응도 및 사용자 만족도
5. 건설공사 시행단계별 발생하는 건설정보의 내용 및 조치계획
6. 일괄입찰, 대안입찰 및 기술제안입찰(이하 "일괄입찰등"이라 한다) 방식으로 수행한 경우 건설공사의 추진성과
7. 공사비, 공사기간, 효과 등 당해 건설공사에 대한 전반적인 평가, 당해 건설공사에 따른 주변환경의 변화 및 영향, 자원조달의 타당성 등 기타 발주청에서 필요하다고 인정하는 사항

제5조(평가시기 및 방법) ① 제4조에 규정된 건설공사의 사후평가는 평가지표별로 다음 각 호와 같이 구분하여 각각 실시한다.

1. 사업수행성과 평가 : 건설공사 준공 이후 120일 이내
2. 사업효율 및 파급효과 평가 : 건설공사(총공사비 500억원 이상에 한한다) 준공 이후 5년 이내

② 사후평가 대상 건설공사가 공종별·내역별로 분리 발주된 경우에는 제1

항제1호의 평가는 분리 발주된 건설공사별로 각각 실시해야 하며, 제1항제2호의 평가는 분리 발주된 건설공사 전체가 준공된 이후 실시해야 한다.

③ 전문관리기관은 제3조에 따른 건설공사의 사후평가 대상이 되는 공사현황을 파악하여 발주청에 매년 2월말까지 통보하여야 한다.

④ 전문관리기관은 「건설산업기본법」 제24조에 따라 구축된 "건설산업지식정보시스템" 등을 통해서 제3항의 공사현황을 파악할 수 있다.

⑤ 발주청은 제1항 각 호에 따른 기간 내에 법 제52조에 따른 사후평가서 작성, 사후평가위원회 자문 및 사후평가서 공개 등의 모든 절차를 각각 완료해야 한다.

제6조(건설사업 시행단계별 자료 수집 및 관리) ① 발주청은 법 제46조에 따른 건설공사의 시행과정에 따라 건설공사를 시행한 경우 다음 각 호의 시행단계별 자료의 수집·관리 및 수행내용 작성 등을 하여야 한다.

1. 타당성조사단계

가. 영 제81조에 따른 타당성조사 결과

나. 별지 제1호서식의 건설사업 추진단계별 수행내용 중 타당성조사단계 부분

다. 「건설기술진흥법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제39조 제1항의 건설공사 수요예측과 관련된 자료

2. 설계단계

가. 영 제71조부터 제73조까지에 따른 기본설계·실시설계의 설계도서 및 공사비 증가 등에 대한 조치 관련 자료

나. 별지 제1호서식의 건설사업 추진단계별 수행내용 중 설계단계 부분

3. 시공단계

가. 영 제78조제1항에 따른 준공보고서

나. 제4조제6호에 따른 일괄입찰등 공사의 추진성과

다. 별지 제1호서식의 건설사업 추진단계별 수행내용 중 시공단계 부분

② 삭제

③ 발주청은 「국가재정법」 제50조에 의해 총사업비관리를 관리함에 있어서 제3조의 사후평가 대상이 되는 건설공사에 대해 수요예측재조사 및 타당성재조사가 시행되었을 경우, 별지 제2호서식의 수요예측재조사 및 타당성재조사 수행관리 현황표를 작성하여야 한다.

④ 발주청은 제1항부터 제3항에 따라 수집·작성한 건설공사의 시행단계별 자료와 별지 제1호 및 제2호서식을 영 제41조에 따라 운영중인 ‘건설사업 정보포털시스템’ 내 “건설공사 사후평가시스템”(이하 “사후평가시스템”이라 한다)에 입력하여야 한다.

제7조(사업수행성과 평가) ① 발주청은 제6조에 따라 수집·관리된 자료 등을 활용하여 별지 제3호서식의 사업수행성과 평가표와 별지 제4호서식의 사업수행성과 평가 결과보고서를 작성하여야 한다.

② 발주청은 일괄입찰등 방식으로 수행한 건설공사의 경우 제1항의 서류와 함께 별지 제5호서식의 일괄입찰등 집행 추진성과 평가표도 작성하여야 한다.

③ 삭제

제8조(사업효율 및 파급효과 평가) ① 발주청은 제6조에 따라 수집·관리된 자료 등을 활용하여 사업효율 및 파급효과 평가 결과보고서와 별지 제6호서식의 사업효율 및 파급효과 평가표를 작성하여야 한다.

② 발주청은 필요시 사후평가 대상 건설공사의 사업효율 및 파급효과 평가

를 추가로 실시하거나, 사후평가 대상 건설공사를 2개 이상 병합(공사 지점이 인접한 경우에 한한다)하여 추가로 실시할 수 있다.

③ 삭제

④ 삭제

⑤ 삭제

제3장 건설공사 사후평가 수행주체 및 전문관리기관의 사전 검토

제9조(평가 수행주체 및 평가결과 작성·관리) ① 발주청은 이 지침에 따른 사후평가를 수행함에 있어 전문인력 부족 등으로 사후평가를 직접 수행하기 곤란한 경우에는 외부전문기관에 사후평가업무의 전부 또는 일부를 수행토록 할 수 있다.

② 제1항의 "외부전문기관"이란 건설공사 사후평가 대상 사업과 이해관계가 없는 다음 각 호의 기관을 말한다.

1. 국가 및 지방자치단체의 출연연구기관 또는 출연연구원
2. 법 제26조 및 영 별표 5에 따른 설계 등 업무를 수행 할 수 있는 건설엔지니어링사업자
3. 기타 건설공사 사후평가 업무의 수행경력이 있거나, 이와 유사한 업무를 수행한 경력이 있는 기관으로서 발주청이 인정하는 기관

③ 발주청은 사후평가를 실시한 경우 "사후평가결과보고서" 및 별지 제1호 서식부터 제6호서식 중에서 해당하는 항목이 포함된 "사후평가표" 등 사후평가서를 작성·관리하여야 한다.

④ 제3항에 따른 사후평가결과보고서에는 제4조 각호의 항목에 대한 평가결과가 포함되어야 한다.

⑤ 삭제

- 제9조의2(전문관리기관의 사전 검토)** ① 발주청은 제9조제3항에 따라 작성된 사후평가서의 적정성에 대해 전문관리기관에 의뢰하여 사전 검토를 받을 수 있다. 이 경우 제12조에 따른 사후평가위원회를 개최하기 30일 이전에 해당 사후평가서를 사후평가시스템에 입력하여야 한다.
- ② 전문관리기관은 제1항에 따라 입력된 사후평가서의 적정성을 검토하여 사후평가서가 입력된 날로부터 20일 이내에 발주청에 그 결과를 통보해야 한다. 이 경우 발주청은 전문관리기관의 검토 결과 그 내용이 타당하면 사후평가서에 반영하는 등 필요한 조치를 한 후 사후평가위원회를 개최하여야 한다.
- ③ 전문관리기관은 원활한 사전 검토를 위해 사후평가와 관련된 자료를 발주청에 추가로 요청할 수 있으며, 발주청은 특별한 사유가 없는 한 해당 자료를 제출하여야 한다.

제4장 건설공사 사후평가 용역대가의 산정

제10조(용역대가 산정 적용범위) 건설공사 사후평가 용역대가의 산정은 발주청에서 제9조제2항에서 명시한 외부전문기관에 사후평가 업무의 전부 또는 일부를 위탁하는 경우에 한하여 적용한다.

제11조(용역대가 산정방법) ① 건설공사 사후평가 용역대가 구성항목은 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료 및 부가가치세로 한다.

② 직접인건비는 당해 업무에 직접 종사하는 기술자의 인건비이며, 기술자에게 지급되는 기본급, 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금, 회사가 부담하는 산업재해보상보험료 등을 포함한 것으로써 다음 각 호와 같이 산출한

다.

1. 직접인건비는 소요인력 수에 「엔지니어링사업대가의 기준」 제12조의 규정에 따라 한국엔지니어링협회가 조사·공표하는 최근 엔지니어링업체 임금실태 조사보고서의 건설부문 노임단가와 보정계수를 곱하여 산정한다.

2. 소요인력은 당해 사후평가용역 업무에 직접 종사하는 기술자의 투입된 인력을 말하며, 소요인력 수는 별표 1에 제시된 시설물 유형별 소요인력 기준을 활용하여 산정하고, 각 업무별·등급별 소요인력 수는 소수점 둘째자리에서 반올림하여 합산한다.

3. 보정계수는 건설공사의 특성에 따른 업무량의 변화를 반영하는 계수를 말하며, 보정계수의 적용은 건설공사 유형별로 해당되는 보정계수를 곱하여 적용한다.

③ 직접경비는 당해 업무 수행에 필요한 인쇄비 등 실제 소요비용으로써 다음 각 호와 같이 산출한다.

1. 인쇄비는 조달청 또는 각 발주청의 인쇄기준을 적용하여 산정한다.

2. 자문비 및 전산처리비 등 기타 업무 수행에 필요한 비용은 그 실비를 반영할 수 있다.

④ 제경비는 직접인건비 및 직접경비에 포함되지 아니한 간접경비를 말하며 임원·서무·경리직원 등의 급여, 사무실비, 사무용 소모품비, 비품비, 기계기구의 수선 및 상각비, 통신운반비, 회의비, 공과금, 운영활동 비용 등을 포함한 것으로써 직접인건비의 110%를 적용하여 산출한다.

⑤ 기술료는 엔지니어링사업자가 개발·보유한 기술의 사용 및 축적을 위한 대가이며, 조사연구비, 기술개발비, 기술훈련비 및 이윤 등을 포함한 것

으로써 직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20%를 적용한다.

⑥ 부가가치세는 부가가치세법에서 정하는 바에 따라 산출한다.

⑦ 발주청은 건설공사의 특성에 따라 제시된 기본업무는 추가, 생략, 변경할 수 있으며, 기본업무별 업무정의의 변동이 있는 경우에는 소요인력 수를 조정할 수 있다.

제5장 건설공사 사후평가위원회

제12조(사후평가위원회) ① 법 제52조제2항에 따라 사후평가서의 적절성에 관한 자문을 위하여 발주청에 사후평가위원회를 둔다.

② 사후평가위원회의 위원은 중앙심의위원회, 지방심의위원회, 특별심의위원회, 다른 발주청의 사후평가위원회의 위원 또는 관계 시민단체가 추천하는 사람 및 해당 분야의 전문가 중에서 발주청이 임명 또는 위촉한다.

③ 발주청은 제2항의 사후평가위원회의 위원에 대한 추천을 전문관리기관에 요청할 수 있으며, 전문관리기관은 요청인원의 최대 3배수(15인 미만)의 전문가를 발주청에 추천할 수 있다.

④ 제2항에 따라 발주청이 임명 또는 위촉한 사후평가위원회의 위원은 다음 각 호와 같이 구성한다.

1. 사업수행성과 평가 : 외부전문가 1인 이상을 포함한 5인 이상
2. 사업효율 및 파급효과 평가 : 외부전문가 3인 이상을 포함한 7인 이상

⑤ 발주청은 사후평가위원회를 구성함에 있어 당해 건설공사와 관련된 건설엔지니어링(하도급포함), 자문, 연구, 건설공사를 시행한 기관 등 당해 건설공사와 이해관계가 있는 자를 배제하여야 한다.

⑥ 발주청은 사후평가위원회의 자문을 받은 때에는 특별한 사유가 없는 한

그 결과를 제1항에 따른 사후평가서에 반영하는 등 필요한 조치를 하여야 하며, 별지 제7호서식의 건설공사 사후평가위원회 의견 반영결과 및 별지 제8호서식의 위원별 의견서를 작성·관리하여야 한다.

⑦ 사후평가위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 제4조에 따른 조사·분석의 결과에 관한 사항
2. 제4조에 따른 조사·분석에 필요한 객관적이고 투명한 평가지표 및 측정방법에 관한 사항
3. 영 제81조제7항에 따른 수요예측과 이용실적의 차이에 대한 분석결과
의 적정성 검토
4. 제7조제2항에 따른 별지 제5호서식의 일괄입찰등 집행 추진성과 평가표
5. 그 밖에 영 제86조제2항에 따른 사후평가서의 적정성에 관하여 발주청
이 요청하는 사항

⑧ 발주청은 사후평가위원회의 일괄입찰등 집행 추진성과 평가표 심의가 완료된 날로부터 20일 이내에 법 제5조에 따라 구성된 건설기술심의위원회 주관 행정기관의 장(이하 "국토교통부장관, 국방부장관 또는 시·도지사"라고 한다)에게 일괄입찰등 집행 추진성과 평가표와 사후평가위원회 심의결과를 제출하여야 한다.

⑨ 발주청은 일괄입찰등 집행 추진성과 평가표에 대한 사후평가위원회 심의결과 일괄입찰등 방식이 목적달성에 미흡하다고 의결된 때에는 향후 유사한 공사를 일괄입찰등 방식으로 추진하여서는 아니된다.

⑩ 사후평가위원회의 심의 안건은 회의를 개최하여 심의하는 것을 원칙으로 한다.

⑪ 발주청은 사후평가위원회 개최 시 당해 건설공사와 유사한 건설공사를

기획하고 있거나 시행 중에 있는 경우에는 제14조에 따른 사후평가결과 활용을 위해 소관 부서의 담당자가 참석하도록 할 수 있다.

⑫ 제2항부터 제11항까지의 규정 외에 사후평가위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 발주청이 정한다. <중전의 제10항에서 이동>

제6장 건설공사 사후평가 결과 입력, 공개 및 활용

제13조(사후평가서 결과 입력 및 공개) ① 발주청은 사후평가위원회의 심의 결과를 반영한 "사후평가서(별지 제7호 및 제8호서식 포함)"를 규칙 제46조에 따라 사후평가시스템에 입력하여야 한다.

② 발주청은 제1항에 따라 입력이 완료되었을 때에는 "사후평가서"를 인터넷 홈페이지에 게재하는 등 일반인이 알 수 있도록 공개하여야 한다.

제14조(사후평가결과 활용) ① 발주청은 건설공사를 시행하고자 하는 경우에는 제13조에 따른 사후평가시스템에 접속하여 유사한 공사가 있는지 확인하여야 한다.

② 제1항에 의한 유사한 공사가 있는 경우 발주청은 영 제68조제1항제7호에 따라 기본구상 마련에 사후평가결과보고서의 관련내용을 참고하여 시행하고자 하는 건설공사에 반영하여야 한다.

③ 발주청은 제9조제3항의 사후평가서를 축적·분석하는 등 사후평가 결과를 활용하여 건설공사의 소요기간 및 비용의 기준을 정할 수 있다.

④ 국토교통부장관은 전문관리기관에게 발주청의 사후평가 결과 및 활용 실적을 분석하도록 하여 건설공사의 목적물별·시행과정별 표준적인 소요기간과 투자비용 기준을 정할 수 있다.

⑤ 국토교통부장관, 국방부장관 또는 시·도지사가 건설공사의 입찰방법

을 심의하고자 하는 경우에는 제12조제8항에 따라 발주청에서 제출한 일괄입찰등 집행 추진성과 평가표와 사후평가위원회 심의결과를 건설기술심의위원회 심의위원에게 사전에 배포하여 입찰방법을 심의할 때 참고할 수 있도록 하여야 한다.

⑥ 국토교통부장관은 전문관리기관에게 건설공사의 사후평가에 대한 평가항목, 측정방법, 수행절차 및 결과활용 등에 대한 활용 가이드라인을 마련하도록 할 수 있으며, 발주청은 시설물 유형에 맞게 세부적인 사항을 따로 정하여 사후평가 내용을 효율적으로 활용할 수 있도록 조치할 수 있다.

제15조(세부시행기준) 이 지침을 운영함에 있어 필요한 세부사항은 발주청이 그 기준을 정할 수 있다.

제7장 행정사항

제16조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2007-694호, 2008. 1. 3.>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 건설공사 사후평가와 관련하여 이 지침 시행 당시 종전의 규정에 의하여 사후평가가 시행 중에 있거나, 외부전문기관에 사후평가의 전부 또는 일부를 의뢰한 경우에는 종전 지침(건설교통부고시 제2006-163호)에 의한다

부 칙 <제2008-72호, 2008. 4. 23.>

이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2009-759호, 2009. 8. 24.>

이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2010-14호, 2010. 1. 15.>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 건설공사 사후평가와 관련하여 이 지침 시행당시 종전의 규정에 따라 사후평가가 시행중에 있거나, 외부전문기관에 사후평가의 전부 또는 일부를 의뢰한 경우에는 종전 지침(국토해양부고시 제 2009-759호)에 따른다.

부 칙 <제2011-495호, 2011. 9. 5.>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 건설공사 사후평가와 관련하여 이 지침 시행당시 종전의 규정에 의하여 사후평가가 시행중에 있거나, 외부전문기관에 사후평가의 전부 또는 일부를 의뢰한 경우에는 종전 지침(국토해양부고시 제 2010-1033호)에 의한다.

부 칙<제2012-535호,2012. 8. 20.> (영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 등 40개 국토해양부 고시 일부개정)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2013-191호, 2013. 4. 30.>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2014-284호, 2014. 5. 23.>

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 건설공사 사후평가와 관련하여 이 지침 시행당시 종전의 규정에 의하여 사후평가가 시행중에 있거나, 외부전문기관에 사후평가의 전부 또는 일부를 의뢰한 경우에는 종전 지침(국토교통부고시 제 2013-191호)에 의한다.

제3조(사후평가 자료 입력에 대한 특례) 제11조제1항에 의한 자료 입력의 시행일 등에 대하여는 국토교통부장관이 "건설공사지원통합정보시스템 (건설사업정보포털시스템)" 갱신작업 이후 따로 고시한다.

부 칙 <제2015-441호, 2015. 6. 30.>

이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018-545호, 2018. 9. 7.>

이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2021-993호, 2021. 7. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(사후평가에 관한 일반적 경과조치) 건설공사 사후평가와 관련하여 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 사후평가가 시행 중에 있거나, 외부전문기관에 사후평가의 전부 또는 일부를 의뢰한 경우에는 종전의 규정에 따른다.

부 칙 <제2025-466호, 2025. 8. 28.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(사후평가에 관한 일반적 경과조치) 건설공사 사후평가와 관련하여 이

고시 시행 당시 종전의 규정에 의하여 사후평가가 시행 중에 있거나, 외부 전문기관에 사후평가의 전부 또는 일부를 의뢰한 경우에는 종전의 규정에 따른다.

제3조(공종별·내역별 분리 발주된 건설공사의 사업수행성과 평가 관련 적용례)

- ① 제5조제2항 전단의 개정규정은 이 고시 시행 후 준공되는 분리 발주된 건설공사부터 적용한다.
- ② 제1항에도 불구하고, 이 고시 시행 전에 준공되었고 종전의 규정에 따라 사업수행성과 평가가 시행되지 않은 경우 분리 발주된 건설공사별로 개정 규정에 따라 각각 사업수행성과 평가를 실시해야 한다. 이 경우 제5조제1항제1호에도 불구하고 2025년 12월 31까지 평가를 완료해야 한다.

건설공사 사후평가용역 소요인력 산정기준(제11조 관련)

1. 선형공사(도로 및 철도공사)

가. 소요인력 기준

기본업무 내용	등급별 소요인력				비고
	특 급	고 급	중 급	초 급	
1. 사업현황 및 관련자료 조사	2.8	4.4	8.8	30.0	
2. 사업수행성과 분석	2.2	4.0	16.0	36.0	
3. 수요예측 및 기대 효과 비교·분석	6.6	13.4	25.0	48.0	
4. 사업의 파급효과 분석	2.0	4.0	6.0	10.0	
5. 주민호응도 및 이용자 만족도 조사·분석	5.6	11.4	22.0	52.0	
6. 건설공사 문제점 및 개선방안	5.4	10.0	24.0	38.0	
7. 종합평가	1.6	3.4	7.0	10.0	
8. 성과품(보고서 등) 작성	1.2	4.2	6.0	12.0	
소 계	27.4	54.8	114.8	236	

나. 보정계수

1) 거리 보정계수

- 다음 식과 같이 거리보정계수를 적용한다. 단, 사업연장 10km 이하는 10km를, 150km 이상은 150km를 적용한다.

$$\text{거리보정계수} = \left(\frac{\text{사업연장}}{45\text{km}} \right)$$

2) 평가분야 보정계수

- 공사의 유형에 따라 각기 다른 보정계수를 적용한다.

구분	일반도로 (국도, 지방도, 시군구도)	고속국도 복선철도	단선철도
평가분야 보정계수	1.0	0.75	0.5

3) 통합발주 보정계수

- 2개 이상의 건설공사 사후평가 대상공사를 통합하여 평가를 시행할 경우에는 다음과 같이 통합발주 보정계수를 적용한다.

구분	단독발주	2건이상
통합발주 보정계수	1.0	1.1

2. 비선형공사 I (주택단지 및 산업단지 공사)

가. 소요인력 기준

기본업무 내용	등급별 소요인력				비고
	특 급	고 급	중 급	초 급	
1. 사업현황 및 관련자료 조사	1.4	2.2	4.4	15.0	
2. 사업수행성과 분석	1.1	2.0	8.0	18.0	
3. 수요예측 및 기대 효과 비교·분석	3.3	6.7	12.5	24.0	
4. 사업의 파급효과 분석	1.0	2.0	3.0	5.0	
5. 주민호응도 및 이용자 만족도 조사·분석	2.8	5.7	11.0	26.0	
6. 건설공사 문제점 및 개선방안	2.7	5.0	12.0	19.0	
7. 종합평가	0.8	1.7	3.5	5.0	
8. 성과품(보고서 등) 작성	0.6	2.1	3.0	6.0	
소 계	13.7	27.4	57.4	118.0	

나. 보정계수

1) 면적 보정계수

- 주택(산업)단지는 다음 식과 같이 면적 보정계수를 적용한다. 단, 사업면적 70만㎡ 이하는 70만㎡, 3,000만㎡이상은 3,000만㎡ 적용한다.

$$\text{면적보정계수} = \left(\frac{\text{사업면적}}{\text{기준면적}} \right)^{0.6}$$

- 주택(산업)단지 사업면적은 사업지구 총 사업면적 적용을 원칙으로 한다. 다만, 동일사업이라도 지구경계 및 생활권의 분리, 공구별 공사의 진행의 차이 등으로 지구특성을 반영하여 사후평가가 필요한 경우에는 공구별로 사후평가를 수행할 수 있다.
- 기준면적: 주택단지(100만㎡), 산업단지(330만㎡)

2) 통합발주 보정계수

- 2개 이상의 건설공사 사후평가 대상공사를 통합하여 평가를 시행할 경우에는 다음과 같이 통합발주 보정계수를 적용한다.

구분	단독발주	2건 이상	
		동일지역 공사	타 지역 공사
통합발주 보정계수	1.0	0.7	1.0

※ 단지공사와 연결된 도로, 도시기반시설물 공사의 경우 동일 시군구가 아니라도 동일지역으로 본다.

3. 비선형공사 II(공항, 항만, 댐 및 상하수도 공사)

가. 소요인력 기준

기본업무 내용	등급별 소요인력				비고
	특 급	고 급	중 급	초 급	
1. 사업현황 및 관련자료 조사	1.4	2.2	4.4	15.0	
2. 사업수행성과 분석	1.1	2.0	8.0	18.0	
3. 수요예측 및 기대 효과 비교·분석	3.3	6.7	12.5	24.0	
4. 사업의 파급효과 분석	1.0	2.0	3.0	5.0	
5. 주민호응도 및 이용자 만족도 조사·분석	2.8	5.7	11.0	26.0	
6. 건설공사 문제점 및 개선방안	2.7	5.0	12.0	19.0	
7. 종합평가	0.8	1.7	3.5	5.0	
8. 성과품(보고서 등) 작성	0.6	2.1	3.0	6.0	
소 계	13.7	27.4	57.4	118.0	

나. 보정계수

1) 면적 보정계수

- 다음 식과 같이 면적 보정계수를 적용한다. 단, 사업면적 35만㎡ 이하는 35만㎡, 600만㎡ 이상은 600만㎡ 적용한다.

$$\text{면적보정계수} = \left(\frac{\text{사업면적}}{600,000m^2} \right)^{0.6}$$

2) 평가분야 보정계수

구분	공항	항만, 댐 및 상하수도
평가분야 보정계수	1.3	1.0

3) 통합발주 보정계수

- 2개 이상의 건설공사 사후평가 대상공사를 통합하여 평가를 시행할 경우에는 다음과 같이 통합발주 보정계수를 적용한다.

구분	단독 발주	2건 이상
통합발주 보정계수	1.0	1.1

4. 기타공사

가. 소요인력 기준

기본업무 내용	등급별 소요인력				비고
	특 급	고 급	중 급	초 급	
1. 사업현황 및 관련자료 조사	1.4	2.2	4.4	15.0	
2. 사업수행성과 분석	1.1	2.0	8.0	18.0	
3. 수요예측 및 기대 효과 비교·분석	3.3	6.7	12.5	24.0	
4. 사업의 파급효과 분석	1.0	2.0	3.0	5.0	
5. 주민호응도 및 이용자 만족도 조사·분석	2.8	5.7	11.0	26.0	
6. 건설공사 문제점 및 개선방안	2.7	5.0	12.0	19.0	
7. 종합평가	0.8	1.7	3.5	5.0	
8. 성과품(보고서 등) 작성	0.6	2.1	3.0	6.0	
소 계	13.7	27.4	57.4	118.0	

나. 보정계수

1) 공사 규모 보정계수

- 다음 식과 같이 공사규모(공사비) 보정계수를 적용한다. 단, 총공사비 500억 원 이하는 500억 원을, 2조 원 이상은 2조 원을 적용한다.

$$\text{공사규모 보정 계수} = 0.3706 + [2 \times 10^{-6} \times \text{총공사비 (백만원)}]$$

2) 통합발주 보정계수

- 2개 이상의 건설공사 사후평가 대상공사를 통합하여 평가를 시행할 경우에는 다음과 같이 통합발주 보정계수를 적용한다.

구분	단독 발주	2건 이상
통합발주 보정계수	1.0	1.1

건설사업 추진단계별 수행내용

발주기관명	
사 업 명	
공 사 명	
사후평가 담당자	
(부서/직위/성명/연락처)	

건설사업 추진단계별 수행내용 현황			
추진단계	자료 (수행결과)	수행 내용	자료입력 현황
타당성조사	예비타당성조사 보고서	[] 수행 [] 미수행	[] 입력 [] 미입력
	타당성 재조사 보고서	[] 수행 [] 미수행	[] 입력 [] 미입력
	타당성조사 (평가) 보고서	[] 수행 [] 미수행	[] 입력 [] 미입력
	타당성 및 기본설계 (또는 기본계획) 보고서	[] 수행 [] 미수행	[] 입력 [] 미입력
설계단계	기본설계보고서	[] 수행 [] 미수행	[] 입력 [] 미입력
	실시설계보고서	[] 수행 [] 미수행	[] 입력 [] 미입력
	기본 및 실시설계보고서	[] 수행 [] 미수행	[] 입력 [] 미입력
시공단계	설계변경보고서	[] 수행 [] 미수행	[] 입력 [] 미입력
	건설사업관리보고서 (또는 최종감리보고서)	[] 수행 [] 미수행	[] 입력 [] 미입력
	준공보고서	[] 수행 [] 미수행	[] 입력 [] 미입력
	총사업비 조정 보고서	[] 수행 [] 미수행	[] 입력 [] 미입력

유의사항
1. 공종별·내역별로 분리 발주된 경우 각각의 분리발주 공사별로 추진단계별 수행내용을 작성하여야 한다.
2. 각 단계별 수행완료된 업무에는 수행, 미수행된 업무는 미수행에 체크하며, 수행된 업무중 성과물에 해당하는 자료를 건설사업정보시스템에 입력한 경우 자료입력 현황에 입력 여부 체크한다.
3. 타당성재조사보고서는 타당성 재조사를 수행했을 시 타당성재조사 보고서를 포함한다.
4. 설계변경보고서는 설계변경내역서, 변경설계서 등 설계변경과 관련된 모든 자료를 말한다.
5. 준공보고서는 건설지, 용역평가보고서, 시공평가보고서, 준공보고서, 재시공 자료, 공사 중 민원, 공사중 적용한 신기술, 신공법, 스마트건설기술 등 시공 중 발생된 모든 자료를 말한다.
6. 총사업비 조정 보고서는 총사업비 대상 사업인 경우 총사업비 조정요구서, 총사업비 조정 보고서 등 사업비 조정과 관련된 모든 자료를 말한다.

수요예측재조사 및 타당성재조사 수행관리 현황표

1. 수요예측재조사 및 타당성재조사 실시여부

수요예측재조사 실시여부 (○, ×)						타당성재조사 실시여부 (○, ×)					
타당성조사 완료단계	기본계획 완료단계	기본설계 완료단계	실시설계 완료단계	시공중	기타	타당성조사 완료단계	기본계획 완료단계	기본설계 완료단계	실시설계 완료단계	시공중	기타

유의사항

‘기타’ 항목은 타당성조사, 기본 및 실시설계 완료단계가 아닌 착수이전 이나 타당성조사나 설계기간 중에 실시한 경우를 말하며, 이 경우 해당 단계를 작성한다.

2. 수요예측재조사 실시 사유 및 변동사항

구분	수요예측재조사 실시개요				수요예측 재조사 실시사유	수요예측재조사 실시 후 변동사항		비고
	시행시기 (단계)	실시주체 (업체명)	수행기간	용역비 (백만원)		당초	변경	
1차								
2차								

유의사항

- ‘수요예측재조사 실시내용’에서 ‘시행시기(단계)’는 ‘1. 수요예측재조사 및 타당성재조사 실시여부’에서 수요예측재조사를 실시한 단계를 말한다.
- ‘수요예측재조사 실시사유’는 「총사업비관리지침」 제38조(수요예측재조사의 요건)에서 명시된 조항을 기재한다.
- ‘수요예측재조사 실시후 변동사항’은 변동된 수요(교통량, 물동량 등)를 기재한다.
- ‘비고’에는 수요예측재조사 실시후 조치사항을 서술한다.

3. 타당성재조사 실시 사유 및 변동사항

구분	타당성재조사 실시개요				타당성 재조사 실시사유	타당성재조사 실시 후 변동사항		비고
	시행시기 (단계)	실시주체 (업체명)	수행기간	용역비 (백만원)		당초	변경	
1차								
2차								

유의사항

1. '타당성재조사 실시내용' 에서 '시행시기(단계)' 는 '1. 수요예측재조사 및 타당성재조사 실시여부' 에서 타당성재조사를 실시한 단계를 말한다.
2. '타당성재조사 실시사유' 는 「총사업비관리지침」 제49조(타당성재조사의 요건)에서 명시된 조항을 기재한다.
3. '타당성재조사 실시후 변동사항' 은 변동된 B/C 값을 기재한다.
4. '비고' 에는 타당성재조사 실시후 조치사항을 서술한다.

사업수행성과 평가표

1. 건설공사 개요

관리번호							
평가일		20 년 월 일					
발주기관	기관명						
	평가담당자 (부서/직위/성명)						
	연락처	) -		이메일주소			
공사개요(공종별·내역별 분리 발주된 경우 각각의 공사)							
사업유형	[]도로 []철도 []수자원(다목적댐) []수자원(치수사업) []수자원(광역상수도) []항만 []공항 []택지개발 []에너지공급시설 []문화 및 집회시설 []환경시설 []기타()						
사 업 명							
공 사 명							
위 치							
사업추진경위							
공사성격	[]신규	[]개보수·현대화	[]확장·증설	[]기타			
입찰·계약 방식							
도급방법	[]단독 []공동도급([]공동이행방식, []분담이행방식, []주계약자관리방식)						
계약성질	[]장기계속공사 []계속비 []장기계속공사→계속비 전환공사(전환일자: 20 년 월 일) []기타()						
입찰방식	[]종합심사 []턴키 []기술제안 []대안 []기타()						
계약방식	[]제한경쟁 []일반경쟁 []지명경쟁 []수의 []기타()						
사업 참여자							
구 분	시공(또는 건설엔지니어링)업체명	대 표	발주청		비 고		
			부서	담당자			
예비타당성조사							
타당성조사							
기본설계							
실시설계							
시 공							
건설사업관리							
기 타							
※ 공동수급자 명시할 것							

유의사항

1. 「관리번호」는 전문관리기관이 발주청에 「사후평가 대상사업 현황 사전예고 알림」 및 「건설공사 사후평가 미이행 사업고지」 시 부여한 공사명별 관리번호를 기입한다.
2. 사업추진경위는 예비타당성조사 및 타당성조사 등에서 언급하고 있는 사업추진의 필요성 등을 개략적으로 작성한다.

2. 사업유형별 세부내용

가. 도로사업

사업구성	[]신설		(km)
	[]확장		(km)
	[]구조물	[]지하차도	(km)
			(개소)
		[]교량	(km)
			(개소)
		[]터널	(km)
			(개소)
	[]옹벽(200m 이상)		(km)
			(개소)
시공중 민원	[]발생 []미발생		
사업 특이성	[]있음 []없음		

나. 철도사업

사업구성	[]신설		(km)
	[]확장		(km)
	[]시설개량		(km)
	[]구조물	[]교량	(km)
			(개소)
		[]터널	(km)
			(개소)
	[]건축물	[]철도역사	(개소)
시공중 민원	[]발생 []미발생		
사업 특이성	[]있음 []없음		

다. 수자원사업

사업구성	[]댐	[]용수공급	(m³/년)
		[]홍수조절	(m³)
		[]발전	(MWh/년)
		[]총저수량	(m³)
		[]길이	(m)
		[]높이	(m)
	[]상수도	[]시설용량	(m³/일)
		[]관경	(mm)
		[]관로 길이	(km)
시공중 민원	[]발생 []미발생		
사업 특이성	[]있음 []없음		

라. 항만사업

사업구성	[]준설토량		(m³)
	[]매립토량		(m³)
	[]외곽시설	[]호안	(m)
		[]방파제	(m)
	[]계류시설	[]안벽	(m)
		[]부두	(m)
시공중 민원	[]발생 []미발생		
사업 특이성	[]있음 []없음		

마. 공항사업

사업구성	[] 활주로	(연장m×폭m)
	[] 공사면적	(㎡)
	[] 터미널	(㎡)
시공중 민원	[] 발생 [] 미발생	
사업 특이성	[] 있음 [] 없음	

바. 택지개발사업

사업구성	[] 공사면적	(㎡)
	[] 규모	(명/세대)
시공중 민원	[] 발생 [] 미발생	
사업 특이성	[] 있음 [] 없음	

사. 에너지공급시설사업

사업구성	[] 공사면적	(㎡)
	[] 시설용량	(MW)
	[] 관로	(km)
시공중 민원	[] 발생 [] 미발생	
사업 특이성	[] 있음 [] 없음	

아. 문화 및 집회시설사업

사업구성	[] 공사면적	(㎡)
시공중 민원	[] 발생 [] 미발생	
사업 특이성	[] 있음 [] 없음	

자. 환경사업

사업구성	[] 공사면적	(㎡)
	[] 시설용량	(톤/일)
	[] 처리량	(톤/일)
	[] 관로 길이	(km)
시공중 민원	[] 발생 [] 미발생	
사업 특이성	[] 있음 [] 없음	

유의사항

1. 사업유형별 세부내용은 해당하는 건설공사의 시설물 유형만 작성한다.
2. '사업구성'은 해당 건설공사의 시설 규모 등을 작성하며, 본 양식에 없는 사업구성은 칸을 추가하여 작성한다.
3. '시공중 민원'은 반북민원, 집단민원, 국민권익위원회를 통해 들어온 민원 등 공사비 또는 공사기간 증가에 큰 영향을 끼친 민원으로 존재하는 경우 표기한다.
4. '사업 특이성'은 난공사, 특수공사, 설계변경 심의를 받는 경우 등 공사비 및 공사기간에 큰 영향을 끼칠만한 사업의 특이성이 있는 경우 표기한다.

3. 건설사업 수행성과평가

가. 사업수행성과

사업수행성과 요약(공종별 · 내역별 분리 발주된 경우 각각의 공사)										
공사비	추정 공사비	예비타당성조사		(백만 원)						
		타당성조사		(백만 원)						
		기본설계		(백만 원)						
		실시설계		(백만 원)						
	계약 공사비			(백만 원)						
	실제 공사비(준공시점)			(백만 원)						
보상비	보상 추정 금액			(백만 원)						
	실집행 보상비(준공시점)			(백만 원)						
타당성조사비	계약금액			(백만 원)						
	준공금액									
설계비	기본설계	계약금액		(백만 원)						
		준공금액		(백만 원)						
	실시설계	계약금액		(백만 원)						
		준공금액		(백만 원)						
	기본 및 실시설계	계약금액		(백만 원)						
		준공금액		(백만 원)						
건설사업관리비	계약금액			(백만 원)						
	준공금액			(백만 원)						
공사기간	추정 공사기간	예비타당성조사		년	월	-	년	월		
		타당성조사		년	월	-	년	월		
		기본 설계		년	월	-	년	월		
		실시 설계		년	월	-	년	월		
	계약 공사기간			년	월	일	-	년	월	일
	실제 공사기간(준공시점)			년	월	일	-	년	월	일
시공 중 설계변경 (물가변동 금액 제외)	건수		(건)							
	증감액		(백만 원)							

나. 기타 성과

기타 성과 요약(공종별·내역별 분리 발주된 경우 각각의 공사)	
적용한 스마트 건설기술 (복수선택가능)	[]BIM []VR/AR []빅데이터 []인공지능 []3D 프린팅 []시공자동화(MG/MC 포함) []건설로봇 []OSC/모듈러 []IoT/센서 []드론 []영상분석 []클라우드 플랫폼 []기타()
시공 중 민원	(건)
안전사고(재해)	(건)
재시공	(건)
사업 특이성	

유의사항

1. 보상추정금액은 예비타당성조사 또는 타당성 조사(평가) 단계에서 추정된 금액을 기재한다.
2. 설계비는 기본설계, 실시설계, 기본 및 실시설계를 구분하여 작성한다. 단, 타당성조사 및 기본설계 (또는 기본계획)를 함께 실시한 경우에는 기본설계란에 기재한다.
3. '시공 중 설계변경 건수'는 건설사업관리보고서의 공사 설계변경 현황 내 '변경횟수'를 합산하여 기재한다.
4. '시공 중 민원'은 반복민원, 집단민원, 국민권익위원회를 통해 들어온 민원 등 공사비 또는 공사기간 증가에 큰 영향을 끼친 민원으로 존재하는 경우 기재하며, 해당 없을 경우 '0'으로 표기한다.
5. '안전사고(재해)'는 건설사업관리보고서, 시공평가보고서, 건설지 등 자료에서 공사 중 사고(산업재해) 발생건수를 합산하여 기재하며, 해당 없을 경우 '0'으로 표기한다.
6. '재시공'은 , 건설사업관리보고서, 시공평가보고서, 건설지 등 자료에서 공사 중 재시공 발생건수를 합산하여 기재하며, 해당 없을 경우 '0'으로 표기한다.
7. '사업 특이성'은 난공사, 특수공사, 설계변경 심의를 받는 경우 등 공사비 및 공사기간에 큰 영향을 끼칠만한 사업의 특이성이 있는 경우 기재하며, 해당없을 경우 '해당없음'으로 표기한다.

사업수행성과 평가 결과보고서

(7쪽중 1쪽)

1. 공사비 및 공사기간 분석

가. 공사비 및 공사기간 증감 원인

분야	요인	증감 원인
계획관련 변경	사업계획 변경	
	보상관련 변경	
	설계관련 변경	
시공관련 변경	현장여건 변경	
	공사계약 변경	
	소요자재 변경	
	공법 변경	
외부요인에 의한 변경	민원 대응	
	법정경비 반영	
	불가항력	
기타		

나. 유사사업 수행 시 주의사항

유의사항

1. ‘공사비 및 공사기간 증감 원인’에는 각 요인별로 공사비 및 공사기간 증가와 관련된 현장 여건, 리스크 등 배경에 대하여 구체적으로 설명한다. 또한 증감원인에 대한 요인은 사후평가 매뉴얼을 참고하여 서술한다.

2. 유사사업 수행 시 주의사항 항목에는 유사사업 수행 시 공사비나 공사기간이 증가하지 않도록 조치 계획 등을 구체적으로 작성한다.

2. 공사 중 설계변경 내용 (주요 설계변경 사례 5개 내외 작성)

가. 설계변경별 증감액 및 내용

구분	증감액(백만원)	설계변경 내용
1		
2		
3		
4		
5		

나. 설계변경 관련 상세 내용

1) 설계변경 내용

상세 내용	○
	○
	○
설계변경 전 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	
설계변경 후 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	

2) 설계변경 내용

상세 내용	○
	○
	○
설계변경 전 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	
설계변경 후 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	

3) 설계변경 내용

상세 내용	○		
	○		
	○		
설계변경 전 사진, 도면 등 삽입(가능 시)		설계변경 후 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	

4) 설계변경 내용

상세 내용	○		
	○		
	○		
설계변경 전 사진, 도면 등 삽입(가능 시)		설계변경 후 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	

5) 설계변경 내용

상세 내용	☐
	☐
	☐
설계변경 전 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	
설계변경 후 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	

유의사항

1. 공사 중 발생된 설계변경별 공사비 증감액 비중, 향후 유사사업에 활용도 등을 고려 5건 내외를 선정하여 작성한다.
2. 가. 설계변경 내용에는 해당 설계변경에 대한 개략적인 내용을 작성한다.
3. 나. 설계변경 관련 상세 내용 아래에 n)은 가. 설계변경 내용을 작성한다.
4. 나. 설계변경 관련 상세 내용 중 '상세 내용'에는 공법변경, 위치변경, 추가/삭제 작업 등 설계변경 사항에 대한 구체적인 내용을 작성하고 공사비 및 공사기간 증감, 민원 해결 등 설계변경에 따른 구체적인 결과를 작성한다.

3. 사업의 특이성 ※ 해당시 작성하고, 사진, 도면 등 설명자료를 첨부하시기 바랍니다.

가. 사업의 특이성 개요

- ☐
-
-
- ☐
-
-
- ☐

나. 사업의 특이성을 해결하기 위한 노력

- ☐
-
-
- ☐
-
-
- ☐

유의사항

1. 사업의 특이성 개요에는 해저터널, 산악지대 통과, 초연약지반 공사 등과 같은 사업의 특이성을 구체적으로 작성한다.
2. 사업의 특이성을 해결하기 위한 노력에는 사업의 특이성에 따라 공사에 적용한 특수공법 및 기술의 종류와 적용 방법, 적용효과 등을 구체적으로 작성하고 사업의 특이성에 따라 수행한 설계변경, 돌관공사, 사업범위 조정 등을 구체적으로 작성한다.

4. 스마트 건설기술 적용 ※ 해당시 작성하고, 사진, 도면 등 설명자료를 첨부하시기 바랍니다.

적용 기술	
적용 목적	
적용 방법	

○

○

○

○

○

유의사항

1. 스마트 건설기술의 적용 기술에는 적용한 스마트 건설기술명을 작성한다.
2. 스마트 건설기술의 적용 목적에는 스마트 건설기술을 적용한 목적과 기대효과를 구체적으로 작성하되, 공사비 절감, 사고 예방, 민원 방지, 협업 증진, 기타 발주청에서 중점 목적 및 기대효과로 판단했던 사항 등을 중심으로 작성한다.
3. 스마트 건설기술의 적용방법에는 스마트 건설기술을 어떻게 적용했는지 적용 방법과 절차에 대해 구체적으로 작성한다.

5. 시공 중 민원 원인 및 결과 분석 ※ 해당시 작성하시기 바랍니다.

가. 민원 상세 내용 및 처리 결과

민원 내용	
민원 상세 및 발생 원인	
민원 대응 노력 및 결과	

나. 민원 관련 유사사업 수행 시 주의사항

○
○
○
○
○

유의사항

1. '시공 중 민원' 은 반복민원, 집단민원, 국민권익위원회를 통해 들어온 민원 등 공사비, 공사기간 증가에 큰 영향을 끼친 민원을 말한다.
2. '민원 상세 및 발생 원인' 에는 발생한 민원에 대한 세부 내용과 민원 발생 원인을 구체적으로 작성한다.
3. '민원 대응 노력 및 결과' 에는 보상, 주민협의, 설계변경, 공청회 등 민원 처리를 위한 노력과 그 결과를 구체적으로 작성한다.
4. 유사사업 수행시 주의사항에는 민원 원인 및 처리 결과로부터 유사사업 수행 시 주의해야 하는 사항을 구체적으로 작성한다.

6. 안전사고(재해) 원인 및 결과 분석 ※ 해당시 작성하시기 바랍니다.

가. 안전사고(재해) 상세 내용 및 처리 결과

안전사고(재해) 내용	
안전사고(재해) 상세 및 발생 원인	
안전사고(재해) 대응 노력 및 결과	

나. 안전사고(재해) 관련 유사사업 수행 시 주의사항

-
-
-

유의사항

1. '안전사고(재해)' 는 불안정한 행동이나 조건으로 인해 작업 중 발생하여 인명이나 재산에 손실을 입히는 안전사고(넘어짐, 물체에 맞음, 떨어짐, 끼임, 절단/베임 등)와 함께 산업재해, 즉 노무를 제공하는 사람이 업무 관련 시설, 설비, 원재료, 가스 등으로 인해 사망, 부상 또는 질병에 걸리는 것을 포함한다.
2. '안전사고(재해) 상세 및 발생 원인' 에는 발생한 안전사고(재해)에 대한 세부 내용과 발생 원인을 구체적으로 작성한다.
3. '안전사고(재해) 대응 노력 및 결과' 에는 원인 조사, 재발방지 교육, 안전시설 설치 등 안전사고(재해) 처리 및 관리를 위한 노력과 그 결과를 구체적으로 작성한다.
4. 유사사업 수행시 주의사항에는 안전사고(재해) 원인 및 처리 결과로부터 유사사업 수행 시 주의해야 하는 사항을 구체적으로 작성한다.

7. 재시공 원인 및 결과 분석 ※ 해당시 작성하시기 바랍니다.

가. 재시공 상세 내용 및 처리 결과

재시공 내용	
재시공 상세 및 발생 원인	
재시공 대응 노력 및 결과	

나. 재시공 관련 유사사업 수행 시 주의사항

-
-
-

유의사항

1. '재시공' 은 시공 후 부실 시공, 설계 변경, 안전 문제 발생 등으로 인해 해당 부분을 철거하고 다시 시공하는 것을 말한다.
2. '재시공 상세 및 발생 원인' 에는 발생한 재시공에 대한 세부 내용과 발생 원인을 구체적으로 작성한다.
3. '재시공 대응 노력 및 결과' 에는 원인 조사, 주체별(발주청, 시공사, 감리자) 대응, 손해 배상 등 재시공 처리 및 관리를 위한 노력과 그 결과를 구체적으로 작성한다.
4. 유사사업 수행시 주의사항에는 재시공 원인 및 처리 결과로부터 유사사업 수행 시 주의해야 하는 사항을 구체적으로 작성한다.

8. 결론

공사비 관련 자체평가	☐ ☐ ☐
공사기간 관련 자체평가	☐ ☐ ☐
설계변경 및 민원 관련 자체평가	☐ ☐ ☐
안전사고(재해) 관련 자체평가	☐ ☐ ☐
재시공 관련 자체평가	☐ ☐ ☐
추후 사후평가 환류 계획	☐ ☐ ☐

유의사항

1. 공사비 및 공사기간 관련 자체평가에는 공사비 및 공사기간 관련 성과를 구체적으로 작성한다.
2. 설계변경 및 민원 관련 자체평가에는 설계변경 및 민원 관련 성과를 구체적으로 작성한다.
3. 추후 사후평가 환류 계획에는 사업수행성과 평가 결과에 대한 추후 활용계획을 구체적으로 작성한다.

일괄·대안·기술제안입찰 집행 추진성과 평가표

공사명			
발주청	담당자 및 연락처	담당자 :	
		연락처 :) -	
시공회사	입찰방법		
	입찰방법 심의 의결일시	20 년 월 일	
공사금액	당초금액 :	백만원	공사 기간
	최종금액 :	백만원	
	증 감 액 :	백만원	
일괄방법을 통한 사업효과 (집행기본계획서 제출시 제시한 사업효과)		최초 제안된 사항	이행여부 및 적용 성과평가
공사비 및 유지관리비 절감 효과			
공기단축 효과			
품질향상 효과			
기술향상 효과			
스마트 건설기술 적용효과			
종합평가의견			
00년 00월 00일			
첨부서류	항목별 설명자료, 산출근거 및 공사 시행 결과의 증빙자료 등		
유의사항			
1. 발주청은 입찰방식을 「대형공사 등의 입찰방법 심의기준」 제5조제1항제1호부터 제4호까지 중 어느 하나로 추진한 경우 입찰방법 및 심의의결 일시를 작성한다. 2. 발주기관의 장은 「대형공사 등의 입찰방법 심의기준」 제8조제3항에 따른 정량적 추정치 산정 결과서를 기준으로 평가한다. 공사시행 과정에서 변경된 경우에는 변경 결과와도 비교평가 하여야 한다. 3. 발주청은 사후평가위원회 심의위원 요청시 관련 내용을 충분히 설명하여야 한다. 4. 종합평가의견에는 일괄대안기술제안입찰방법 추진의 최초 목표 대비 최종 달성을 및 추후 사업 진행시 고려되어야 할 유의점 및 시사점 등, 사업 목표가 최종적으로 달성되었는지 여부 등을 기입한다. 5. 일괄방법을 통한 사업효과는 최초 해당 효과를 달성하기 위하여 제안된 사항과 공사 완료 후 최초 제안된 사항별 이행여부를 평가하고, 미 이행시에는 미 이행 사유와 적용의 어려운 점을 중심으로 기입하고 적용에 따른 추진 성과를 평가하여 작성한다. 6. 항목별 설명자료 및 산출근거와 공사시행 결과에 대한 각종 증빙자료 등은 붙임자료로 제출하여야 한다.			

사업효율 및 파급효과 평가표

(8쪽중 1쪽)

1. 사업개요

관리번호		
평가일		년 월 일
발주 기관	기관명	
	평가담당자 (부서/직위/성명)	
	연락처	
사업명		
공사명		

유의사항
‘관리번호’는 전문관리기관이 발주청에 「사후평가 대상사업 현황 사전예고 알림」 및 「건설공사 사후평가 미이행 사업고지」 시 부여한 공사명별 관리번호를 기입하여야 한다.

2. 사업효율 평가

가. 수요분석

평가 항목	사업유형	평가지표	단위	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
수요	도로	교통량 (OD)	(대/일)		
	철도	여객 통행량, 물동량	(인/일, 톤/년)		
	수자원	용수 수요	(m³/일)		
	항만	물동량 (컨테이너 물동량, 비 컨테이너 물동량)	(TEU/년, 톤/년)		
		여객 수요	(인/년)		
	공항	물동량	(톤/년)		
		여객 수요	(인/년)		
	택지 개발	주택수요	(호수)		
	에너지 공급 시설	발전량	(MW)		
	문화 및 집회 시설	방문자 수	(인)		
	환경 시설	처리량	(m³/일)		
	기타		()		

나. B/C 분석

1) 도로사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	차량운행 비용절감 편익		
	통행시간 절감 편익		
	교통사고 감소 편익		
	환경비용 절감 편익		
	주차수요 감소로 인한 주차공간 기회비용 절감 편익		
	공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익		
	통행 쾌적성 향상 편익		
	통행 신뢰성(정시성 등) 향상 편익		
	수질오염 개선 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

2) 철도사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	차량운행 비용절감 편익		
	통행시간 절감 편익		
	교통사고 감소 편익		
	환경비용 절감 편익		
	주차수요 감소로 인한 주차공간 기회비용 절감 편익		
	공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익		
	철도사업으로 인한 도로공간 축소에 따른 부(-)의 편익		
	전철화사업에 따른 환경오염비용 절감편익		
	통행 신뢰성(정시성 등) 향상 편익		
	수질오염개선 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

3) 수자원사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	생활·공업·농업 용수 공급 편익		
	홍수피해 경감 편익		
	수력발전 편익		
	환경개선 용수 편익		
	용수 공급 신뢰성 개선 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

4) 항만사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	선박 대기 비용절감 편익		
	선박 재항 비용절감 편익		
	하역 비용절감 편익		
	내륙운송 비용절감 편익		
	화물운송 시간가치 절감 편익		
	환적화물 유치 편익		
	토지조성 편익		
	이용객 지체감소 편익		
	선박 대형화 편익		
	선박운항 비용절감 편익		
	국제여객 유치효과		
	외해투기 비용절감 편익		
	어항건설 편익		
	항만배후단지 조성 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

5) 공항사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	항공기 운항 비용절감 편익		
	항공기 탑승객 및 화물 통행시간 절감 편익		
	청사 내 여객 및 화물 통행시간 절감 편익		
	전환 수요로 인한 편익		
	초과수요로 인한 편익 등		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

6) 택지개발사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	주택공급 편익		
	탐색비용의 절감 편익		
	주거 안정화 편익		
	영리성 지원시설 공급에 따른 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

7) 에너지공급시설사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	신규 공급에 따른 전력·열 공급편익		
	사업종류에 따른 환경효과 편익		
	사업 미시행 대비 비용절감 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

8) 문화 및 집회시설사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	시설의 입장수입 및 각종 부대시설의 매출액 등 객단가 편익		
	객단가 이외의 추정 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

9) 환경시설사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	정화조 설치·관리 비용 절감 편익		
	분뇨처리 비용 및 건설비 절감 편익		
	처리수 재이용으로 인한 상수사용량 절감 편익		
	수질개선 편익		
	폐기물처리 비용절감 편익		
	자원에너지 생산 편익		
	온실가스 감축 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

10) 기타

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

유의사항

1. B/C 분석은 해당하는 시설유형의 B/C 분석 표를 작성한다
2. 운영 및 유지관리비는 건설공사 준공 후의 운영 및 유지관리비를 말한다.

3. 파급효과 평가

평가 항목	평가지표	평가결과
민원	다수민원 발생 건수	(건)
	다수민원 처리 건수	(건)
하자	하자 발생 건수	(건)
	하자 처리 건수	(건)
지역경제	인구수	(명)
	종사자 수	(명)
	지역 총 생산	(백만 원)
	지가 상승율	(%)
주민의 호응도 및 사용자 만족도		(점)
환경		○
		○

4. 사업효율 및 파급효과 원인 분석 (반드시 기록)

수요예측 대비 실제 이용실적 증감원인
○
○
○
예측 비용편익(B/C) 대비 실제 비용편익(B/C) 증감원인
○
○
○
다수민원 발생 원인
○
○
○

유의사항

1. '민원' 및 '하자'는 건설공사 준공 이후 사용단계에서 발생한 내역만을 대상으로 한다.
2. '다수민원'은 「민원 처리에 관한 법률」 제2조 제6호에서 명시한 '다수인 관련민원'을 말하며, 다수민원 발생원인은 다수민원 발생 사례에 대한 원인, 민원 처리를 위한 노력과 그 결과, 추후 유사사업 수행 시 유의사항 등 작성한다.
3. 주민의 호응도 및 사용자 만족도는 설문결과를 활용하여 100점 만점으로 환산하여 표기한다.
4. 환경은 사후환경영향평가 결과보고서 및 발주청에서 필요로 하는 사항들을 토대로 유사사업에 활용할 수 있는 내용을 작성한다.
5. '평가 항목별 원인 분석' 중 수요예측 대비 실제 이용실적 증감원인에 대하여 구체적으로 작성하여야 하며, 「건설기술진흥법」 제47조제4항 및 같은 법 시행령 제81조제7항 따른 건설엔지니어링 사업자의 고의 또는 중과실 여부를 조사하는데 활용하여야 한다.

건설공사 사후평가위원회 의견 반영결과

(3쪽 중 1쪽)

1. 공사명

2. 발주청 담당자

순번	부서	직위	성명	연락처	참석여부
1					[]참석 []불참
2					[]참석 []불참
3					[]참석 []불참

3. 위원 의견 반영 총괄

위원 의견	반영	부분 반영	미반영	비고
총 (건)	(건)	(건)	(건)	

4. 기초 입력자료 검토

사업수행성과 평가표 (1) 건설공사 개요	[]완료 []미작성
사업수행성과 평가표 (2) 사업유형별 세부내용	[]완료 []미작성
일괄 · 대안 · 기술제안입찰 집행 추진성과 평가표	[]완료 []미작성 []해당없음
사업수행성과 평가 결과보고서	[]완료 []미작성
사업효율 및 파급효과 평가표	[]완료 []미작성 []해당없음
사업효율 및 파급효과 사후평가결과보고서	[]완료 []미작성 []해당없음

5. 사후평가위원회 구성

순번	성명	소속	전문 분야	역할	기타
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

유의사항

- 사후평가위원회의 위원은 건설기술 진흥법 시행령 제86조 제3항을 참조하여 총공사비 500억 원 이상 공사는 7인 이상(외부전문가 3인 이상), 총공사비 500억 원 미만 공사는 5인 이상(외부전문가 1인 이상)의 위원으로 구성한다.
5. 사후평가 위원회 구성 중 '전문 분야' 는 아래 중 하나를 선택한다.
 - ✓ 공통 분야 : (1)제도 · 정책 · 건설관리, (2)교통, (3)환경, (4)건축일반, (5)토목일반
 - ✓ 시설 분야 : (6)도로, (7)철도, (8)공항, (9)항만/해안, (10)수자원(댐, 상하수도 등), (11)건축/단지조성, (12)플랜트/환경시설
5. 사후평가 위원회 구성 중 '역할' 은 (1)내부 유사사업 전문가, (2)외부 전문가, (3)사후평가센터 전문가 중 하나를 선택한다.

6. 위원 의견 종합 및 향후 조치 계획

가. 사업수행성과 평가 적정성에 대한 의견 종합 및 향후 조치 계획

1. [별지3] 사업수행성과 및 [별지4] 사업수행성과 평가 결과보고서 적정성 의견 종합 및 향후 조치 계획

위원명	의견 상세 내용	반영여부 (○, △, ×)	조치계획

2. [별지5] 일괄·대안·기술제안입찰 집행 추진성과 평가표 적정성 의견 종합 및 향후 조치 계획

위원명	의견 상세 내용	반영여부 (○, △, ×)	조치계획

3. 공사비 및 공사기간 증감원인 분석에 대한 적정성 의견 종합 및 향후 조치 계획

위원명	의견 상세 내용	반영여부 (○, △, ×)	조치계획

4. 기타의견

위원명	의견 상세 내용	반영여부 (○, △, ×)	조치계획

유의사항

1. 평가표별 위원 의견(정보 수정, 개선 필요사항 등)을 종합 정리하고, 반영여부와 함께 대한 발주청 차원의 향후 조치 계획을 각각 작성한다. 위원별 의견 중 미반영될 경우 조치계획에 미반영 사유에 대하여 상세하게 작성한다.
2. ○: 반영, △: 부분반영, ×: 미반영
3. 위원별 칸이 부족할 경우 칸을 늘려서 작성한다.

나. 사업효율 및 파급효과 평가 적정성에 대한 의견 종합 및 향후 조치 계획

1. [별지6] 사업효율 및 파급효과 평가표 적정성 의견 종합 및 향후 조치 계획

위원명	의견 상세 내용	반영여부 (○, △, ×)	조치계획

2. 수요예측 대비 실제 이용실적 증감원인 분석에 대한 적정성 의견 종합 및 향후 조치 계획

위원명	의견 상세 내용	반영여부 (○, △, ×)	조치계획

3. 기대효과(B/C) 대비 실제효과(B/C) 증감원인 분석에 대한 적정성 의견 종합 및 향후 조치 계획

위원명	의견 상세 내용	반영여부 (○, △, ×)	조치계획

4. 기타의견

위원명	의견 상세 내용	반영여부 (○, △, ×)	조치계획

유의사항

1. '나 사업효율 및 파급효과 평가의 적정성에 대한 의견' 은 사업효율 및 파급효과 평가를 실시한 경우 작성한다.
2. 평가표별 위원 의견(정보 수정, 개선 필요사항 등)을 종합 정리하고, 반영여부와 함께 대한 발주청 차원의 향후 조치 계획을 각각 작성한다. 위원별 의견 중 미반영될 경우 조치계획에 미반영 사유에 대하여 상세하게 작성한다.
3. ○: 반영, △: 부분반영, ×: 미반영
4. 위원별 칸이 부족할 경우 칸을 늘려서 작성한다.

건설공사 사후평가위원회 위원별 의견서

(2쪽 중 1쪽)

1. 기본정보

공사명	
위원 성명	(인)
전문 분야	(아래 해당되는 분야 번호 기재)

유의사항

전문 분야는 아래 중 택 1한다.
✓ 공통 분야: (1)제도·정책·건설관리, (2)교통, (3)환경, (4)건축일반, (5)토목일반
✓ 시설 분야: (6)도로, (7)철도, (8)공항, (9)항만/해안, (10)수자원(댐, 상하수도 등), (11)건축/단지조성, (12)플랜트/환경시설

2. 의견서 작성

가. 사업수행성과 평가 적정성에 대한 의견

1. [별지3] 사업수행성과 및 [별지4] 사업수행성과 평가 결과보고서 작성에 대한 적정성
--

- ☐

☐

☐

2. [별지5] 일괄·대안·기술제안입찰 집행 추진성과 평가표 작성에 대한 적정성
--

- ☐

☐

☐

3. 공사비 및 공사기간 증감원인 분석에 대한 적정성

- ☐

☐

☐

4. 기타의견

- ☐

☐

유의사항

1. 사업수행성과 평가 별지별 세부정보의 오류, 적정성 등을 검토하고, 수정 또는 개선 필요사항을 구체적으로 작성한다.
2. 해당 건설공사가 일괄·대안·기술제안입찰로 진행되지 않은 경우 2번은 작성하지 않는다.
3. 공사비 및 공사기간 증감원인은 별지 제3호부터 제5호의 내용(공사비 및 공사기간 분석, 공사 중 설계변경 내용, 사업의 특이성, 스마트 건설기술 적용, 특이민원, 일괄·대안·기술제안입찰 집행 추진성과 등)의 작성이 충실한지 검토하여 의견을 작성한다.
4. 기타 의견은 1.~3. 외에 추가적인 사항에 대하여 작성한다.
5. 의견서 작성 칸이 부족할 경우 칸을 늘려서 작성한다.

나. 사업효율 및 파급효과 평가 적정성에 대한 의견

1. [별지6] 사업효율 및 파급효과 평가표 작성에 대한 적정성

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

2. 수요예측 대비 실제 이용실적 증감원인 분석에 대한 적정성

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

3. 기대효과(B/C) 대비 실제효과(B/C) 증감원인 분석에 대한 적정성

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

4. 기타의견

- ☐
- ☐

유의사항

1. '나 사업효율 및 파급효과 평가의 적정성에 대한 의견' 은 사업효율 및 파급효과 평가를 실시한 경우 작성한다.
2. 수요 및 B/C 증감원인은 별지 제2호 및 제6호의 내용(수요예측재조사 및 타당성재조사 실시내용, 사업효율 및 파급효과 원인 분석 등)을 참조하여 작성한다.
3. 기타 의견은 1.~3. 외에 추가적인 사항에 대하여 작성한다.
4. 의견서 작성 칸이 부족할 경우 칸을 늘려서 작성한다.