

신 · 구조문 대조표

현행	개정안
제2조(적용범위) 이 규정은 다음 각 호의 기관에 적용한다. - 방위사업청과 그 소속기관 - 국방과학연구소(이하 "국과연"이라 한다)와 그 부설(방위산업기술지원센터, 이하 "방산기술센터"라 한다) - 국방기술품질원(이하 "기품원"이라 한다)	제2조(적용범위) 이 규정은 다음 각 호의 기관에 적용한다. - 방위사업청과 그 소속기관 - 국방과학연구소(이하 "국과연"이라 한다)와 그 부설기관(국방신속획득기술연구원, 이하 "신속원"이라 한다) - 국방기술품질원(이하 "기품원"이라 한다)과 그 부설기관(국방기술진흥연구소, 이하 "국기연"이라 한다)
제6조(사업성과관리 적용대상) ① 사업성과관리 적용대상은 다음 각 호와 같다. - 연구개발 단계별 사업기간이 3년(36개월) 이상이고, 사업예산이 100억원 이상인 개산계약 형태의 무기체계 연구개발사업 - 사업기간이 3년(36개월) 이상이고, 사업예산이 100억원 이상인 개산계약 형태의 핵심기술(시험개발) 연구개발사업 ② 제1항 이외의 사업은 통합사업관리팀장 또는 핵심기술과제 담당부서장이 사업관리의 효율성과 특성 등을 고려하여 사업성과관리 적용이 필요하다고 판단한 경우 적용할 수 있다.	제6조(사업성과관리 적용대상) ① 사업성과관리 적용대상은 다음 각 호와 같으며, 무기체계 연구개발 사업의 경우 통합사업관리팀장이, 국과연 또는 국기연 핵심기술과제 담당부서장(이하 "사업관리기관"이라 한다)이 사업관리의 효율성과 특성 등을 고려하여 결정한다. - 연구개발 단계별 사업기간이 3년(36개월) 이상이고, 사업예산이 100억원 이상인 개산계약 또는 협약 형태의 무기체계 연구개발사업 - 사업기간이 3년(36개월) 이상이고, 사업예산이 100억원 이상인 개산계약 또는 협약 형태의 핵심기술(시험개발) 연구개발사업 ② 제1항 이외의 사업은 사업관리기관이 사업관리의 효율성과 특성 등을 고려하여 사업성과관리 적용이 필요하다고 판단한 경우 적용할 수 있다.

제7조(사업성과관리에 관한 업무분장) 사업성과관리를 위한 업무분장은 다음 각 호와 같다. 1. 방위사업정책국 라. 방사청 <u>보유 EVM 도구 배포</u>관리 및 기능개선 요청사항 종합 2. <u>정보화기획담당관</u> 다. 방사청 <u>보유 EVM 도구</u> 운영유지 예산 반영 및 유지보수 3. <u>조직인사담당관</u> : 사업성과관리 관련 청 직무교육 계획수립 및 추진 4. 기반전력사업본부(기반전력사업지원부) 및 미래사업본부(미래전력사업지원부) 5. 기반전력사업본부 및 미래전력사업본부 (이하 “사업본부”라 한다.)(통합사업관리팀) 바. 방사청 <u>보유 EVM 도구</u> 사용 및 기능개선 검토 6. 기반전력지상공통원가팀, 기반전력해상공중원가팀, 미래전력사업원가팀(이하 “원가팀”이라 한다) 7. 연구개발주관기관(국과연 및 연구개발업체) 다. 방사청 <u>보유 EVM 도구</u> 사용 및 기능개선 요청	제7조(사업성과관리에 관한 업무분장) 사업성과관리를 위한 업무분장은 다음 각 호와 같다. 1. 방위사업정책국 라. 방사청 <u>EVM 도구(통합사업관리시스템)</u> 관리 및 기능개선 요청사항 종합 2. <u>정보화데이터담당관</u> 다. 방사청 <u>EVM 도구(통합사업관리시스템)</u> 운영유지 예산 반영 및 유지보수 3. <u>방위사업교육원</u> : 사업성과관리 관련 청 직무교육 계획수립 및 추진 4. 기반전력사업본부(기반전력사업지원부) 및 미래<u>전력</u>사업본부(미래전력사업지원부) 5. 기반전력사업본부 및 미래전력사업본부 (이하 “사업본부”라 한다.)(통합사업관리팀) 바. 방사청 <u>EVM 도구(통합사업관리시스템)</u> 사용 및 기능개선 검토 6. 기반전력<u>사업</u>지상공통원가팀, 기반전력<u>사업</u>해상공중원가팀, 미래전력사업원가팀 (이하 “원가팀”이라 한다) 7. 연구개발주관기관(국과연 및 연구개발업체) 다. 방사청 <u>EVM 도구(통합사업관리시스템)</u> 사용 및 기능개선 요청
제8조(사업성과관리 기본원칙) ① 방위력개선사업을 수행하는 <u>통합사업관리팀(장) 및 핵심기술과제 담당부서(장)(이하 “사업관리기관”이라 한다)</u>는 제6조에 따라 사업성과관리 적용여부를 사업추진기본전략 및 <u>시험개발기본계획서</u>에 명시하고, 탐색개발(기본설계)·체계개발(상세설계 및 함 건조) 기본계획 및 양산계획(후속함 건조)에 반영하여 추진한다. ③ 사업성과관리를 위한 도구는 연구개발 주관기관에서 기 확보 및 경제적으로	제8조(사업성과관리 기본원칙) ① 방위력개선사업을 수행하는 <u>사업관리기관은</u> 제6조에 따라 사업성과관리 적용여부를 사업추진기본전략 및 <u>핵심기술 연구개발계획서</u>에 명시하고, 탐색개발(기본설계)·체계개발(상세설계 및 함 건조) 기본계획 및 양산계획(후속함 건조)에 반영하여 추진한다. ③ 사업성과관리를 위한 도구는 연구개발 주관기관에서 기 확보 및 경제적으로 획득 가능한 도구 또는 <u>방사청 EVM</u>

획득 가능한 도구 또는 <u>방사청 보유 EVM 도구</u>를 활용하여 수행하며, 종합된 자료는 통합사업관리정보체계에 입력하여 관리하는 것을 원칙으로 한다. ④ <u>정보화기획담당관</u>은 통합사업관리정보체계를 활용하여 연구개발주관기관(협력업체 포함)의 사업성과관리 자료를 분석 가능하도록 데이터베이스(DB)로 구축, 관리하여야 하며, 사업관리기관은 연구개발주관기관에게 관련정보를 제공하는 등 <u>정보화기획담당관</u>과 유기적으로 협조하여야 한다.	<u>도구(통합사업관리시스템)</u>를 활용하여 수행하며, 종합된 자료는 통합사업관리정보체계에 입력하여 관리하는 것을 원칙으로 한다. ④ <u>정보화데이터담당관</u>은 통합사업관리정보체계를 활용하여 연구개발주관기관(협력업체 포함)의 사업성과관리 자료를 분석 가능하도록 데이터베이스(DB)로 구축, 관리하여야 하며, 사업관리기관은 연구개발주관기관에게 관련정보를 제공하는 등 <u>정보화데이터담당관</u>과 유기적으로 협조하여야 한다.
제15조(계약서 반영) ③ 사업관리기관은 연구개발주관기관이 사업성과관리 업무를 외주용역으로 수행할 경우, 연구개발주관기관에 해당 용역비와 관련된 일반관리비 및 이윤이 <u>제조원가</u>에 포함되지 않도록 <u>계약특수조건</u>에 명시하여야 한다.	제15조(계약서 반영) ③ 사업관리기관은 연구개발주관기관이 사업성과관리 업무를 외주용역으로 수행할 경우, 연구개발주관기관에 해당 용역비와 관련된 일반관리비 및 이윤이 <u>계약(협약)금액 또는 계산가격</u>에 포함되지 않도록 <u>계약특수조건(또는 협약조건)</u>에 명시하여야 한다.
제21조(목표비용관리 적용대상) ① 목표비용관리 적용은 사업기간이 <u>3년(36개월) 이상인</u> 무기체계 연구개발사업(탐색개발 및 체계개발)을 대상으로 하며 <u>사업추진기본전략</u>에 수행여부를 명시하고, 탐색개발(기본설계) 및 체계개발(상세설계 및 함건조) 기본계획에 반영한다.	제21조(목표비용관리 적용대상) ① 목표비용관리 적용은 사업기간이 <u>3년(36개월) 이상 또는 「국방사업 총사업비 관리지침(기획재정부)」에 따른 총사업비 관리대상사업인</u> 무기체계 연구개발사업(탐색개발 및 체계개발)을 대상으로 하며, <u>사업관리기관은 사업추진기본전략에</u> 수행여부를 명시하고, 탐색개발(기본설계) 및 체계개발(상세설계 및 함건조) 기본계획에 반영한다.
제22조(목표비용관리에 관한 업무분장) 목표비용관리를 위한 업무분장은 다음 각 호와 같다.	제22조(목표비용관리에 관한 업무분장) 목표비용관리를 위한 업무분장은 다음 각 호와 같다.

2. <u>정보화기획담당관</u> 가. 통합사업관리정보체계의 목표비용관리 체계 운영유지, 정비관리, 기능개선 및 교육지원 나. 목표비용관리 자료 축적 및 관리 4. <u>조직인사담당관</u> : 목표비용관리 관련 청 직무교육 계획수립 및 수행	2. <u>정보화데이터담당관</u> 가. 통합사업관리정보체계의 목표비용관리 체계 운영유지, 정비관리, 기능개선 및 교육지원 나. 목표비용관리 자료 축적 및 관리 3. <u>방위사업교육원</u> : 목표비용관리 관련 청 직무교육 계획수립 및 수행
제23조(목표비용관리 기본원칙) ⑤ 목표비용관리 수행 중 축적되는 비용자료는 사업비용의 투명성 확보를 위하여 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다. 1. 연구개발주관기관은 협력업체의 비용자료를 통합하여 사업관리기관에게 제출하여야 한다. 2. 비용에 대한 추적성 및 명확성이 보장되<u>어</u> <u>야 한다</u>. <신설>	제23조(목표비용관리 기본원칙) ⑤ 목표비용관리 수행 중 축적되는 비용자료는 사업비용의 투명성 확보를 위하여 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다. 1. 연구개발주관기관은 협력업체의 비용자료를 통합하여 사업관리기관에게 제출하여야 한다. 2. 비용에 대한 추적성 및 명확성을 보장 <u>하기 위하여 변경에 대한 이력관리를 하여야 하며 특히, 비용분할구조 및 비용 변경은 요구사항 변경, 설계 변경 등과 연결되어 추적 관리하여야 한다.</u> 3. <u>이전 사업단계의 목표비용관리 이력이 있는 경우 비용분할구조와 목표비용은 연계되어 설정되어야 하며, 변경 시 타당한 사유 및 근거자료 등을 제시하여야 한다. 이때, 사업관리기관은 선행단계의 비용 분할구조, 목표비용 등의 자료를 연구 개발주관기관에 제공하여야 한다.</u>
제27조(목표비용 설정) ② 사업관리기관은 <u>독립적으로 목표비용을 추정하여</u> 양산단가 및 운영유지비의 목표비용 설정 시 활용한다. ③ 사업관리기관은 연구개발주관기관 등과 협의하여 <u>목표비용을 설정한다</u>.	제27조(목표비용 설정) ② 사업관리기관은 <u>선행연구(비용분석) 결과, 이전 사업추진단계 목표비용관리 결과 등을 활용하여</u> 양산단가 및 운영유지비의 목표비용 설정시 활용한다. ③ 사업관리기관은 연구개발주관기관 등과 협의하여 <u>체계개발실행계획서 확정 시 최초 목표비용을 설정한다</u>.

제33조(보고서 제출 및 현황유지)

- ① 연구개발주관기관은 분기별로 양산단가 및 운영유지비를 추정하여 목표비용과 비교한 비용분석 결과를 포함한 관리보고서를 작성하여 사업관리기관에 제출한다. 이때 사업관리기관과 연구개발주관기관이 협의된 경우 제출일정을 조정할 수 있다.

<신설>

<신설>

- ② 연구개발주관기관은 분기별 양산단가 및 운영유지비 추정비용을 승인된 목표비용과 비교하여 위험도 기준치를 초과한 체계 및 목표비용관리 품목별로 대책 보고서를 작성하여 제출한다.

제33조(보고서 제출 및 현황유지)

- ① 연구개발주관기관은 공식기술검토회의(SRR,SFR,PDR, CDR,TRR,FCA,PCA)시를 포함하여 분기 1회 이상, 양산단가와 운영유지비를 추정하여 목표비용과 비교한 비용분석 결과를 포함한 목표비용관리보고서를 작성하여 사업관리기관에 제출한다. 이때 사업관리기관과 연구개발주관기관이 협의된 경우 제출일정을 조정할 수 있다.
- ② 목표비용관리보고서에는 다음 각 호의 내용이 반영되어야 한다.
1. 목표비용관리에 필요한 사항(사업개요, 업무절차, 비용분할구조 등)
 2. 양산단가 및 운영유지비 비용추정기준, 추정결과 등
 3. 목표비용 대비 편차분석을 통한 위험비용품목 식별 내역
 4. 비용 대 성능 절충분석 결과
 5. 비용 증감(변동) 및 대책에 대한 이력관리 내역
- ③ 목표비용관리보고서 제출 시에는 다음 각 호의 결과물도 함께 제출되어야 한다.
1. 비용분석서(상세 비용추정내역 포함)
 2. 통합사업 관리정보체계 입력 자료
 3. 장비단위별 혹은 품목단위별 목표비용관리보고서 (필요시)
 4. 목표비용 위험기준치를 초과한 체계 및 품목에 대한 대책보고서
 5. 목표비용 관리대장(별지 제1호 서식)

* 신설된 ③항 4호에 내용 추가

③ 사업관리기관 및 연구개발주관기관은 <u>분기별로 제출된 보고서를</u> 체계적으로 관리하고 유지하여야 한다.	④ 사업관리기관 및 연구개발주관기관은 <u>제2항 및 제3항의 보고서 및 결과물 등을</u> 체계적으로 관리하고 유지하여야 한다.
제34조(후속단계 계약자료 축적 및 제공) ① 사업관리기관은 연구개발주관기관이 제출하는 목표비용관리 보고 자료를 향후 후속단계의 계약을 위하여 데이터베이스(DB)화하여 축적하여야 한다. ② 사업관리기관은 후속단계 계약을 위한 참고자료로 활용할 수 있도록 목표비용관리 결과 및 관련자료 등을 해당 원가 및 비용부서에 통보하여야 한다. <신설>	제34조(자료 축적 및 제공) ① 사업관리기관은 연구개발주관기관이 제출하는 목표비용관리 보고 자료를 향후 후속단계의 계약을 위하여 데이터베이스(DB)화하여 축적하여야 한다. ② 사업관리기관은 후속단계 계약을 위한 참고자료로 활용할 수 있도록 목표비용관리 결과 및 관련자료 등을 해당 원가 및 비용부서에 통보하여야 한다. ③ <u>사업관리기관은 추후 타사업의 비용분석 기초자료로써 활용할 수 있도록 목표비용관리 결과 및 관련자료 등을 해당 기관 및 부서에 제공할 수 있다.</u>
제37조(M&S 적용대상) ③ 단, 사업관리기관은 사업의 성격, 규모, 기간, 예산 등 M&S 활용 가능성을 고려하여 M&S 적용이 불필요하다고 판단되는 경우 적용하지 아니할 수 있다. 이때는 그 사유를 사업추진기본전략 및 <u>응용연구·시험개발기본계획서</u>에 명시하여야 한다.	제37조(M&S 적용대상) ③ 단, 사업관리기관은 사업의 성격, 규모, 기간, 예산 등 M&S 활용 가능성을 고려하여 M&S 적용이 불필요하다고 판단되는 경우 적용하지 아니할 수 있다. 이때는 그 사유를 사업추진기본전략 및 <u>핵심기술 연구개발계획서</u>에 명시하여야 한다.
제38조(M&S 적용에 관한 업무분장) 7. <u>방산기술센터</u> 사. <u>방산기술센터</u> 소관 산학연주관 M&S 관련 핵심기술 연구개발 관리	제38조(M&S 적용에 관한 업무분장) 7. <u>신속원</u> 사. <u>신속원</u> 소관 산학연 주관 M&S 관련 핵심기술 연구개발 관리
제41조(획득방안의 개발) 통합사업관리팀장은 획득방안 개발 시 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 M&S 활용 개략계획을 작성하여야 한다. 이때, M&S 활용 개략계획의 수립을 위해 국과연, <u>방산기술센터</u> 또	제41조(획득방안의 개발) 통합사업관리팀장은 획득방안 개발 시 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 M&S 활용 개략계획을 작성하여야 한다. 이때, M&S 활용 개략계획의 수립을 위해 국과연, <u>신속원</u> 또는 기

는 기품원에 기술지원을 요청하거나 국내외 전문기관에 용역을 의뢰할 수 있다.	품원에 기술지원을 요청하거나 국내외 전문기관에 용역을 의뢰할 수 있다.
제42조(사업추진기본전략) ① 통합사업관리팀장은 사업추진기본전략(안) 수립시 방위사업정책국 및 <u>방산기술센터</u>에 M&S 활용 개략계획에 대한 검토를 요청하여야 한다.	제42조(사업추진기본전략) ① 통합사업관리팀장은 사업추진기본전략(안) 수립시 방위사업정책국 및 <u>신속원</u>에 M&S 활용 개략계획에 대한 검토를 요청하여야 한다.
제45조(무기체계 연구개발사업 단계별 M&S 활용계획 작성 및 적용절차) ③ (승인 및 변경) 연구개발주관기관은 작성된 M&S 활용계획을 통합사업관리팀장에게 제출하고, 통합사업관리팀장은 소요군, 국과연, <u>방산기술센터</u>, 기품원 등 관련기관 검토 후 획득단계별 주요문서에 이를 반영하고 승인한다. 개발 착수 이후에 M&S 활용계획을 변경하고자 할 경우, 통합사업관리팀장의 승인을 받아 이를 개발활동에 적용한다.	제45조(무기체계 연구개발사업 단계별 M&S 활용계획 작성 및 적용절차) ③ (승인 및 변경) 연구개발주관기관은 작성된 M&S 활용계획을 통합사업관리팀장에게 제출하고, 통합사업관리팀장은 소요군, 국과연, <u>신속원</u>, 기품원 등 관련기관 검토 후 획득단계별 주요문서에 이를 반영하고 승인한다. 개발 착수 이후에 M&S 활용계획을 변경하고자 할 경우, 통합사업관리팀장의 승인을 받아 이를 개발활동에 적용한다.
제46조(핵심기술 연구개발사업 단계별 M&S 활용계획 작성 및 적용절차) ① (<u>응용연구단계</u>) 연구개발주관기관은 <u>응용연구단계</u> 핵심기술 연구개발사업 중 M&S 활용계획 작성 대상사업에 대해 <u>응용연구계획서</u>에 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 M&S 활용계획을 작성하고, 이를 적용하여야 한다. ② (<u>시험개발단계</u>) 연구개발주관기관은 <u>시험개발단계</u> 핵심기술 연구개발사업 중 M&S 활용계획 작성 대상사업에 대해 <u>시험개발계획서</u>에 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 M&S 활용계획을 작성하고, 이를 적용하여야 한다. ③ (승인 및 변경) 연구개발주관기관은 작성	제46조(핵심기술 연구개발사업 M&S 활용계획 작성 및 적용절차) ① 연구개발주관기관은 핵심기술 연구개발사업 중 M&S 활용계획 작성 대상사업에 대해 <u>연구개발계획서</u>에 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 M&S 활용계획을 작성하고, 이를 적용하여야 한다. * 제1항에 통합 ② (승인 및 변경) 연구개발주관기관은 작성

및 최신화한 M&S 활용계획을 핵심기술 연구개발 <u>단계별</u> 주요문서에 반영하고, <u>핵심기술과제 담당부서장</u>의 승인을 받아 개발활동에 적용한다. 개발 착수 이후에 M&S 활용계획을 변경하고자 할 경우, <u>핵심기술과제 담당부서장</u>의 승인을 받아 개발활동에 적용한다. ④ (관리 및 감독) <u>핵심기술과제 담당부서장</u>은 연구개발주관기관이 작성 및 최신화한 M&S 활용계획에 따라 핵심기술 연구개발 간 계획된 M&S 자원을 확보하고 활용하는지를 확인·감독하여야 한다.	및 최신화한 M&S 활용계획을 핵심기술 연구개발 주요문서에 반영하고, <u>사업관리기관</u>의 승인을 받아 개발활동에 적용한다. 개발 착수 이후에 M&S 활용계획을 변경하고자 할 경우, <u>사업관리기관</u>의 승인을 받아 개발활동에 적용한다. ③ (관리 및 감독) <u>사업관리기관</u>은 연구개발 주관기관이 작성 및 최신화한 M&S 활용계획에 따라 핵심기술 연구개발 간 계획된 M&S 자원을 확보하고 활용하는지를 확인·감독하여야 한다.
제52조(M&S 자원 활용결과 분석 및 보고) ① 연구개발주관기관은 탐색개발 및 체계 개발결과보고서, <u>응용연구결과서 및 시험개발결과서</u> 작성 시 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 M&S 자원 활용결과(SBA 통합정보체계 등록실적 포함)를 포함하여야 한다. 이때 사업관리기관은 국과연, <u>방산기술센터</u> 또는 기품원에 기술검토를 요청하고 연구개발주관기관은 이를 반영하여야 한다. ② <u>방산기술센터</u>는 M&S 자원 활용결과를 검토하여 사업관리기관에 통보하고, 이를 토대로 M&S 자원 활용실적 및 성과를 분석하여 국방M&S 획득분과위에 보고한다.	제52조(M&S 자원 활용결과 분석 및 보고) ① 연구개발주관기관은 탐색개발 및 체계 개발결과보고서, <u>핵심기술 연구결과보고서</u> 작성 시 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 M&S 자원 활용결과(SBA 통합정보체계 등록실적 포함)를 포함하여야 한다. 이때 사업관리기관은 국과연, <u>신속원</u> 또는 기품원에 기술검토를 요청하고 연구개발주관기관은 이를 반영하여야 한다. ② <u>신속원</u>은 M&S 자원 활용결과를 검토하여 사업관리기관에 통보하고, 이를 토대로 M&S 자원 활용실적 및 성과를 분석하여 국방M&S 획득분과위에 보고한다.
제55조(재사용) ① 연구개발주관기관은 무기체계 및 핵심기술 연구개발 시 SBA 통합정보체계와 관련 기관에 등록된 M&S 자원의 재사용 가능여부를 우선적으로 검토하여 해당기관	제55조(재사용) ① 연구개발주관기관은 무기체계 및 핵심기술 연구개발 시 SBA 통합정보체계와 관련 기관에 등록된 M&S 자원의 재사용 가능여부를 우선적으로 검토하여 해당기관

통제계획에 따라 재사용하고, 재사용이 불가능하여 개발이 필요한 M&S 자원에 대해서는 재사용이 가능하도록 개발하는 것을 원칙으로 한다. 이때, 재사용 가능한 M&S자원 식별을 위하여 방산기술센터에 기술지원을 요청할 수 있다. ② 연구개발주관기관은 사업본부(통합사업관리팀)는 무기체계 연구개발에 대하여, 기술보호국·국과연·방산기술센터는 핵심기술 연구개발에 대하여, M&S 자원의 핵심기술자산을 식별하고 식별된 핵심기술자산이 SBA 통합정보체계에 저장 가능한 형태로 개발되도록 관리 및 감독한다. ④ 필요시 업체주관 무기체계 연구개발 및 방산기술센터소관 산학연주관 핵심기술 연구개발의 경우 방산기술센터가, 국과연주관 무기체계 연구개발, 국과연주관 및 국과연소관 산학연주관 핵심기술 연구개발의 경우 국과연이 M&S 자원의 재사용에 대한 기술지원을 수행한다.	통제계획에 따라 재사용하고, 재사용이 불가능하여 개발이 필요한 M&S 자원에 대해서는 재사용이 가능하도록 개발하는 것을 원칙으로 한다. 이때, 재사용 가능한 M&S자원 식별을 위하여 신속원에 기술지원을 요청할 수 있다. ② 연구개발주관기관은 사업본부(통합사업관리팀)는 무기체계 연구개발에 대하여, 사업관리기관은 핵심기술 연구개발에 대하여, M&S 자원의 핵심기술자산을 식별하고 식별된 핵심기술자산이 SBA 통합정보체계에 저장 가능한 형태로 개발되도록 관리 및 감독한다. ④ 필요시 업체 주관 무기체계 연구개발 및 신속원 소관 산학연 주관 핵심기술 연구개발의 경우 신속원이, 국과연 주관 무기체계 연구개발, 국과연 주관 및 국과연 소관 산학연주관 핵심기술 연구개발의 경우 국과연이 M&S 자원의 재사용에 대한 기술지원을 수행한다.
제57조(국방M&S 조정협의회 획득분과위 구성) 2. 위원 : 연합사, 합참, 각 군(육·해·공 및 해병대), 방사청, 기품원, 국과연, 국방연, 방산기술센터 관련 부서 각 1명	제57조(국방M&S 조정협의회 획득분과위 구성) 2. 위원 : 연합사, 합참, 각 군(육·해·공 및 해병대), 방사청, 기품원, 국과연, 국방연, 신속원 관련 부서 각 1명
제60조(재검토기한) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 지침에 대하여 2021년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 폐지 또는 개정한다.	제60조(재검토기한) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 지침에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 폐지 또는 개정한다.
<추가>	부 칙 <제931호, 2024. 6. 03.> 제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터

	<u>시행한다.</u> <u>제2조(경과조치) 이 지침 시행 이전에 사업 추진기본전략 또는 연구개발계획서를 수립한 사업은 이 지침 시행일 이후에도 종전에 규정을 따른다.</u>
[별표 1] 용어정의(제3조 관련) <u>26. 청 보유 EVM 도구(ADVIEW-D)</u> <u>방사청에서 개발한 사업성과관리 도구로써 연구개발주관기관에서 사업성과관리도구 미확보 또는 경제적으로 획득 불가능시 사업의 특수성을 고려하여 무료 배포하는 프로그램</u>	[별표 1] 용어정의(제3조 관련) <u>26. 청 보유 EVM 도구(ADVIEW-D)</u> <u>방사청에서 개발한 사업성과관리 도구로써 연구개발주관기관에서 사업성과관리도구 미확보 또는 경제적으로 획득 불가능시 사업의 특수성을 고려하여 무료 배포하는 프로그램</u>
[별표 2] ADVIEW-D 운영절차(제8조 관련) [별지 1] ADVIEW-D 사용 신청서(제8조 관련) [별지 2] ADVIEW-D 기능개선 요청서(제8조 관련)	<u>[별표 2] ADVIEW-D 운영절차(제8조 관련)</u> <u>[별지 1] ADVIEW-D 사용 신청서(제8조 관련)</u> <u>[별지 2] ADVIEW-D 기능개선 요청서(제8조 관련)</u>
<신설>	<u>[별지 제1호 서식] ○○ 사업 목표비용관리대장</u>